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CÓDIGO DE PROYECTO: 5.24.12 

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento Integral del Arbolado en 

las Comunas 7 y 11. 

PERÍODO BAJO EXAMEN: Año 2023 

DIRECTOR DE PROYECTO:   

Lic. Lucas Coria 

AUDITORA SUPERVISORA 

Dra. María Fernanda Mina 

OBJETO: Mantenimiento Integral del Arbolado en las Comunas 7 y 111 

OBJETIVO: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los 
objetivos institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y 
economía del Mantenimiento de Arbolado Público de las Comunas 7 y 11. 

Jurisdicción 20 Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. (2023) 

Subjuridiscción 30 Secretaria de Asuntos Estratégicos 

UE 3107 Programa 7 - Comuna 07 Proyecto 61 Arbolado 

UE 3111 Programa 11 - Comuna 11 Proyecto 61 Arbolado 

 

FECHA DE APROBACION DEL INFORME: 7 DE MAYO DE 2025 

APROBADO POR: UNANIMIDAD 

 

                                                           

1 Por una Modificación del Plan Anual de Auditoria se suprimieron las Comunas 1 y 2 (Acta de Comisión 

de Supervisión  día 5-12-2024). 
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Informe Ejecutivo 

Lugar y fecha de emisión:  Buenos Aires, 7 de mayo de 2025 

Código de Proyecto: 5.24.12 

Denominación del Proyecto: Mantenimiento Integral del Arbolado en las 

Comunas 7 y 11. 

Tipo de Auditoría: Gestión 

Dirección General: Dirección General de Seguridad y Control Gubernamental.  

Período bajo examen: 2023 

Objeto de la Auditoría: Mantenimiento Integral del Arbolado en las Comunas 7 

y 112 

Objetivo: Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 

institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía del 

Mantenimiento de Arbolado Público de las Comunas 7 y 11. 

Jurisdicción 20 Secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.  

Subjuridiscción 30 Secretaria de Asuntos Estratégicos 

UE 3107 Programa 7 : Comuna 07 Proyecto 61 Arbolado 

UE 3111 Programa 11 : Comuna 11 Proyecto 61 Arbolado 

 

Limitaciones al Alcance: No hubo 

1.- ObservacionesGenerales:  

 1.- A la Subsecretaria de Gestión Comunal: Se observa falta de 

personal suficiente con la idoneidad necesaria que se requiere para manipular el 

sistema SAP en las Comunas. El dictado del curso es impartido solo por 

entidades privadas y de carácter oneroso. Lo que dificulta la capacitación de los 

empleados públicos interesados.3 

                                                           

2 Por una Modificación del Plan Anual de Auditoria se suprimieron las Comunas 1 y 2 (Acta de Comisión 

de Supervisión  día 5-12-2024). 

3 Comunas 7 y 11. 
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 2.- Debilidad de control interno: No hubo control interno respecto al 

objeto y actividad presupuestaria auditada en el periodo 2023, dado que no se 

encontraba vigente la estructura de la UAI (Unidad de Auditoria Interna).  

 3.- Plan maestro de arbolado: Se observa que el porcentaje de árboles 

nativos según el censo arbóreo 2017/2018 es del 0.15%, contrariamente a lo 

recomendado en el Tomo I sobre darles prioridad. 

 4.- Censo Arbóreo:  El último censo arbóreo data de los años 2017/2018. 

No se realizaron acciones en pos de efectuar un nuevo censo actualizado; 

incumpliendo de esta manera con el objetivo plasmado en el Plan Maestro para 

el Arbolado Público Lineal de la Ciudad; respecto al deber de mantener 

actualizado dicho censo como herramienta esencial para la gestión. 

 5.- A la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado:  

a.- No existen actas ni constancias suficientes de la documentación que acredite 

lo planificado anualmente y/o trabajado conjuntamente con las Comunas.  

b.-  No consta un instructivo  y/o manual de procedimiento unificado a efectos de 

que todas las Comunas trabajen el sistema vinculado con el arbolado de la 

Ciudad. 

c.- Durante el período auditado, no se documentó la planificación que se 

realizaba en conjunto con las Comunas, constan solamente intercambio de mails 

entre los distintos equipos de la Dirección General y de las Comunas de la 

Ciudad.  

d.- Durante el periodo auditado, no se realizaron acciones en pos de concretar 

un nuevo censo arbóreo. 

 6.- A la DG Asistencia de la Flota Automotor y a las Comunas: 

Vehículos asignados para las tareas de mantenimiento de arbolado: La 

presente observación está destinada tanto a la DG de Flota Automotor como a 

las Comunas 7 y 11: no existe coincidencia entre el listado proporcionado por la 

DG Flota Automotor con los listados proporcionados tanto por la Comuna 7 como 

por la Comuna 11. 

 7.- Demora en la certificación de los reclamos vecinales a fin de 

conocer cuántos quedan pendientes por año calendario.  Aun sin tener 

constancia de cuantos casos quedan pendientes, se observa lo siguiente: 

 (Ver cuadros en el cuerpo del informe)  



____________________________________________________________________ 
 

 6 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

 8.-Inspectores: No consta para el periodo auditado el listado de los 

inspectores que certifican y realizan las tareas. 

Conclusión/Dictamen:   

 La gestión sobre el Arbolado Público de la Ciudad se encuentra a cargo de las 

Comunas de manera descentralizada.  

La Comuna es la autoridad de aplicación que ejecuta el mantenimiento del 

arbolado, también mantiene vínculo directo con los/las inspectoras.  La distorsión 

sobre la manda funcional o administrativa que recae en los inspectores trae 

aparejada la falta de control interno y efectivo sobre las tareas que desarrollan; 

al no existir un vínculo laboral de responsabilidad directa, esto se traduce en los 

atrasos, y desprolijidades tanto administrativas como de certificaciones de las 

tareas realizadas, que se detallan en las observaciones señaladas del presente 

Informe.  

A pesar de haber avanzado en la descentralización de las tareas sobre el 

Arbolado Publico, tanto los llamados a Licitación Pública como las contrataciones 

de las empresas prestatarias, se encuentran centralizadas en la autoridad 

superior, es decir que las Comunas no participan de manera directa en el 

proceso de selección ni en la decisión de la empresa elegida para su zona 

geográfica. Lo que pone en evidencia una vez más, que la descentralización de 

la Ciudad de Buenos Aires y su presupuesto participado contemplado en la Ley 

1777, queda aún pendiente de cumplimiento, en lo que pudimos ver en el 

presente informe. 

Se destaca del Informe, la necesidad de realizar un nuevo Censo Arbóreo en la 

Ciudad y que el mismo incluya la participación a las Comunas a fin de poder dar 

cumplimiento con lo estipulado en el Plan Maestro respecto de las especies 

arbóreas necesarias para una Ciudad como Buenos Aires. 

En particular, sobre las observaciones vinculadas a la gestión de arbolado en la 

Comuna 11, es dable enfatizar sobre la necesidad de actualizar y otorgar 



____________________________________________________________________ 
 

 7 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

integridad al listado de inspectores habilitados en la Comuna. El 

desconocimiento manifiesto por el auditado sobre los recursos humanos 

avocados a la tarea de inspección debilita considerablemente el resultado y la 

trazabilidad de la misma. En el mismo sentido es conveniente reforzar el proceso 

de carga de datos entre el SAP y los distintos expedientes de manera de 

garantizar la completitud requerida para una gestión eficiente sobre el arbolado 

en la Comuna referida. 

Asimismo, es importante mencionar que la Comuna 7 en la emisión de su 

descargo, informa que ha puesto en práctica acciones de mejora sobre lo 

observado en el presente, adjuntando planillas con datos en los que ya han 

resuelto algunas insuficiencias detectadas en el periodo auditado. 

Lo expuesto por la Comuna 7 se encuentra vinculado, a la imposibilidad previa 

de ordenar la documentación, debido a que, el faltante registral sobre el periodo 

auditado no fue puesto a disposición al momento de la asunción de la nueva 

Presidencia de la Junta Comunal de la Comuna 7 el 10 de diciembre de 2023., 

no habilitando el acceso a la totalidad de los mismos, lo que deviene en 

detrimento de la continuidad del estado para una gestión eficiente. 

Por último, se recomienda efectuar una auditoria de legalidad sobre el proceso 

licitatorio LP 1151/SIGAF/2023”. 

 

Palabras Claves: Arboles. Mantenimiento. Poda. Extracción de raíces. 

Comunas Reclamos.  
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
“MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ARBOLADO PÚBLICO COMUNA DE 

LAS COMUNAS 7 Y 11” 
PROYECTO N° 5.24.12 

 
DESTINATARIO 
 
Señora 
Presidenta 
Legislatura Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dra. Clara Muzzio 
S                 /                   D 
 

 

                           En uso de las facultades conferidas por el Art. 135 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 70, artículos 131, 132 y 136, la Auditoría General de la 
Ciudad de Buenos Aires procedió a efectuar un examen sobre el mantenimiento 
integral del arbolado público en el ámbito de las Comunas 7 y 11.  

 

1.-OBJETO. 

Mantenimiento Integral del Arbolado en las Comunas 7 y 11. 

2.-OBJETIVO 

Evaluar la adecuación de los recursos al cumplimiento de los objetivos 
institucionales y operativos en términos de eficiencia, eficacia y economía del 
Mantenimiento del Arbolado Público de las Comunas 7 y 11. 

3.-ALCANCE DEL EXAMEN 

 El presente examen fue realizado de conformidad con las Normas de 

Auditoria Externa de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires aprobadas por Ley 325 y las Normas Básicas de Auditoría Externa 

aprobadas por Resolución 161/00 y sus modificatorias de esta AGCBA acorde al 

Plan Anual 2024 mediante Resolución 231/AGCBA/2023. 

Evaluar la ejecución del presupuesto aprobado; el logro de los objetivos 

previstos y otros indicadores de gestión.  
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4.-LIMITACIONES AL ALCANCE 

No hubo  

5.-PROCEDIMIENTOS APLICADOS  

• Recopilación y análisis de la normativa aplicable que consta en el  Anexo 
I. Estructura vigente. 

• Requerimiento y análisis de la documentación solicitada al organismo 
auditado y a otros organismos. 

• Cruce de información y documentación. 

• Solicitud y análisis de la información proporcionada por la Subsecretaria 
de Gestión Comunal, la Dirección General de Espacios Verdes y 
Arbolado. 

• Solicitud y análisis de información requerida a la Dirección General de 
Contaduría. Compulsa de las Resoluciones OGEPU en relación con los 
programas presupuestarios bajo análisis. Listado de transacciones 
SIGAF 4 . Boletín Oficial. Presupuesto y Cuenta de Inversión 2023. 
Consulta de la página oficial de las Comunas en www.gcba.gob.ar. 

• Análisis de los Informes de Gestión y Manuales de Procedimientos 
proporcionados por el auditado. 

• Confección de una Muestra tomando como base el SISTEMA SAP5 de las 
Comunas 7 y 11.  
a.- Dichas muestras se confeccionaron sobre todo el año calendario 2023 
seleccionando tres actividades. De las mismas, fueron elegidas para 
realizar el muestreo, por motivos de significatividad económica y 
cuantitativa6 las prestaciones realizadas y liquidadas de poda, poda 
puntual y veredas durante los meses de enero a diciembre del 2023.  
Comuna 11: Tanto poda, poda puntual y veredas, representan el 74,59% 
del presupuesto total devengado de dicha Comuna, constituyendo tres 
(3) variables claves a analizar.7 

                                                           

4 Se tomaron las transacciones que no tuvieran redeterminaciones de precios.  
5 “Systems Applicatios Products in Data Proccesing” 

6 La tarea de “retiro de poda”, aunque representan una cantidad significativa de 9546 casos, no ha sido 
seleccionada para componer la muestra por tratarse de una tarea accesoria a la poda. 
7 Papel de Trabajo Nº 14. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal. Aclaraciones para ver el 
archivo del universo SAP: No toman los mismos criterios para completar la hoja de universo y la hoja de 
tabla. En el universo está todo lo realizado en 2023, que también es lo que aparece en la primera parte de 
la tabla titulada "intervenciones". Con las sumas de esos datos porque por ej planteras y veredas están en 
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Comuna 7: Tanto poda, poda puntual y veredas, representan el 77.30% 
del presupuesto total devengado de dicha Comuna, constituyendo tres 
(3) variables claves a analizar.8 

• Se analizó el universo de las certificaciones de servicios/trabajos 2023. 

• Revisión y análisis de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (en 
adelante PCP) y Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante PET) 
correspondientes a la Licitación Pública Nº 156-SIGAF-19 y la Licitación 
Pública Nº230-1151-LPU-23 en los aspectos que se relacionan con el 
accionar de las Comunas auditadas. 

• Se remitieron las Notas que constan en el Anexo II. 

• Se llevaron a cabo un total de 7 (siete) entrevistas de presentación, 
informativas y de relevamiento con funcionarios y responsables a cargo 
del Arbolado en las Comunas 7 y 11.9 

• Las tareas de campo se desarrollaron entre el 12 de agosto de 2024 y el 

28 de noviembre de 2024.10 

 

 

 

                                                           

m2 y el resto de las prestaciones están por unidad. Por lo cual se tuvo que solicitar al organismo una nueva 
base SAP donde los mts.2 fueran convertidos a unidades a fin de poder confeccionar la MUESTRA. 
Podría prestarse a confusión en algunos casos porque hay filas con la misma dirección. Eso no significa 
que esté repetido el caso, sino que, por ejemplo, para un caso de "veredas" aparece varias veces porque 
se hicieron diversas tareas en la misma dirección. No hay repetidos. 
En la parte de "tablero de control" presenta todas las solicitudes pedidas en 2023 pero que pueden haber 
sido realizadas en 2023 o 2024. Esos números van a diferir de lo que está en el universo y en la tabla de 
arriba. Cada comuna hace descargas diferentes. 
8 Papel de Trabajo Nº 14. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal. Aclaraciones para ver el 
archivo del universo SAP: No toman los mismos criterios para completar la hoja de universo y la hoja de 
tabla. En el universo está todo lo realizado en 2023, que también es lo que aparece en la primera parte de 
la tabla titulada "intervenciones". Con las sumas de esos datos porque por ej planteras y veredas están en 
m2 y el resto de las prestaciones están por unidad. Por lo cual se tuvo que solicitar al organismo una nueva 
base SAP donde los mts.2 fueran convertidos a unidades a fin de poder confeccionar la MUESTRA. 
Podría prestarse a confusión en algunos casos porque hay filas con la misma dirección. Eso no significa 
que esté repetido el caso, sino que, por ejemplo, para un caso de "veredas" aparece varias veces porque 
se hicieron diversas tareas en la misma dirección. No hay repetidos. 
En la parte de "tablero de control" presenta todas las solicitudes pedidas en 2023 pero que pueden haber 
sido realizadas en 2023 o 2024. Esos números van a diferir de lo que está en el universo y en la tabla de 
arriba. Cada comuna hace descargas diferentes. 
9 El día 12-08-2024 se llevó a cabo una entrevista que luego fue remitida por cuestionario a fin de recibir 
las respuestas en forma escrita, en la sede la Comuna 12, con funcionarios de la Subsecretaria de Gestión 
Comunal, Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado, UAI (Unidad de auditoria interna 2024). 
Los días 15-10-2024, 22-10-2024 y 06-11-2024 y 14-01-2025 en la Comuna 7. 
Los días 17-10-2024, 24-10-2024 y 28-11-2024 en la Comuna 11. 
10 Solo se llevó a cabo una entrevista ampliatoria y aclaratoria el 14-01-2025. 
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6.- ACLARACIONES PREVIAS a AMBAS COMUNAS.-  

 

6.1-Introducción: 

El equipo de auditoría solicitó los expedientes de Licitación Pública Nº 156-
SIGAF-1911 y Lic. Pública 230-1151-LPU2312 tanto a la Contaduría General de 
la Ciudad13, como a la Subsecretaría de Gestión Comunal, en este último caso 
respondió la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado14 indicando que 
los mencionados podrían ser consultados mediante SADE, pero no fueron 
proporcionadas; imposibilitando la compulsa de los expedientes en su totalidad.  

El análisis realizado por el equipo auditor se sustenta en la información 
obtenida a través del BAC. Se verificó la publicación de los actos administrativos 
en el BOCBA conforme la normativa aplicable. 

 
6.1.1.- Licitación Pública Nº 156-SIGAF-19 15 . Sobre la Licitación 

Pública para el “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público 
lineal y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad de Buenos 
Aires. 

Con fecha 28-03-2019, a través del Decreto 121-19 se aprobaron los 
pliegos de bases y condiciones particulares y de especificaciones técnicas para 
la contratación del Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal 
o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad. 

Mediante Resolución 345-SECAYGC-19 se aprobó la Licitación Pública 
Nº 156-SIGAF-1916 adjudicando el Renglón Nº7 (territorio de la Comuna 7) a la 

                                                           

11  S/ Mantenimiento Integral del Arbolado Comunal. Aprobada mediante Resolución Nº 345-GCBA-
SECAYGC del 20-08-2019. 
12 S/ Mantenimiento Integral del Arbolado Comunal. Aprobada mediante Resolución Nº 573-2023-AGCBA-
SECACGC del 28/09/2023. Bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, tendiente a la contratación del 
servicio de “Mantenimiento Integral de Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos. Esta licitación 
rige para los meses de noviembre y diciembre del período auditado. (2023).  
13  Respuesta de Contaduría a Nota AGCBA Nº 25780/DGINS Nº del 24/12/2024) mediante memo ME-
202400026174-DGCG, IF-2024-45756292-GCBA-DGCG “….se informa que según la búsqueda en sistema 
de gobierno (SADE) los expedientes electrónicos solicitados no tramitaron en esta Contaduría.” 
14 Respuesta de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado mediante Informe IF-2024-43490268-
GCABA-DGEVYA del 15/11/2024. “…Se informa que cualquier usuario con acceso al Sistema de 
Administración de Documentos electrónicos (SADE) puede proceder a descargarlos y remitirlos, en caso 
de ser requeridos …” 
15  S/ Mantenimiento Integral del Arbolado Comunal. Aprobada mediante Resolución Nº 345-GCBA-
SECAYGC del 20-08-2019. 
16  S/ Mantenimiento Integral del Arbolado Comunal. Aprobada mediante Resolución Nº 345-GCBA-
SECAYGC del 20-08-2019. 
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firma MACCHI S.A por un plazo de 24 meses y el renglón Nº 11 (territorio de la 
Comuna 11) a la firma Mantelectric I.C.I.S.A. por el mismo plazo. 

Conforme a las facultades conferidas por el artículo 8º del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 (texto 
consolidado Ley 6588) mediante la Resolución Nº30-SECACGC-21 se realizó una 
primera prórroga por el término de 12 (doce) meses del plazo contractual y 
posteriormente mediante la resolución Nº 441-SECACGC-22 se efectuó una 
segunda prórroga con fecha de finalización del servicio el 1-11-2023. 

Toda vez que la mencionada licitación ha cumplido con el plazo legal de su 
vigencia, mediante la Resolución Nº573-SECAYGC-19 de fecha 28-09-2023, de 
etapa única la que tiene por objeto la contratación del servicio de “Mantenimiento 
Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos” con destino a 
las Comunas de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios 
Verdes y Arbolado, se llama a una nueva Licitación. 

Las Comunas son la autoridad de aplicación encargada de la 
fiscalización y control de la prestación de los servicios contratados.17 

 
 Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos: El PCP 
aprobado mediante el decreto Nº 121/AJG/2019 y sus Anexos tiene por objeto 
regular el proceso de Licitación Pública Nacional de Etapa Única bajo el Régimen 
de Compras y Contrataciones vigente, en un todo de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), y su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, el PBCG para la 
contratación de Bienes y Servicios del GCBA, aprobado por Disposición N° 
274/DGCYC/17, el Pliego de Especificaciones Técnicas y sus respectivos 
Anexos, y se gestiona bajo el Sistema (SIGAF), Ley Orgánica de Comunas N° 
1.777, Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (Texto consolidado por Ley 
N°6.017), Decreto N° 166/2013 y sus modificatorios. 

Objeto de la contratación: Ejecución del “Servicio de mantenimiento integral 
del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” a través del procedimiento de Licitación 
Pública Nacional de Etapa Única. 

Asimismo, las Comunas en su carácter de unidades de gestión descentralizada, 
y en el marco de las competencias que le fueron asignadas, tendrán a cargo la 
administración, ejecución y fiscalización de los contratos que surjan de la 
presente Licitación, en coordinación con la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana. 

                                                           

17 Art. 37 PCP- Licitación Pública Nº 156-SIGAF-19 y articulo 3, Licitación Pública Nº 230-1151-LPU23. 
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 6.1.2.- Licitación Pública 230-1151-LPU23 .Descripción: S/ 
Mantenimiento Integral del Arbolado Comunal. Aprobada mediante Resolución 
Nº 573-2023-AGCBA-SECACGC del 28/09/2023. Bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta, tendiente a la contratación del servicio de “Mantenimiento 
Integral de Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos. Esta licitación 
rige para los meses de noviembre y diciembre del período auditado. (2023).  
   Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus 
anexos:  
 
 El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el 
Órgano Rector, Dirección General de Compras y Contrataciones mediante 
disposición Nº 333-GCBA-DGCYC-2023. 
 Por medio del Decreto Nº 208/GCBA/2023, EL Jefe de Gobierno de la 
Ciudad aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2023/26376459-SECACGC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-
202326428783-GCBA-DGEVYA) y mediante la Resolución Nº 406-GCBA-
SECACGC/23 se autorizó la licitación pública en cuestión, y se aprueban los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos (PLIEG-2023-
26376459-GCBA-SECACGC) y se dispone el llamado a presentar ofertas para 
el día 28/07/2023 a las 13 hs. 

En el marco de la presente auditoria la Dirección General de Espacios 
Verdes y Arbolado informa que las acciones que se realizan en coordinación con 
las Comunas en lo que se refiere al diseño, gestión y monitoreo del arbolado la 
Ciudad, se desarrollan en base a una planificación anual teniendo en cuenta el 
Plan Maestro de Arbolado, el censo arbóreo y los reclamos realizados por los 
vecinos.  Asimismo, dicha Dirección General realiza un monitoreo de la ejecución 
de la planificación realizada, seguimiento de las tareas, corrección de desvíos y 
la reprogramación de las metas cuando corresponda. 

A fin de unificar criterios de trabajo con las comunas y dar cumplimiento a 
la normativa vigente, se realiza un seguimiento constante en miras a hacer cumplir 
los pliegos de la licitación que se encuentre vigente, siendo éste y el Plan Maestro 
de Arbolado el eje rector de todas las intervenciones que se realizan tanto en los 
niveles técnicos del servicio como así también en los plazos establecidos en los 
mismos. 

No constan actas donde se deje constancia de la documentación que 
acredite lo planificado y trabajado conjuntamente con las Comunas. 

En el marco de dichas competencias la Subgerencia Operativa de 
Inspección y la Gerencia Operativa de Mantenimiento del Arbolado Público que 
dependen de esa Dirección General, realizan capacitaciones prácticas y teóricas 
sobre el marco legal para la gestión del arbolado público urbano, el rol de los 
inspectores, sus obligaciones y responsabilidades y el vínculo con vecinos, 
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autoridades policiales, defensa civil y empresas contratistas de gestión de 
arbolado. 

Por otro lado, informan a las 15 Comunas los períodos de veda de poda, 
sus levantamientos parciales y totales. También compartieron con las Comunas 
un formulario modelo por tipo de inspección y un instructivo propuesto para su 
correcta utilización con el objetivo de estandarizar la información y facilitar su 
sistematización, publicación y comprensión por parte de la ciudadanía.18  

Durante el período auditado no se documentaba la planificación que se 
realizaba con las comunas, siendo únicamente intercambio de mails entre los 
distintos equipos de la Dirección General y de las Comunas de la Ciudad.  

6.2.-Procedimientos:  

La DG de Arbolado y Espacios Verdes cuando se la consulta acerca de la 
planificación y ejecución de proyectos hace referencia solamente a la actividad de 
Plantación. En la misma respuesta indica que la planificación de las 
intervenciones que se realizan sobre el arbolado las realiza cada Comuna en base 
al presupuesto que tiene designado. Durante el periodo auditado no se realizaron 
acciones en pos de concretar un nuevo censo arbóreo. 

Informan que, sin embargo, se trabajó en la depuración de la información 
del censo 2017-2018, lo que consistió en la eliminación de información duplicada 
y errónea, correcciones de formato pertinentes y la estandarización de 
nomenclaturas, nombres de calle y altura, que culminó en un trabajo conjunto con 
la USIG19, para lograr la correcta representación de la información geográfica y la 
posterior publicación de la capa correspondiente al Censo 2017-2018 dentro del 
mapa de la Ciudad. 

 
Cuando se los consulta respecto de la existencia de Manuales de 

Procedimiento el auditado indica que las intervenciones que se realizan sobre el 
arbolado público urbano siguen los lineamientos técnicos establecidos en el Plan 
Maestro de Arbolado Urbano y en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la 
licitación vigente. 

 

                                                           

18 Entrevista con la Subsecretaria de Gestión Comunal y Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado 

del día 12-08-2024 en sede Comuna 12 y remitida luego como cuestionario con respuesta mediante IF-

43490268-GCBA-DGEVYA. 
19  La USIG es la encargada de promover, coordinar, administrar e integrar las bases de datos geo-

referenciadas existentes en las diferentes áreas del GCBA y de brindar soluciones geográficas a través del 

análisis espacial de los datos. 
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Los inspectores (que prestaron servicios en las 15 Comunas) de arbolado 
urbano y espacios verdes que trabajaron en el 2023; provienen del Convenio 
Específico de Colaboración suscripto entre la Facultad de Agronomía de la UBA 
y la Subsecretaría de Gestión Comunal. En enero de 2024 se suscribió un nuevo 
Convenio con la Universidad Nacional de La Plata, que es el que se encuentra 
vigente al día de la fecha. 

El Convenio en vigencia durante el período auditado se firmó el 12 de enero 
de 2023 y se encuentra registrado en la Escribanía General bajo el N RL-2023-
5184315. El objeto del mismo consiste en la colaboración recíproca tendiente a 
promover acciones conjuntas con el fin común del cuidado del arbolado público 
urbano, garantizando y privilegiando su seguridad en todos sus aspectos. En 
dicho marco, es que se acordó la asistencia técnica a través de una nómina de 
159 (ciento cincuenta y nueve) graduados o estudiantes que se encuentren 
cursando el último año de las carreras de Ingeniería Agronómica, Licenciatura en 
Planificación y Diseño del Paisaje, o bien de la Tecnicatura de Jardinería, o 
Tecnicatura en Floricultura en dicha institución. El auditado acompaña el listado 
de inspectores designados a las Comunas auditadas a diciembre de 202320. 

 6.2.1.- Procedimiento de arbolado en ambas Comunas (7 y 11): En 

términos generales los procedimientos para la tarea de arbolado son similares 

en ambas. El mismo se rige para su implementación y operatividad por el 

contenido que prescriben los pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

sus anexos, correspondientes a las licitaciones que se encontraban vigentes 

durante el período auditado. (Lic. Pública 230-1151-LPU23, para el período 

noviembre y diciembre) y la Licitación N.º 156/2019, vigente para los meses de 

enero a octubre del año 2023.  

Por otra parte, cada Sede Comunal implementa los procedimientos 

siguiendo diferentes criterios respecto a la documentación que utilizan de 

soporte para la carga en el SAP.21 

 6.2.2.-Planificación: 

- Previo al inicio del procedimiento, se realizan tareas de planificación 

según el tipo de poda (lineal y puntual). La poda lineal refiere a los 

corredores (cuadras) y la poda puntual se realiza en base a los reclamos 

de vecinos, SUACI22 y se cargan diariamente en el SAP. 

                                                           

20 Papel de Trabajo Nº11. Legajo Corriente Carpeta de Documentación Principal. 
21 Sistemas aplicaciones y productos para el procesamiento de datos. 
22 Sistema único de atención ciudadana. 
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- Las tareas se coordinan entre la empresa y la Comuna junto al inspector 

designado para verificar las mismas. El personal de inspección es provisto 

por la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado y cada Comuna 

posee un número de inspectores asignados también por la DG. 

- Con relación a la poda puntual se atienden los reclamos que hace el 

vecino a través del BOTI, línea 147 (que van a derivarse al SUACI), se 

relevan los avisos, se cargan en un formulario google y se planifican para 

el día siguiente. Se dirigen a los lugares con una cuadrilla y un inspector 

que supervisara todo el día.  

- La poda invernal se hace por planificación de acuerdo con el plan 

quinquenal. Se basa en la poda intensa de un árbol 1 vez cada 5 años 

(poda invierno).  

- La planificación puede cambiar de acuerdo con sucesos imprevistos por 

ejemplo la tormenta de diciembre del año 2023 que significó reestablecer 

prioridades ante emergencias que adelantan la intervención. 

- En 2023 inició un nuevo Plan Quinquenal. La Comuna tiene la 

competencia para replicar el plan, que se volvió a aplicar. Quedan barridos 

todos los corredores durante el plan quinquenal. 

- Poda verde: Se realiza cuando los árboles tienen las hojas totalmente 

expandidas. El criterio es fijado por ingenieros agrónomos del convenio 

firmado entre las Comunas y la Universidad de Buenos Aires 

(anteriormente) y actualmente participa del Convenio, la Universidad de 

la Plata).  

- Respecto a las prácticas de poda solo se puede extraer el 10 % de 

material verde, se hace limpieza por luminarias, evitando dañar al árbol. 

Se programa de invierno a verano.  

- Las tareas se ordenan/planifican a partir de los reclamos de los vecinos, 

Mesa de Entradas de la Comuna e incluso, a través de peatones que 

realizan una denuncia. 

- Poda de invierno: Se realiza cuando el árbol está en latencia sin hojas y 

es más intensa. 

- Extracciones:  Se realizan relevamientos de oficio y a su vez, los 

inspectores concurren a un polígono específico en virtud de las zonas 

asignadas a cada uno. 
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- Cada uno saca de la base, el reclamo recibido, lo releva y lo 

carga en un formulario general para poder confeccionar la 

orden y cargarla en el SAP.  

- Cualquier aviso que se releve, se puede encarar de manera 

diferente. Se evalúa y se cambia la prestación del servicio 

dependiendo de lo observado. Si corresponde o no dar lugar 

al reclamo del vecino por la extracción.  

- Se arma un expediente que contiene el informe técnico que 

justifica la extracción junto a las fotos in situ de la situación 

del árbol y la resolución de Presidencia aprobando la 

extracción. 

- Reparación de veredas: La Comuna realiza los trabajos 

cuando se trata de una afectación al vecino que deriva del 

crecimiento de raíces, de lo contrario, es responsabilidad del 

frentista. La planificación se realiza de acuerdo con los 

avisos ingresados por los vecinos (cambio realizado por la 

Dirección General de Arbolado).  El dinero para la 

reparación sale del presupuesto de la comuna. 

  6.2.3.-Procedimiento actualizado en las tareas de mantenimiento de 

arbolado público:  

- En un primer paso, se realiza una descarga diaria de los “avisos” 

(reclamos de vecinos que pueden entrar por BOTI o 147, entre otros) y 

ello se releva en la calle por medio de los inspectores. Automáticamente 

de emitidos por el vecino/a, los avisos quedan cargados en el SAP. 

- Las tareas a realizar son definidas en base a los avisos descargados y 

consecuencia de los relevamientos que realizan los inspectores. En caso 

de poda lineal, según lo planificado.  

- Si se decide ejecutar la tarea, los inspectores cargan un informe y 

deciden qué prestación corresponde. Si no corresponde ninguna tarea, 

se cancela el aviso.  

- Al ciudadano le llega un mail automático (no enviado por la comuna, sino 

que por otra área del GCBA, GESTIÓN COLABORATIVA, 

correspondiente a la Dirección General de Sistemas de Atención 

Ciudadana - a partir de lo que carga la comuna en SAP) que indica la 

tarea a realizar o el rechazo de su solicitud, pero no contiene el 
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fundamento de la decisión. Se sugiere que podría ser una mejora 

informar dicho fundamento. 

- Posteriormente, se carga en el SAP, la Orden de servicio (implica la 

formalización de la ejecución de las tareas). Se cargan las órdenes de 

servicio para cada prestación.  

- Los trabajos de poda puntual y plantaciones se certifican en el día, una 

vez que la empresa ejecuta la orden, por otro lado, los trabajos de poda 

lineal se certifican de forma semanal; a los trabajos por corte de raíz los 

supervisa el inspector de veredas y el de la empresa, miden los m2 y esa 

información se carga a un drive informal que lo toma un operador del SAP 

de la comuna.  

- En el caso de extracciones, el supervisor de veredas y el de la empresa 

miden la reparación de la vereda tras la extracción a fin de realizar la 

certificación correspondiente.  

- En el caso de Poda Lineal, los inspectores cuentan con una planilla de 

trabajo de papel “de calle” que vuelcan a un archivo Excel y lo envían por 

mail, para uso de la comuna a la hora de certificar.  

- Con respecto a la certificación, la empresa adjudicataria de la licitación 

envía un pre certificado de servicios, con el cual se contrasta la diferencia 

con lo que tiene certificado la comuna y se llega a una conformidad.  

- En la etapa final de este proceso, la comuna realiza el PRD para poder 

proceder a la liquidación y finalmente el pago. 
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Flujograma Nº 1 Procedimiento en términos generales de las Comunas 7 y 

11. 

 

6.2.4.-Designación y Selección de los inspectores23: En relación a su 
designación y cómo se realiza la selección y designación de los inspectores. 
Durante el período auditado se encontraba en vigencia el Convenio Específico de 
Colaboración entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
y la Subsecretaría de Gestión Comunal del GCBA. La selección y designación de 
los inspectores se realizaba conforme el mismo, a saber: 

La Facultad realizaba entrevistas para asegurarse que los postulantes 
cumpliesen los requisitos básicos y realizaba una primera selección que se 
enviaba al GCBA para continuar con las entrevistas sobre aspectos psico-sociales 
y la trayectoria como estudiante y/o profesional. Realizada la entrevista por el 
GCBA se informaba a la Facultad quienes quedaban habilitados o no para 
continuar con el proceso y aquellos que habían superado satisfactoriamente 
ambas instancias pasaban a la etapa de capacitación mediante el dictado de 
cursos teórico-prácticos. 

 
Una vez acreditada la asistencia y la aprobación de los cursos, 

capacitaciones o talleres, la Facultad establecía un orden de mérito y los 

                                                           

23 Papel de Trabajo Nº 11. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal. 
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candidatos quedaban habilitados para integrarse a la nómina como “Inspector de 
arbolado urbano y Espacios Verdes” cuando el GCBA lo determine. 

 
Respecto a la Licitación Pública Nº156/SIGAF/2019 vigente hasta octubre 

de 2023 (y que contempla la mayor parte del periodo auditado), la DG de 
Espacios Verdes y Arbolado indica que la Autoridad de Aplicación fueron las 
Comunas, quiénes tuvieron a su cargo la supervisión de la totalidad de los 
servicios, la fiscalización y control de los mismos, así como también la aplicación 
de penalidades y la ejecución de las Órdenes de Compra firmadas entre las 
empresas adjudicatarias y la entonces Directora General de Espacios Verdes y 
Arbolado.  

En noviembre del año auditado entra en vigencia la LP 230-1151-LPU23 

respecto de la misma la DG consultada no informa nada. 

 

6.3.- Estructura.  

Las tareas objeto de la presente auditoria vinculada con el mantenimiento 

del arbolado público en las Comunas 7 y 11, las lleva a cabo la Subgerencia 

Operativa de Arbolado en la Comuna 11 y en la Comuna 7 la Gerencia Operativa 

de Gestión Comunal que asimismo es responsable del arbolado. Cada una de 

ellas coordina en el ámbito de su Comuna a los inspectores y al personal 

administrativo abocado a las tareas de arbolado. 

En cada Comuna hay una o más personas designadas como responsable 

de operar el SISTEMA SAP24. Dicho sistema es el que contiene la base de datos 

de todas las acciones desarrolladas dentro de cada Comuna, vinculadas con el 

arbolado urbano/público. Para poder manejar dicho sistema SAP se requiere de 

una capacitación previa y obligatoria.  

Conforme lo manifestado en las entrevistas el acceso a dicha capacitación 

es oneroso e impartido por entes privados ( es un curso que no da el GCBA) por 

lo cual es insuficiente el personal capacitado en cada Comuna.  

6.4.- Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal.  Tomo I, II y III25.- 

 El Plan Maestro para el Arbolado Público (PMA) Lineal fue un proyecto 

presentado en 2013 por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA 

y tiene como finalidad “establecer las políticas, objetivos, estrategias, directrices, 

                                                           

24 “Systems Applicatios Products in Data Proccesing” 
25 Papel de Trabajo Nº 5. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal.  
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criterios y procedimientos necesarios para asegurar la sustentabilidad del 

arbolado público de la Ciudad, la utilización y el usufructo de los beneficios 

ambientales y sociales de su correcta gestión, la protección y seguridad 

ambiental de las poblaciones involucradas y la valorización de su patrimonio 

florístico y paisajístico, así como su contribución a la jerarquización del contexto 

urbanístico del cual es parte”26. 

El GCBA presentó 3 versiones del PMA en tomos I, II y III:  

 El Tomo I del PMA, publicado en 2013, tuvo como objetivo fijar el 

horizonte para los próximos diez años. Esta primera entrega apuntó a señalar la 

potencialidad aun no aprovechada por la Ciudad para albergar un arbolado 

urbano de calidad y señala “la inconsistencia de su manejo en las últimas cuatro 

décadas que, entre otras consecuencias trajo una profunda homogenización 

florística por la supremacía de una especie por sobre las otras como nunca antes 

había ocurrido, y la ausencia de objetivos claros para revertir la situación de 

retroceso en la que se hallaba”. 

 En este sentido, el PMA esgrime 2 críticas centrales a la gestión previa 

del arbolado urbano: las podas de alta intensidad sobre especies poco 

resistentes a las mismas y la implantación masiva del fresno americano 27 , 

constituyéndose hoy en una de las especies invasoras más problemáticas de la 

región. 

 El PMA se monta sobre la irrupción de nuevos paradigmas ambientales 

que revalorizan el rol del arbolado urbano, el que deja de ser un mero hecho 

decorativo o estético para convertirse en un invalorable prestador de servicios 

ambientales. 

 El primer corpus del PMA (2013) contiene todo lo atinente a la gestión del 

arbolado viario o de alineación.  

 El Tomo II del PMA (2018) incluye anexos complementarios y operativos 

al mismo, el Listado Maestro de Especies por Avenidas y Calles (que consiste 

en la determinación de las especies a incorporar en los más de 3000 corredores 

viarios) y la actualización de lo dicho en el primer tomo.  

                                                           

26  Publicado en la web del GCBA. https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-
comunal/arbopedia/plan-maestro-y- 
normativa#:~:text=Este%20proyecto%20fue%20presentado%20en,y%20el%20usufructo%20de%20los 
consultada el 25/9/2024. 
27 (Fraxinus pennsylvanica). 

https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/plan-maestro-y-%20normativa#:~:text=Este%20proyecto%20fue%20presentado%20en,y%20el%20usufructo%20de%20los
https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/plan-maestro-y-%20normativa#:~:text=Este%20proyecto%20fue%20presentado%20en,y%20el%20usufructo%20de%20los
https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/plan-maestro-y-%20normativa#:~:text=Este%20proyecto%20fue%20presentado%20en,y%20el%20usufructo%20de%20los
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 El Tomo III del PMA (2023) se centra en la gestión del arbolado urbano 

existente en los espacios verdes. 

 El Tomo I del PMA indica que “la sustentabilidad en el arbolado lineal de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recién se alcanzará cuando, definida su 

potencialidad para albergar ejemplares arbóreos viarios, se logre su cobertura 

total con la especie adecuada para cada sitio, considerando la diversidad 

específica y etaria, y se asegure su perdurabilidad para brindar a la sociedad la 

mayor cantidad de beneficios con las mínimas intervenciones posibles”. 

Como puntos relevantes para esta auditoría contenidos en el PMA se destacan: 

A)  “Mantener actualizado el censo arbóreo de la ciudad como 
herramienta esencial para la gestión”. 

 En este sentido, según lo publicado en la web del GCBA28, en la 

Ciudad de Buenos Aires, a lo largo de su historia, se llevaron a cabo 3 (tres) 

censos arbóreos: 2001, 2010-11 y 2017-18.29 

 Cada Comuna es responsable de su arbolado y del seguimiento y control 

del estado de salud, conservación y distribución de los ejemplares, trabajo 

dispendioso, complejo y que lleva tiempo, por tanto queda como desafío actual 

la integración de la información y poder hacer un seguimiento del arbolado en 

tiempo real para así, lograr y garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar del 

arbolado y de la comunidad. (…)  

 Para lograr una gestión sostenible del arbolado de la Ciudad es 

fundamental e importante contar con información confiable, actualizada y 

medible a través del tiempo”. 

B) “Programa de capacitación permanente” y “Capacitar 

permanentemente al personal involucrado en la gestión del arbolado, la 

producción de árboles, su plantación y su mantenimiento”. 

C) “Lograr un adecuado mantenimiento de los árboles, generando 

estructuras fuertes y sanas” 

                                                           

28 https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-

arbolado - consultado el 26/9/2024 
29 El censo 2010-11 se utiliza para la realización del Tomo I del PMA, y el censo 2017-18 para la del Tomo 

II. El Tomo III, publicado en 2023, no cuenta con información actualizada con respecto al censo de arbolado 

urbano. 

 

https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-arbolado
https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-arbolado
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D) “Incorporar nuevas especies, asegurando la biodiversidad” 

 Por otro lado, el Tomo I del PMA realiza un relevamiento por comuna de 

la potencialidad de plantación e indica la cantidad de planteras vacías, 

incitando a la plantación de nuevos especímenes en esos lugares.  

 El detalle que muestran los cuadros que se exponen a continuación 

abordan el deber ser/objetivo deseado que se expone en el PMA (Plan Maestro 

de Arbolado). 

 Se establece específicamente dentro del apartado "potencialidades del 

arbolado público lineal" lo siguiente: 

"Trama verde existente de la ciudad: es la base para considerar al arbolado lineal 

como parte integral de las áreas verdes de la ciudad. Permite evaluar los sitios 

de plantación potencial, a fin ampliar la oferta de disponibilidad arbórea. Existen 

unas 24.000 planteras vacías y algo más de 30.000 sitios potenciales". También 

lo mencionan en la parte de "Estrategias": 

"Las estrategias básicas para direccionar el Plan Maestro de Gestión del 

Arbolado Público Lineal son las siguientes:• Aumentar el Arbolado Público Lineal 

 Esta estrategia, que siempre debe estar presente en una ciudad con un 

cierto déficit de APL, tiene sin embargo algunas limitaciones en la falta de sitios 

adecuados y disponibles para aumentar la plantación. 

 La primera alternativa es aplicar los esfuerzos en el aprovechamiento de 

las cerca de ya mencionadas 24.000 planteras vacías y los aproximadamente 

30.000 sitios potenciales identificados según los resultados del censo realizado." 

(pag. 20, 21 y 22 PMA 1tomo). 

 También se menciona esta idea en el "plan de acción para los primeros 

10 años" (pág. 43 PMA Tomo I). En este sentido, la información relevada 

entonces alude al ARBOLADO LINEAL, no a espacios públicos y plazas. Por otro 

lado, no se dispone de esta información actualizada. Como puse en otra 

observación, no hay censo arbóreo actualizado por lo que ese relevamiento no 

está actualizado a fecha de hoy.  

Para las Comunas 7 y 11 objeto del presente Informe el detalle es el siguiente: 
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COMUNA 730 

Cuadro Nº1 

 

   Fuente: PMA 

COMUNA 11 

Cuadro Nº2 

 

    Fuente: PMA 

 

 El primer tomo del PMA incluye un Programa de evaluación y reducción 
de Riesgos. Este Programa, “apunta fundamentalmente a efectuar el retiro de 
todos aquellos árboles secos o que por su estado constituyan una amenaza a la 
seguridad pública, previéndose que en el transcurso de los dos primeros años 
se habrán retirado la totalidad de los árboles secos y parte de los definidos como 
de alto riesgo, para alcanzar al quinto año a la totalidad de los que se hayan 
detectado e incluido en este programa”. Para ello, se considera como 
fundamental que el equipo de gestión del arbolado urbano cuente con 
profesionales capacitados y experimentados. 

                                                           

30Los cuadros Nº 1 y Nº 2 aluden a la cantidad de sitios potenciales de plantación de árboles en planteras 

vacías o con arbustos donde se pueden plantar. Son datos relevados por el primer tomo del plan maestro 

que fue publicado en el año 2013. La información que aparece en ambos cuadros corresponde a dicho 

período (no refleja la realidad del periodo auditado y/o del año en curso) 
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 El PMA también incluye una “Guía de especificaciones operativas para 
la poda del arbolado público lineal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” en la cual destacamos los siguientes puntos: 

- La poda siempre implica cierto daño al ejemplar 

- Las intervenciones deben ser de baja intensidad, en los momentos 
oportunos y con la frecuencia adecuada. 

- La poda tiene un alto impacto en el periodo de vida útil o longevidad del 
arbolado de ciudad. 

- Los árboles deben crecer en un esquema dirigido, con poda de formación, 
que les permita formar estructuras fuertes y ser más sustentables en el 
tiempo. Realizar la mencionada poda para prevenir problemas de 
estructura es simple y económico, en comparación con los tratamientos y 
correcciones que significa una poda de mantenimiento en árboles con 
problemas por ausencia o mala poda de formación. 

- Con respecto a las épocas de poda, indica que la poda podrá practicarse 
durante dos instancias definidas: cuando el ejemplar se encuentra en el 
período de reposo, que para las especies de clima templado coincide con 
los meses más fríos; o cuando se encuentra en plena foliación durante el 
período vegetativo, aunque, la remoción de ramas secas, enfermas, 
quebradas o muertas puede ser efectuada en cualquier época con pocos 
perjuicios para la planta. 

o Poda invernal, de reposo o dormición, es la que se efectúa sobre 
el árbol sin hojas. 

o Asimismo, se indica que la fecha dependerá del tipo de especie. 
o Este tipo de poda no debiera interesar más del 20% y hasta un 

máximo del 30% de la estructura total del árbol. 
- Por lo general se la realiza desde mediados de otoño hasta casi inicio de 

primavera. 
- Por otro lado, se abarca la Poda estival o poda verde. A diferencia de la 

anterior, esta poda se efectúa con el árbol en la plenitud de su follaje, es 
por ello que deberá esperarse para su inicio que el follaje alcance su 
máximo desarrollo y debe finalizar antes de que comience el período de 
senescencia (caída) de las hojas. Asimismo, se indica que en este tipo de 
poda no debe podarse más del 10% de la copa del árbol adulto. 

- Con respecto a las vedas de poda, indica que existen dos periodos 
considerados críticos para efectuar tareas de poda, ya que la misma de 
por sí, disminuye la superficie foliar (o sea la “fábrica” de hidratos de 
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carbono), y por ende la capacidad de síntesis y acumulación de 
sustancias de reserva. 

o Una de ellas es cuando el árbol está saliendo de su período de 
reposo invernal y comienza a brotar o foliar, es decir a construir sus 
hojas a expensas de las sustancias de reserva almacenadas 
durante el período anterior consumiéndolas casi hasta niveles de 
agotamiento. Si se efectuase la poda en este momento dilapidando 
esos nutrientes necesarios para construir una cubierta foliar 
completa, necesaria para asegurar la correcta supervivencia del 
ejemplar. 

o El segundo período de veda de poda se extiende desde el 
momento en que comienzan a caer las hojas, período que se 
denomina senescencia, hasta que termina este proceso y que 
es preanunciado por el cambio de coloración del follaje. El 
motivo aquí es diferente. Cuando las hojas comienzan a caer ya no 
existe más consumo por parte de ellas, y el poco material que se 
elabora va directamente a ser almacenado como sustancias de 
reservas. Si se practicase la poda en este momento, se estaría 
privando al árbol de la posibilidad de continuar acumulando las 
sustancias de reservas que va a necesitar en la próxima primavera. 

- Con respecto a la planificación, se indica la necesidad de establecer un 
programa de poda preventiva, determinando el ciclo y la cantidad de 
material a podar. 

- El PMA también establece los equipos, herramientas y seguridad para 
realizar trabajos de poda. Incluye los siguientes elementos de seguridad: 

✓ Ropa de seguridad anticorte 

✓ Guantes 

✓ Borceguíes 

✓ Casco 

✓ Protector visual 

✓ Protector auricular 

✓ Arnés 

✓ Cuerdas de seguridad 

✓ Eslinga 

✓ Mosquetones 

✓ Chaleco reflectivo 
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El PMA incluye un “Manual de Procedimiento para la plantación de 
ejemplares arbóreos en la CABA” y un “Programa de Trasplante de árboles 
urbanos”. 
Con respecto a la selección de las especies, se indica que un árbol urbano debe 
ser seguro y no generar daño a las personas y a sus bienes y que se tratará de 
garantizar la biodiversidad con una adecuada selección de especies y serán 
prioridad aquellas de árboles autóctonos y nativos de la región. 

En el Tomo II del PMA se realiza el siguiente relevamiento de los árboles de la 
Ciudad: 

Cuadro Nº3:  

CATEGORIA CANTIDAD DE 

ESPECIES 

CANTIDAD DE 

EJEMPLARES 

% 

Arboles básicos31 20 239.356 64.66% 

Arboles 

complementarios32 

16 1655 0.45% 

Arboles no 

conflictivos33 

58 33.387 9.02% 

Arboles Nativos34 14 569 0.15% 

Arboles Latifoliados 

no aptos35 

123 

 

42.669 11.53% 

Arboles Coníferos 

(no aptos)36 

50 1632 0.44% 

                                                           

31 Conjunto formado por las 20 especies definidas como aptas y que constituyen la base del arbolado de 
alienación viario.  
32  Grupo de 16 especies aptas pero que solo son empleadas en situaciones puntuales y que no se 
incrementarán  
33 Árboles que no generen inconvenientes que tienen una parcial aptitud para el arbolado viario y que por 
lo tanto se pretende preservar. 
34 Especies autóctonas que no son empleadas en la actualidad para cuya evaluación posibilitara incluirlas 
en el grupo de especies aptas o no aptas. 
35 Ejemplares que posan sus características ocasionan o pueden ocasionar situaciones que comprometan 
la seguridad o que generen daños  y/o inconvenientes que ameriten tratamientos extraordinarios que no 
son corrientes en la gestión del arbolado urbano. 
36 Especies que por sus características no se las considera aptas para el arbolado viario, ya sea por 

estructura, tamaño, características del follaje, frutos voluminosos.etc. 
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Arboles 

discontinuados no 

aptos37 

10 29385 7.94% 

Arbustos (no 

aptos)38 

99 6936 1.87% 

Palmeras y 

similares (no 

aptos)39 

36 5180 1.40% 

No identificados (no 

aptos) 40 

 9411 2.54% 

 426  100.00% 

Fuente: PMA 

 Se observa aquí que el porcentaje de árboles nativos según el censo 
arbóreo 2017/2018 es del 0.15%, contrariamente a lo recomendado en el Tomo 
I sobre darles prioridad. 

 Al respecto, el Tomo II del PMA hace una descripción de las principales 
especies de árboles que se encuentran en la Ciudad e invita a priorizar algunas. 
Indica la preponderancia (40%) del denominado fresno americano, del cual 
se procura reducir su participación porcentual en el arbolado viario por el 
incremento de las otras especies, dados los riesgos de que una plaga o peste 
pueda atacar a una especie con tanta dominancia en el terreno y en pos de lograr 
la biodiversidad.  

 La segunda especie en importancia es el plátano, criticado porque 
provoca molestias a las personas sensibilizadas a su polen en el período en que 
poleniza. Sin embargo, el PMA, por los beneficios que otorga en cuanto a brindar 
sombra y lo seguro que resulta, contempla la preservación de la especie, sin 
incrementar su presencia e imponiendo su reemplazo en aquellas circunstancias 
en que se haya empleado en sitios espacialmente reducidos para su desarrollo. 

                                                           

37 Son aquellas especies que fueron utilizadas en otros tiempos, pasados e incluso recientes que por 

diversas razones no se las considera seguras y/o aptas para constituir el arbolado viario por las que se las 

ha dejado de cultivar. 
38  Por su estructura. Tamaño longevidad y reducidos beneficios ecosistémicos los arbustos no son 

considerados como elementos constitutivos del arbolado urbano viario.  
39 Los servicios ambientales del arbolado urbano están vinculados a las características estructurales de los 

mismos, por lo que las palmeras quedan exceptuadas de lo que se denominan aptas. 
40 Respecto de esta columna a la que le falta el número/ cantidad de especies en no identificados que dice 

al ser imposible identificarlas, es por lo tanto imposible sumar su cantidad. 
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 Con respecto a las especies cuya presencia se quiere priorizar e 
incrementar, encabeza el listado el jacaranda o tarco. Esta especie, declarada 
árbol distintivo de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura en el año 2015, 
es la más llamativa y destacada debido a la característica de presentar una 
espectacular floración, lo que unido a su buen comportamiento y adaptación a 
las áreas urbanas de nuestra latitud, amerita para el PMA su empleo en una 
escala superior a la preexistente. 

 Es la intención del PMA el constituir al jacaranda en la segunda 
especie en importancia de la ciudad, desplazando al plátano de tal posición. 
Merece además mencionarse que, si bien no se trata de una especie autóctona, 
sí pertenece a la flora nativa de la Argentina. 

 Las otras cinco especies sobre las que se apuntalará el Plan Maestro 
serán, en orden de importancia: el tilo 41, el liquidámbar42, el crespón43 la 
pezuña de vaca o pata de buey 44 y el lapacho rosado45  

 En el Tomo III del PMA, se busca resaltar la importancia del uso de plantas 
originarias de la Argentina, ya sea aquellas tan reconocidas como el 
Jacarandá46, Tipa 47, Palo Borracho48 y Lapacho 49, como otras que no están 
tan presentes y que merecen ser tenidas en cuenta como el Coronillo 50, Ingá51, 
Azota Caballos52, entre otros. A su vez se priorizan las especies nativas de las 
ecorregiones locales: pastizal pampeano, talar (Espinal) y delta del Paraná. Esto 
con el fin de consolidar la biodiversidad permitiendo la correcta regulación del 
ecosistema a nivel local y regional, trayendo como consecuencia el 
fortalecimiento de los servicios ecosistémicos, propios de estos ambientes a la 
Ciudad. 

Asimismo, en esta última edición del PMA, se propone que todo espacio verde 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga al menos un 30% de cobertura 
arbustiva y/o arbórea de plantas autóctonas. 

                                                           

41 (Tilia x moltkei) 
42 (Liquidambar styraciflua) 
43 (Lagerstroemia indica), 
44 (Bahuinia forficata) 
45 (Handroanthus impetiginosus). 
46 (Jacaranda mimosifolia) 
47 (Tipuana tipu) 
48 (Ceiba speciosa) 
49 (Handroanthus heptaphyllus) 
50 (Scutia buxifolia) 
51 (Inga uraguensis) 
52 (Luehea divaricata) 
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 Con respecto al recambio de especies, el tomo II del PMA indica que 
según se desprende de los datos de la base de datos del Censo Viario 2017/18 
surge que: 

• 339.041 ejemplares, 91,59% del total, presentan un buen estado 
en lo que respecta a su vitalidad,  

• El restante 8,41% se encuentra constituido por: ejemplares que 
presentan escasa o reducida foliación (2,38%), ejemplares 
semisecos (1,91%), ejemplares secos o muertos (1.42%), cepas -
es decir, la totalidad de la raíz y una pequeña o inexistente porción 
de tronco, remanente de extracciones incompletas- (0,32%), 
tocones53 (0.51%), sin datos (1,86%).  

• En consecuencia: estaban en condiciones de ser extraídos y 
reemplazado por ser irrecuperables un 2,26 % del total de lo 
censado (árboles secos, las cepas y tocones). 

 Asimismo, del grupo mayoritario de 339.041 ejemplares, el 69,07 % del 
total de ejemplares relevados pertenecen a las categorías denominadas como 
básica, complementaria, y no conflictivas. Esto significa que el 30,93% del 
arbolado viario está constituido por especies que no son aptas para su empleo 
en alineación, ya sea por sus propias características, en el caso de que de 
árboles se trate o bien porque directamente no son árboles. 

 Con respecto a las comunas auditadas se presentan los siguientes datos: 

Cuadro Nº4  

 

 Fuente: PMA 

 En el caso particular del recambio de especies, como en la mayoría de las 
acciones que se ejerzan sobre el arbolado público, el PMA indica que la 
gradualidad de las intervenciones deberá primar por sobre todas las demás 
recomendaciones, a modo de evitar fuertes impactos a nivel de cobertura. 

                                                           

53 Parte del tronco de un árbol que queda unido a la raíz cuando lo cortan por el pie. 



____________________________________________________________________ 
 

 31 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

 En principio debería respetarse la premisa de que, si el ejemplar en 
cuestión no genera inconvenientes de ninguna índole y no constituye una 
amenaza a la seguridad, el mismo no debería ser removido y reemplazado hasta 
que no finalice su vida útil.  Se elabora un indicador, cuyo valor máximo es 1, 
para cada una de las 15 comunas, indicándose que cuanto más se aleje de este 
valor, mayor será la cantidad de ejemplares (árboles y otras tipologías 
vegetales), cuyo reemplazo deberá preverse a futuro. 

Para las comunas auditadas, el resultado es el siguiente: 

Cuadro Nº5: 

 

COMUNA  I DE P 54 RECAMBIO 

7 0.75 0.25 

11 0.73 0.27 

  Fuente: PMA 

 Finalmente, el Tomo I establece un “Plan de acción para los primeros 
diez años” cuyo objetivo es mantener constante la población de árboles una vez 
se llegue al año 10: en que se deberá alcanzar la cantidad constante y 
sustentable de los árboles que puede albergar la ciudad de Buenos Aires:  

• 440.000 / 450.000 ejemplares de alineación (los ejemplares ya plantados 
–372.000– sumados a las planteras vacías –25.000– más otros sitios 
potenciales).  

 Según se indica en la web del GCBA, la segunda actualización del PMA 
fue finalizada en mayo del 2023 y dirigida por la Dirección General de 
Restauración Ecológica y Recomposición Ambiental dependiente de la 
Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Ciudad, dando origen al 3er Tomo 
del PMA, “como un documento elaborado de manera interinstitucional e 
interdisciplinaria a partir de encuentros de mesa, en donde se discutieron no sólo 
los desafíos sobre el manejo del arbolado, sino del cambio de paradigma del 
arbolado, pasar de una gestión aislada a una gestión holística del Bosque 
Urbano entendiéndolo como una estrategia de adaptación al Cambio Climático”. 
                                                           

54 Índice de pertinencia: indicador elaborado en el segundo tomo del PMA, según el cual,  "la pertinencia 
es un indicador que señala para cada especie su aptitud para ser empleada en el arbolado público viario, 
en virtud de la evaluación de sus características propias y de las requeridas para constituirlo y por ende su 
correcta pertenencia o no al universo del arbolado urbano. En otras palabras, estaría evaluando su plena 
capacidad para pertenecer al arbolado urbano y que va inclusive más allá de la evaluación de su 
adaptabilidad". 
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El mismo “tiene como novedad la incorporación de los Espacios Verdes y los 
proyectos basados en la naturaleza como lo son las Calles Verdes. (…).  
Se materializaron los Protocolos de Protección por Obras de Infraestructura tanto 
públicas como privadas, y los Protocolos de Compensación por Extracción y 
Trasplantes, con el fin de garantizar la permanencia y aumento del arbolado de 
la Ciudad”55. 
 Dado que el Tomo III fue publicado en junio de 2023, se tiene en 
cuenta para la segunda mitad del período auditado. 

 

 6.5.- Censo Arbóreo:56 

 La página web de GCBA informa que el Censo de Arbolado Urbano es 
una herramienta estadística básica que permite recopilar y analizar la 
información del conjunto de árboles dentro de un área específica. Este análisis 
permite obtener un inventario de cantidad y calidad de árboles presentes en la 
Ciudad, con el objetivo de hacer un correcto seguimiento al estado actual del 
patrimonio verde. A su vez, indican que contar con un censo arbóreo posibilitaría 
conocer el arbolado urbano en cuanto a su estado actual, tamaño, localización, 
emplazamiento, estado sanitario, abundancia, frecuencia, biodiversidad, valor 
económico, patrimonial e histórico y resulta fundamental para gestionar 
adecuadamente dicho recuso. 

Los objetivos principales del censo son: 

- Información: Ofrecer conocimiento cualitativo y cuantitativo de los árboles en 
el espacio público de la Ciudad, de manera geolocalizada. Incluye datos como la 
ubicación y características de las planteras, la especie vegetal, su altura y 
diámetro del tronco. 

- Gestión: Mediante esta herramienta, haciendo una adecuada utilización de la 
información (especies, tamaños, estado mecánico y sanitario, faltantes, entre 
otras) y conociendo los recursos disponibles (mano de obra, equipamiento, 
insumos, presupuesto) es posible hacer una adecuada administración, 
estimaciones de presupuestos y priorizaciones criteriosas. 

- Planificación: Sirve para prever cambios y adecuarse a ellos, pudiendo 
minimizar conflictos y riesgos. Es posible generar planes de plantación, 

                                                           

55 https://buenosaires.gob.ar/noticias/plan-maestro-para-el-arbolado-publico-lineal-y-espacios-verdes-de-
la-ciudad-autonoma-de consultado el 17/9/2024 
56 Respuesta a nota 16044/24 enviada a la Subsecretaría de Gestión Comunal, Entrevistas realizadas al 
auditado en comunas 11 y 7. 

https://buenosaires.gob.ar/noticias/plan-maestro-para-el-arbolado-publico-lineal-y-espacios-verdes-de-la-ciudad-autonoma-de
https://buenosaires.gob.ar/noticias/plan-maestro-para-el-arbolado-publico-lineal-y-espacios-verdes-de-la-ciudad-autonoma-de
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inspección y mantenimiento adecuados para cada sector de la Ciudad, que 
tiendan a la biodiversidad y sustentabilidad. 

- Comunicación: Permite divulgar información de manera pública, libre y 
gratuita, colabora en la educación ambiental y ofrece herramientas para la 
participación ciudadana. 

Al respecto, el Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal de la CABA indica 
como uno de sus objetivos el “Mantener actualizado el censo arbóreo de la 
ciudad como herramienta esencial para la gestión”. En este sentido, según lo 
publicado en la web del GCBA57, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo 
largo de su historia, se llevaron a cabo tres censos arbóreos: 2001, 2010-11 y 
2017-18. 

 El censo 2010-11 se utiliza para la realización del Tomo I del PMA, y el 
censo 2017-18 para la del Tomo II. El Tomo III, publicado en 2023, no cuenta 
con información actualizada con respecto al censo de arbolado urbano. 

 Para lograr una gestión sostenible del arbolado de la Ciudad es 
fundamental e importante contar con información confiable, actualizada y 
medible a través del tiempo”. 

 A partir de lo establecido allí, este equipo de auditoría ha consultado en 
las áreas con dicha responsabilidad sobre los avances en la tarea de generar un 
censo arbóreo actualizado. 

 Al respecto, la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado del 
GCBA ha informado a través de IF-2024-43490268-GCABA-DGEVYA, que 
“durante el periodo auditado no se realizaron acciones en pos de concretar 
un nuevo censo arbóreo”58.  Asimismo, indican que “se trabajó en la 
depuración de la información del censo 2017-2018, lo que consistió en la 
eliminación de información duplicada y errónea, correcciones de formato 
pertinentes y la estandarización de nomenclaturas, nombres de calle y altura, 
que culminó en un trabajo conjunto con la USIG, para lograr la correcta 
representación de la información geográfica y la posterior publicación de la capa 
correspondiente al Censo 2017-2018 dentro del mapa de la Ciudad”. 

 Se observa que, siendo que el último censo árboreo de la CABA data de 
2017/2018, no se realizaron acciones en pos de efectuar un nuevo censo 
actualizado, incumpliendo con el objetivo plasmado en el Plan Maestro para el 

                                                           

57 https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-
arbolado - consultado el 26/9/2024 
58 Papel de Trabajo Nº15. Legajo corriente. Carpeta de Documentación Principal 

https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-arbolado
https://buenosaires.gob.ar/espaciopublicoehigieneurbana/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-arbolado
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Arbolado Público Lineal de la CABA en cuanto a mantener actualizado dicho 
censo como herramienta esencial para la gestión. 
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7.- COMUNA 11 

 

7.1.-Presupuesto: 

1.- Descripción del Programa Presupuestario objeto de auditoria:59 “…Entre 

las competencias exclusivas de la Comuna, establecidas en el art. 10 de la Ley 

Nº 1777, se encuentran: … De la misma forma, la Comuna lleva a cabo el 

mantenimiento del arbolado público urbano para su conservación y el desarrollo 

de los ejemplares arbóreos. Por último, la Comuna podrá llevar adelante toda 

acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las/os habitantes 

y al desarrollo local.” 

Cuenta de Inversión: No consta una descripción relativa al programa analizado.  

2.-Evolución Presupuesto 2023 sancionado, vigente y devengado del 

proyecto 61 inciso 3. Por Unidad Ejecutora y Obra es la siguiente: 

Cuadro Nº6 

Unidad Ejecutora y Obra Sancionado 
Modificaciones 

presupuestarias 
Vigente Devengado 

3111  1.081.862.732,00        536.694.517,00        1.618.557.249,00   1.618.557.242,05  

1 Arbolado Público                           -          196.613.995,00           196.613.995,00      196.613.994,00  

52 Poda de árboles     102.312.581,00          39.502.881,00           141.815.462,00      141.815.461,06  

57 Extracciones de árboles       68.068.049,00  -       25.775.681,00             42.292.368,00        42.292.367,83  

58 Plantaciones de árboles       56.841.017,00  -       33.670.722,00             23.170.295,00        23.170.294,31  

59 Corte de Raíces de árboles       22.361.387,00          34.058.697,00             56.420.084,00        56.420.083,08  

61 veredas por corte de raíces     771.973.212,00        242.272.174,00        1.014.245.386,00   1.014.245.385,09  

62 Poda puntual y despeje de        29.763.659,00          21.439.763,00             51.203.422,00        51.203.421,01  

64 mantenimiento adicional       30.542.827,00          62.253.410,00             92.796.237,00      155.049.647,00  

Fuente: Elaboración Propia* SIGAF 

                                                           

59 Papel de Trabajo Nº 6. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal. 



____________________________________________________________________ 
 

 36 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

✓ Nota: Como se observa del Cuadro anterior se crea durante el 2023 la 
Obra Arbolado Público. La modificación presupuestaria está referenciada 
en el listado de ejecución presupuestaria con el EE-26020004/2023, que 
corresponde a la nueva licitación de arbolado adjudicada por RESOL-
2023-573-GCABA-SECACGC del 28/09/2023. Esta obra contiene los 
gastos de noviembre y diciembre, ya no se distingue por tipo de trabajo. 

 

3.- Devengado 2023:  El Devengado del Proyecto 61 Inciso 3, por Tipo de 

contratación y proveedor al 31/12/2023 es el siguiente:  

Cuadro Nº 7 

Unidad Ejecutora/Proveedor 
LICITACION 

PUBLICA 
PRECIARIO 

REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS 
Total, general 

3111   353.504.384,26                39.670.037,03      1.225.382.820,76      1.618.557.242,05  

MANTELECTRIC I.C.I.S.A.   156.890.390,26                     951.444,00      1.177.886.489,89      1.335.728.324,15  

VERDE INTEGRAL S.A.   196.613.994,00                38.718.593,03           47.496.330,87         282.828.917,90  

 24,29 % del Total 75,71 % del Total  

Fuente: Elaboración Propia-SIGAF 

✓ Nota: Del total devengado las redeterminaciones representan el 75,71%. 
Se deja constancia que el presente Informe de auditoria no se enfoca en 
las redeterminaciones de precios por lo que las mismas no fueron 
analizadas sino solamente se exponen a efectos de su conocimiento para 
futuras auditorias. 

 

El Devengado del Proyecto 61 Inciso 3, por Tipo de contratación y obra al 

31/12/2023, excluyendo redeterminación es el siguiente:  

 

Cuadro Nº8 

Unidad Ejecutora y Obra 
LICITACION 

PUBLICA 
PRECIARIO Total, general 

% de obra 

3111 353.504.384,26 39.670.037,03 393.174.421,29 

52 Poda de árboles 17.266.286,74   17.266.286,74 

11,41% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 27.576.137,69   27.576.137,69 

57 Extracciones de árboles 4.996.650,77   4.996.650,77 1,73% 
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     1 Arbolado Público (nov y dic) 1.789.763,67   1.789.763,67 

58 Plantaciones de árboles 2.717.723,40   2.717.723,40 

0,69% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 0,00   0,00 

59 Corte de Raíces de árboles 6.548.874,25   6.548.874,25 

3,80% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 8.431.210,33   8.431.210,33 

61 veredas por corte de raíces 118.971.664,19   118.971.664,19 

65,47% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 138.442.244,58   138.442.244,58 

62 Poda puntual y despeje de  6.389.190,91   6.389.190,91 

4,80% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 12.487.997,77   12.487.997,77 

64 mantenimiento adicional   39.670.037,03 39.670.037,03 

12,10% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 7.886.639,96   7.886.639,96 

Fuente: Elaboración Propia-SIGAF 

 

Nota: En las Obras donde más se gastó fueron poda, veredas y el rubro 

denominado mantenimiento adicional: 78,98%. 

4.- Expedientes y Legajos de Pago: Se procedió al análisis de la 

documentación contenida en los expedientes de certificaciones y legajos de 

pago correspondientes al devengado de todo el ejercicio 2023.  Ver detalle en 

el Anexo IX (Legajos de pago de ambas Comunas). 

Nota: El auditado no entregó el expediente correspondiente a poda puntual del 

mes febrero de 2023 incluido en el PRD 63428-2023. Además, tampoco entregó 

el Expediente 38443461/23 incluido en el PRD 379868/23 correspondiente al 

mes de septiembre del año auditado.  

7.2.-Informe de Gestión:  Existen dos (2) Informes de Gestión de la Comuna 11 

del periodo 2023, uno corresponde al primer semestre y otro al segundo. Estos 

Informes fueron brindados por la Comuna, además de estar publicados en la 

página web www.buenosaires.gob.ar.  

La información contenida en los mismos respecto de arbolado se resume en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro Nº9: 

Mes Poda lineal Poda Puntual Plantaciones Corte de Raíz Extracciones 
Veredas (en 

m2) 

Enero              938,00              190,00               119,00                58,00               5.373,00  

Febrero             403,00             174,00               117,00                47,00               4.338,00  

Marzo             632,00              166,00               131,00                49,00               5.075,00  

Abril             432,00                79,00                 82,00                53,00               2.923,00  

Mayo             400,00                71,00                 90,00                54,00               2.950,00  

Junio         1.350,00              166,00              256,00                70,00                53,00               2.397,00  

Julio         1.381,00               329,00                87,00                2.917,50  

Agosto             792,00                  51,00             101,00                 3.894,40  

Septiembre                                           125,00                 3.974,20  

Octubre             506,00                 196,00                 1.339,50  

Noviembre             604,00                   88,00                 2.186,30  

Diciembre             460,00                   75,00                 2.175,30  

TOTAL         7.898,00              846,00              636,00           1.281,00              314,00            39.543,20  

 Fuente: Elaboración propia en base al SAP de la Comuna 

Al comparar las cifras con las que surgen de las certificaciones, surgen las 

siguientes cantidades no informadas en el Informe de gestión: 

Cuadro Nº10: 

Mes Poda Puntual Extracciones 

Julio             161,00                34,00  

Agosto             176,00                57,00  

Septiembre                                        55,00  

Octubre             121,00                55,00  

Noviembre             208,00                10,00  

Diciembre             106,00                  7,00  

TOTAL             772,00              218,00  

   Fuente: Elaboración propia en base al SAP de la Comuna 
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7.3.- MUESTREO DE CASOS:  

El universo de casos de prestaciones con respecto al mantenimiento del 
arbolado urbano cargadas en el sistema SAP en el período auditado 2023 consta 
de 27.950 casos en total. El mismo se divide entre los realizados y liquidados 
(26.068 casos), los pendientes de ejecución (1091 casos) y los pendientes de 
tratamiento (791 casos). 

Gráfico N.º 1. 

 

*gráfico de elaboración propia en base a los resultados arrojados por el sistema SAP para el año 2023 

 Se observa que, de acuerdo a los datos cargados en el sistema SAP, del 
total de 27.950 casos analizados con respecto a las prestaciones de 
mantenimiento del arbolado urbano, un 93,2 % fueron realizados y liquidados, 
un 3,9% quedaron pendientes de ejecución y un 2,8% restaron pendientes de 
tratamiento. 

Asimismo, entre las prestaciones analizadas se encuentran 

Cuadro Nº 11: 

INTERVENCIONES REALIZADAS 2023 

Detalle Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Total 

Corte de Raíz 119 117 131 82 90 70 87 101 125 196 88 75 1.281 

Extracción 58 48 53 53 54 53 34 57 55 55 10 7 537 

Plantación 0 0 0 0 0 256 329 51 0 0 0 0 636 

93%

4% 3%

Estado de tratamiento de los casos

liquidados pendientes de ejecución pendientes de tratamiento
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Plantera 154 128 150 86 78 73 68 116 122 177 70 71 1.293 

Vereda 155 130 163 97 95 85 70 120 133 190 77 77 1.392 

Poda 938 403 632 432 400 1350 1381 792 0 506 604 460 7898 

Poda Puntual 190 174 166 79 71 166 161 176 0 121 208 106 1618 

Retiro de Poda 1128 577 798 511 471 1516 1542 968 0 627 842 566 9546 

Mantenimiento 

de plantación 
                    934 934 186860 

*tabla enviada por el auditado en base a los registros del sistema SAP 

De las mismas, han sido seleccionados para realizar el muestreo, por 

motivos de significatividad económica y cuantitativa 61  las prestaciones 

realizadas y liquidadas de poda, poda puntual y veredas durante los meses 

de enero a diciembre del periodo auditado 2023. 

 En este sentido, tanto poda como veredas, representan el 74,59 del 

monto devengado, constituyendo dos variables clave a analizar. 

Para realizar el diseño muestral se constituyeron dos estratos: 

respectivamente, el que llamamos “PODA” que incluye los casos de poda lineal 

(por corredor, es decir, una cuadra en específico) y poda puntual (una única 

dirección). Incluye 7898 casos de poda y 1618 casos de poda puntual, dando un 

total de 9516 casos. 

Por otro lado, el segundo estrato lo llamamos “VEREDAS” y lo 

constituyen los casos de reparación de veredas, constituido por 1392 casos, 

lo que se corresponde a 44.710,5 m2 realizados de veredas. 

El tipo de muestreo realizado es probabilístico, con una selección de 

casos aleatoria de forma simple / al azar. En este sentido, tomando en cuenta un 

intervalo de error del 10% y un nivel de confianza del 90%, para poda, sobre un 

total de 9516 casos, se toman 68 casos para componer la muestra para la 

Comuna 11.  

                                                           

60 Al respecto, vale aclarar que, tras la nueva licitación que entra en vigor en el mes de noviembre de 
2023, se agrega el mantenimiento de la nueva plantación como tarea para la empresa contratista, por lo 
que no aparecen resultados en la tabla en los meses previos. 
61 Las tareas de “retiro de poda”, aunque representan una cantidad significativa de 9546 casos, no ha sido 
seleccionada para componer la muestra por tratarse de una tarea accesoria a la poda. 
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Para veredas, sobre un total de 1392 casos, se toman 65 casos para 

componer la muestra, otorgando un total de 133 casos a analizar para la comuna 

11.  

Como ya se aclaró el universo de prestaciones totales es de 27.950 

casos en poda puntual 9516 en poda y 13982 en veredas.  

La selección, realizada de forma aleatoria, otorga el siguiente resultado 

para componer la muestra: 

7.3.1.- MUESTRA ESTRATO PODA Y PODA PUNTUAL: 

Cuadro Nº12: 

numero Aviso/Oficio Calle y altura Prestación Mes de certificación 

1 Oficio SAN NICOLAS 3601-3700 PINV23 Poda -may-2023 

2 S00500569/20 SANTO TOME 2701-2800 PINV23 Poda -jun-2023 

3 Oficio ARTIGAS José G. de 1301-1400 PINV23 Poda -ago-2023 

4 S00465750/21 CAMARONES 1605 PUNTUAL Poda Puntual -dic-2023 

5 S00105808/22 CESAR DIAZ 3201-3300 PVER23 Poda -oct-2023 

6 S00186613/22 VARELA 3801-3900 PVER23 Poda -ene-2023 

7 Oficio AV. LASTRA 3801-3900 PINV23 Poda -ago-2023 

8 S00064069/22 CHIVILCOY 3801-3900 PVER23 Poda -nov-2023 

9 S00279845/22 RESURRECCION 3101-3200 PVER23 Poda -ene-2023 

10 S00115965/22 SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda -ene-2023 

11 S00011701/21 SAN BLAS 3401-3500 PINV23 Poda -jun-2023 

12 S00145152/22 SAN NICOLAS 4501-4600 PINV23 Poda -jun-2023 

13 S00168062/22 LA MAREA 1601-1700 PVER23 Poda -mar-2023 

14 S00173974/22 Camarones 3101-3200 PVER23 Poda -nov-2023 

15 S00079491/23 BERMUDEZ 3625 - PUNTUAL Poda Puntual -feb-2023 

16 Oficio Trelles, M.R. 1501-1600 PINV23 Poda -jun-2023 

17 Oficio BAHIA BLANCA 4101-4200 PINV23 Poda -jul-2023 

18 S00372192/22 PEDRO LOZANO 5001-5100 PVER23 Poda -ene-2023 

19 S00610720/23 LOZANO, PEDRO 3470 Poda Puntual -nov-2023 
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20 Oficio MARCOS PAZ 3501-3600 PVER23 Poda -ene-2023 

21 S00117180/22 GARCIA 3401-3500 PVER23 Poda -abr-2023 

22 10598531 SEGUI 1901-2000 PVER23 Poda -dic-2023 

23 S00140205/23 SAN NICOLAS 3201-3300 PINV23 Poda -may-2023 

24 S00170098/22 SAN BLAS 3101-3200 PVER23 Poda -abr-2023 

25 Oficio CUBAS, JOSE 3418 PODA Poda -dic-2023 

26 Oficio EMILIO LAMARCA 4601-4700 PVER23 Poda -mar-2023 

27 S00422263/21 CUBAS 4801-4900 PVER23 Poda -mar-2023 

28 S01082905/18 CONDARCO 2101-2200 PINV23 Poda -ago-2023 

29 S00038510/23 SEGUI 1912-PUNTUAL Poda Puntual -ene-2023 

30 S00194965/22 TERRADA 2701-2800 PVER23 Poda -dic-2023 

31 S00118918/22 BOLIVIA 2301-2400 PVER23 Poda -feb-2023 

32 S00505089/20 SANCHEZ 2001-2100 PVER23 Poda -mar-2023 

33 S00347643/23 TINOGASTA 5001-5100 PINV23 Poda -may-2023 

34 S00018880/23 CONCORDIA 2956 PUNTUAL Poda Puntual -ene-2023 

35 S00157769/22 BAHIA BLANCA 3201-3301 PVER23 Poda -feb-2023 

36 S00505089/20 SANCHEZ 2001-2100 PVER23 Poda -mar-2023 

37 S00317480/20 HELGUERA 3201-3300 PVER23 Poda -nov-2023 

38 S00119602/22 LLAVALLOL 4401-4500 PVER23 Poda -feb-2023 

39 Oficio DIAZ, CESAR, G 1950 1942 (LA) PODA Poda -oct-2023 

40 S00163527/22 MAGARIÑOS CERVANTES 2301-2400 PVER23 Poda -ene-2023 

41 S00224320/22 SOLANO LOPEZ 3701-3800 PINV23 Poda -jul-2023 

42 Oficio VALLEJOS 3701-3800 PINV23 Poda -jun-2023 

43 S00079938/22 LAMAS 2101-2200 PVER23 Poda -oct-2023 

44 S00115965/22 SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda -ene-2023 

45 S00204025/21 TINOGASTA 4901-5000 PINV23 Poda -may-2023 

46 S00855538/23 MELINCUE 3430 Poda Puntual -oct-2023 

47 S00433415/22 NIZA, PJE. 1701-1800 PINV23 Poda -ago-2023 
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48 S00104009/22 BAHIA BLANCA 2701-2800 PVER23 Poda -nov-2023 

49 S00681403/23 ALVAREZ JONTE AV. 2570 - PUNTUAL Poda Puntual -ago-2023 

50 S00115965/22 SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda -ene-2023 

51 S00367092/23 SAN NICOLAS 4001-4100 PINV23 Poda -jun-2023 

52 S00165531/22 BENITO JUAREZ 2701-2800 PVER23 Poda -ene-2023 

53 S00871074/19 SAN NICOLAS 2601-2700 PINV23 Poda -may-2023 

54 Oficio SAN BLAS 1901-2000 PINV23 Poda -jun-2023 

55 Oficio DIAZ, CESAR, GRAL. 3749 LDPUNTUAL OFICIO Poda Puntual -mar-2023 

56 10887177 BAIGORRIA 4415 Poda Puntual -oct-2023 

57 S00102180/22 SAN BLAS 1601-1700 PINV23 Poda -jun-2023 

58 Oficio CAMPANA 5401-5500 PINV23 Poda -jun-2023 

59 S00010030/21 CAMARONES 2801-2900 PINV23 Poda -jul-2023 

60 Oficio TINOGASTA 4901-5000 PINV23 Poda -ago-2023 

61 S00123984/22 BAIGORRIA 2901-3000 PVER23 Poda -dic-2023 

62 S00456711/22 SAN NICOLAS 2801-2900 PINV23 Poda -may-2023 

63 S00579986/22 LUIS VIALE 3201-3300 PINV23 Poda -jun-2023 

64 S00186613/22 VARELA 3801-3900 PVER23 Poda -ene-2023 

65 S00547335/23 SANTO TOME 3152/46 -puntual Poda Puntual -jul-2023 

66 S00346185/23 DESAGUADERO 2783 (3) PUNTUAL Poda Puntual -jul-2023 

67 S00139813/21 SANTO TOME 3101-3200 PINV23 Poda -jun-2023 

68 S00395084/22 EMILIO LAMARCA 5001-5100 PVER23 Poda -abr-2023 
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7.3.2.- MUESTRA ESTRATO VEREDAS: 

 Cuadro Nº 13. 

numero Aviso/Oficio Calle y altura Prestación 
Mes de 

certificación 

1 Oficio NUEVA YORK 4725 RAIZ MEDIDA Vereda -oct-2023 

2 S00451564/20 CAMPANA 2578 RAIZ MEDIDA Vereda -sept-2023 

3 Oficio VALLEJOS 4416 EXTRACC MEDIDA Vereda -abr-2023 

4 S00335325/21 CONCORDIA 3758 RAIZ MEDIDA Vereda -oct-2023 

5 S01090964/19 LAMARCA, EMILIO 1189/1197 RAICES-P Vereda -dic-2023 

6 S00164371/23 VARELA, JOSE PEDRO 3528 EXTRACC -ALT MED Vereda -ago-2023 

7 S00425495/20 CONCORDIA 5184 RAIZ MEDIDA Vereda -oct-2023 

8 S00109035/23 BAHIA BLANCA 4548  RAICES Vereda -jun-2023 

9 Oficio ARREGUI 3393 LA - EXTRACCION MEDIDA Vereda -may-2023 

10 Oficio SASTRE, MARCOS 2618 RAI MEDIDA Vereda -ago-2023 

11 Oficio SAN NICOLAS 4157 EXTRACC Vereda -abr-2023 

12 S00834248/16 MORAN PEDRO 4756 LA/ LD RAICES-P Vereda -dic-2023 

13 Oficio CALDERON DE LA BARCA, P 3647 RAIZ MEDIDA Vereda -mar-2023 

14 S00443957/19 NAVARRO 5221 RAICES Vereda -abr-2023 

15 Oficio RUSIA 2764 -  EXTRACCION - ALTO MEDIDA Vereda -sept-2023 

16 S00510650/23 
HABANA 4465 LD EXTRACC MODERADO 

MEDIDA 
Vereda -sept-2023 

17 Oficio MERCEDES 3243 RAIZ MEDIDA-P Vereda -nov-2023 

18 S00232428/22 GONZALEZ, ELPIDIO 3515-RAICES Vereda -may-2023 

19 Oficio LOZANO, PEDRO 3700 RAIZ Vereda -jul-2023 

20 S00575865/22 TRES ARROYOS 2565 O 2965 LA LD RAICES Vereda -feb-2023 

21 S00507200/20 BAIGORRIA 2555  RAICES Vereda -abr-2023 

22 S00260371/23 EPECUEN 4909 RAIZ Vereda -sept-2023 

23 S00407568/22 SANTO TOME 3165-RAICES Vereda -abr-2023 

24 Oficio SAN NICOLAS 2906 RAICES Vereda -sept-2023 
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25 Oficio CONDARCO 1909 RAIZ VEREDA medida Vereda -ene-2023 

26 S00433680/22 LOZANO, PEDRO 3700  3708-10 RAICES Vereda -jul-2023 

27 Oficio TERRERO 3112 RAIZ Vereda -jul-2023 

28 S00464486/21 NACIONES UNIDAS 2718-RAICES Vereda -sept-2023 

29 S00518340/23 GONZALEZ, ELPIDIO 3150 RAICES Vereda -oct-2023 

30 S00174043/22 DESAGUADERO 4071-73-75 RAICES-P Vereda -nov-2023 

31 S00310571/19 CHAGAS, CARLOS 2773-C/RAIZ Vereda -mar-2023 

32 Oficio BEIRO 3317  RAICES MAL Vereda -ene-2023 

33 S00098980/23 VALLEJOS 4316 RAICES Vereda -jul-2023 

34 Oficio SANABRIA 3454 EXTRACC MEDIDA Vereda -jul-2023 

35 Oficio SIMBRON 4585 EXTRACCION MEDIDA Vereda -abr-2023 

36 S00623717/23 CONCORDIA 2786 RAICES-P VOLVER Vereda -dic-2023 

37 S00422205/21 BOLIVIA 1878-RAICES Vereda -oct-2023 

38 Oficio EPECUEN 5014 LD2 - EXTRACCION MEDIDA Vereda -mar-2023 

39 Oficio SANABRIA 4279 /4277 RAIZ MEDIDA Vereda -oct-2023 

40 Oficio TERRADA 2701 RAICES-P Vereda -nov-2023 

41 Oficio 
NAZARRE 5079  Extracción-MODERADO 

MEDIDA 
Vereda -oct-2023 

42 S00448139/23 BAIGORRIA 2869 RAICES Vereda -oct-2023 

43 S00689103/23 NUEVA YORK 4415 LD RAICES-P Vereda -nov-2023 

44 Oficio NAZARRE 3336 RAIZ MEDIDA Vereda -jun-2023 

45 S00409408/23 CONCORDIA 2437 RAICES Vereda -oct-2023 

46 S00323659/22 C. DE LA BARCA, PEDRO 2905-RAICES Vereda -may-2023 

47 S00375408/23 
NAVARRO 3182 exacta EXTRAC-Extremo 

MEDID 
Vereda -ago-2023 

48 Oficio SANTO TOME 3274 RAI VEREDA MEDIDA Vereda -mar-2023 

49 S01009620/19 CAMPANA 5606 EXTRACCION MEDIDA Vereda -ene-2023 

50 Oficio C DE LA BARCA 2658 EXTRA MODER Vereda -oct-2023 

51 S00402229/23 BAIGORRIA 3787 RAICES Vereda -oct-2023 



____________________________________________________________________ 
 

 46 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

52 Oficio GAVILAN 1876 LA - EXTRACCION MEDIDA Vereda -abr-2023 

53 S00614880/22 SIMBRON 4473  RAICES Vereda -mar-2023 

54 S00608716/22 SAN NICOLAS 1451-Extracción MEDIDA Vereda -jun-2023 

55 S01432993/18 DESAGUADERO 3870 LA RAIZ Vereda -sept-2023 

56 Oficio CRAINQUEVILLE 2184 RAIZ MEDIDA Vereda -ago-2023 

57 S00301749/21 GARCIA, CEFERINO, AGENTE 2245 RAICES Vereda -oct-2023 

58 S00406905/20 DIAZ, CESAR, GRAL. 2296 EXT ALTO Vereda -dic-2023 

59 S00375408/23 
NAVARRO 3182 exacta EXTRAC-Extremo 

MEDID 
Vereda -ago-2023 

60 S00694860/23 BERMUDEZ 2942 RAICES-P Vereda -dic-2023 

61 Oficio BELGICA 2331 RAI VEREDA Vereda -feb-2023 

62 S00409012/23 SIMBRON 4524 RAICES Vereda -jun-2023 

63 S00292422/21 GRIVEO 3482 RAIZ Vereda -oct-2023 

64 S00311640/23 SANABRIA 4748 RAICES Vereda -oct-2023 

65 S00451032/21 GUALEGUAYCHU 4521  RAICES Vereda -feb-2023 

 

7.3.3.- CRUCES DE BASE SAP CON OTRAS BASES:  

Se resolvió efectuar algunos cruces a fin de evaluar la gestión para el 2023.  

7.3.3.1.- SISTEMA SAP vs certificaciones de servicios o tareas contenidas 

en los  expedientes.62: A continuación, se expone un cruce sobre el universo 

de las certificaciones contenidas en los expedientes; de acuerdo al siguiente 

análisis:  

Se analizaron y compararon la base SAP de la Comuna y las certificaciones 

mensuales. Coincidiendo los meses de febrero (excepto poda puntual) a 

diciembre. Los campos que se encuentran en color verde fueron cruzados y 

coincidentes. (Ver Detalle en Anexo IV.)63. De lo analizado surgen las siguientes 

diferencias:  

                                                           

62 Papel de Trabajo Nº 21. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal. 
63 Papel de Trabajo Nº 22. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Principal. 
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Enero: En el Expediente EX-2023-06612420- -GCABA-COMUNA1, consta 

certificación del Rubro A servicio básico nº 39, liquidación nº AR-100381-142627 

por $ 13.967.424,58. También consta el Informe del Gerente Operativo de la 

Comuna, donde aprueba el Certificado nº 39 correspondiente por $ 

19.537.826,77. No hubo coincidencia. 

Además, en el SAP consta como número de liquidación del Básico la n º AR-

100381-144898, y este número no coincide con el de la liquidación que consta en 

el expediente. 

 Febrero: En el SAP consta la liquidación AR-100381-146046, por poda 

puntual. En el expediente EX-2023-09231042- GCABA-COMUNA11, consta 

certificación de rubro A básico por $ 14.925.568,51. No consta la certificación de 

la poda puntual. A pesar que el PRD tiene un importe que la contiene. Se agrega 

al expediente de referencia una vez que fueron consultados por esta Auditoria 

 Todo el año auditado: En todos los expedientes consta un Informe del 

Gerente Operativo de la Comuna dirigido al/la Presidente/a de la Comuna, donde 

convalidan lo certificado por la empresa a través de la inspección ocular y muestras 

fotográficas incorporadas a los libros que rigen la citada contratación. Al ser 

consultado el responsable de arbolado, nos respondió que solo constan muestras 

fotográficas para el caso de veredas. Y desconoce la existencia de libros.  

7.3.3.2.- Análisis de los casos incluidos en la muestra seleccionada  

a.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE PODA LINEAL VS PEDIDOS DE 

INSPECCION E INSPECCIONES REALIZADAS. 

a.1 Muestra de la base SAP vs las bases de pedido de poda verde e invernal 

y con la base de inspecciones: Los casos totales de poda son 57(cincuenta y 

siete) en la Comuna 11. 

Comparación base SAP con lo pedido 

El detalle del análisis se encuentra en el CUADRO que aparece como Anexo 

V64del presente informe.El trabajo consistió en comparar la BASE SAP con la 

BASE PODA LINEAL INVIERNO Y CON LA BASE RELEVAMIENTO PODA 

LINEAL VERDE de trabajos pedidos y CON LA BASE DE INSPECTORES 

PROPORCIONADO POR LA DG ESPACIOS VERDES, los campos verificados 

fueron los siguientes:  

                                                           

64 Papel de Trabajo Nº27. Legajo Corriente. Carpeta de documentación Principal. 
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1.- Verificamos la coincidencia del domicilio en las bases de pedido de inspección 

con la base SAP 

2.- Verificamos asimismo la correspondencia del inspector que surge de la base 

de inspectores de la Comuna 11 con el que consta en la base de pedidos de 

inspecciones. 

De lo que surgen los siguientes hallazgos y observaciones:  

Los domicilios y clave modelo 65 coinciden en todos los casos. 

En 8 casos de 33, el inspector que consta en la BASE RELEVAMIENTO PODA 

LINEAL VERDE, no consta en la BASE DE INPECTORES para la Comuna 11. 

Y en los 24 casos de poda invernal no consta el nombre del inspector. 

No consta registro fotográfico en ningún caso. 

Comparación base SAP con lo inspeccionado: El trabajo consistió en 

comparar la BASE SAP con la BASE DE EJECUCION PODA LINEAL de trabajos 

ya realizados, y con la BASE DE INSPECTORES; los campos verificados fueron 

los siguientes:  

El detalle del análisis se encuentra en el CUADRO que aparece como 

Anexo V6667del presente informe. 

1.- La coincidencia del domicilio, número de orden, prestación, clave 

modelo, cantidad realizada entre las dos primeras bases, mes de 

certificación/inspección, observaciones terminadas de la base de 

inspecciones; y coincidencia del nombre del inspector en la BASE 

EJECUCION PODA LINEAL con el de la BASE DE INSPECTORES 

2.- Además se verificó que hubiera registro fotográfico. De lo que surgen 

las siguientes hallazgos y observaciones:  

 Los domicilios, las fechas de certificación, orden de aviso y clave modelo 

coinciden en todos los casos.  

 

  

                                                           

65 Es el código de la tarea que se debe realizar tal como aparece en el  SAP  y en la certificación. Por 
ejemplo AR 7203. 
66 Papel de Trabajo Nº27. Legajo Corriente. Carpeta de documentación Principal. 
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 De lo que surgen las siguientes observaciones: 

• En 3 casos el inspector que consta en la BASE DE EJECUCION, no 
consta en la BASE DE INPECTORES para la Comuna 11. 

• No consta registro fotográfico en ningún caso. 

b.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE PODA PUNTUAL VS LAS BASES DE 

EJECUCIÓN PODA PUNTUAL de trabajos ya efectuados, y MUESTRA DE 

LA BASE SAP con la de RELEVAMIENTO PODA PUNTUAL de los avisos 

(reclamos realizados por los vecinos) y el listado de Inspectores habilitados por 

el procedimiento correspondiente según convenio de colaboración, remitido por 

la DG de Arbolado y Espacios Verdes. 

Los casos de poda puntual de la muestra son 11 (once). Se visualizan en detalle 

en el Anexo VI del presente Informe. 

Los campos verificados fueron los siguientes:  

1.- La coincidencia del domicilio, número de orden, número de aviso, tipo de 

prestación, clave modelo, cantidad realizada, mes de certificación/inspección, 

observaciones terminadas de la base de inspecciones; y coincidencia del 

nombre del inspector en la BASE EJECUCIÓN PODA PUNTUAL con la BASE 

DE INSPECTORES 

2.- Además se verificó que hubiera registro fotográfico.  

De lo que surgen los siguientes hallazgos y observaciones:  

1. -Los domicilios, los números de aviso, tipo de prestación y cantidad 

coinciden en todos los casos, es decir, en las tres (3) bases.  

2. -El número de orden y clave modelo coinciden solamente entre la base 

SAP y la base de EJECUCIÓN PODA PUNTUAL, es decir, la inspección.  

3. -En tres casos de la muestra NO coinciden la altura de la calle de SAP 

con la altura de la calle de la base del RELEVAMIENTO PODA PUNTUAL.  

4. -En 1 caso de la muestra, el inspector/a que consta en la BASE DE 

EJECUCIÓN, no consta en la BASE DE INPECTORES para la Comuna 

11. 

5. -En 1 caso de la muestra, el inspector/a que consta en el 

RELEVAMIENTO, no consta en la BASE DE INSPECTORES para la 

Comuna 11. 

6. -No consta registro fotográfico en ningún caso. 

Si bien se encuentra por fuera del trabajo con la muestra, tanto en la base de 

EJECUCIÓN PODA PUNTUAL y el RELEVAMIENTO DE PODA PUNTUAL, se 
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registran al menos dos inspectores/as que no se encuentran en el listado de 

inspectores/as habilitados y asignados para la Comuna 11, según lo remitido por 

Nota de la DG de Arbolado y Espacios Verdes. Uno de ellos realizó 261 

relevamientos de poda puntual y 152 inspecciones de ejecución de poda puntual. 

El otro inspector realizó 71 relevamientos y 43 inspecciones de ejecución.  

 c.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE VEREDAS VS. LAS BASES DE 

PEDIDOS DE INSPECCION Y LA BASE DE INSPECCION DE TRABAJOS 

REALIZADOS. (Ver Anexo IV) 

 Los casos totales de inspecciones de veredas son 65.(sesenta y cinco) 

El trabajo consistió en comparar la BASE SAP con la BASE DE PEDIDO 

DE INSPECCION de trabajos pedidos intervenciones de Oficio) y CON LA BASE 

DE INSPECTORES PROPORCIONADO POR LA DG ESPACIOS VERDES, los 

campos verificados fueron los siguientes:  

 1.- Verificamos la coincidencia del domicilio en las bases de pedido de 

inspección con la base SAP 

 2.- Verificamos asimismo la correspondencia del inspector que surge de 

la base de inspectores de la Comuna 11 con el que consta en la base de pedidos 

de inspecciones. 

 3.- Verificamos que la coincidencia del número de aviso/oficio de la base 

SAP con el que consta en la base de pedidos de inspecciones. 

De lo que surgen las siguientes observaciones:  

1. En 34 casos no consta el domicilio en la base de pedido de inspección. 

2. En 9 casos no coincide el número de aviso de la base SAP con el de la 

base de pedidos.  

3. En 1 caso en la base SAP consta como oficio y en la de pedido consta un 

número de aviso. 

4. En 1 caso en la Base SAP consta el mismo domicilio que en la base de 

pedidos, pero no coincide el número de aviso de las dos bases. 

El trabajo consistió en comparar la BASE SAP con la BASE DE 

INSPECCION de trabajos ya realizados (esto es 147, mails reclamos de vecinos 

de toda índole e intervenciones de Oficio): los campos verificados fueron los 

siguientes:  

1.- La coincidencia del domicilio con el mes de la certificación y con la cantidad 

certificada en ambas bases. 
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2.- Además se verificó que hubiera registro fotográfico.  

De lo que surgen los siguientes hallazgos y observaciones:  

1. Los domicilios y las fechas de certificación coinciden en todos los casos. 

2. En 3 casos no coincide la cantidad inspeccionada vs la cantidad 

certificada. 

3. En 3 casos no coincide la cantidad inspeccionada vs la cantidad 

certificada y no consta fecha de inspección. 

4. En 1 caso no coincide la cantidad inspeccionada vs la certificada y no 

consta registro fotográfico. 

5. En 9 casos no consta registro fotográfico. 

6. En 1 caso las fechas de inspección y de registro fotográfico son del 2022. 

7. En 1 caso las fechas de inspección es del 2022 y la de registro fotográfico 

es seis meses posteriores a la certificación. 

8. En 1 caso el registro fotográfico es del 2021. 

 

7.4.- Indicadores de Gestión:  

7.4.1.- Extracciones y Plantaciones: Entre las tareas cuya realización 

es solicitada por las comunas a las empresas contratistas para el mantenimiento 

del arbolado urbano, se encuentran la extracción de ejemplares no viables y la 

plantación de nuevos. Al respecto, es relevante mencionar lo dicho en las 

entrevistas con el auditado respecto a una modificación en las posibilidades de 

plantación que surge tras la nueva Licitación y se refiere a que la empresa pueda 

plantar árboles durante los meses de noviembre y diciembre, ya que tras la 

nueva licitación tiene la responsabilidad de regarlos durante un año por lo que 

se permiten plantaciones en esos meses de clima más cálido. 

En este sentido, el auditado informó que en la Comuna 11, durante el 

período 2023, se realizaron 636 plantaciones y, más allá de lo mencionado en 

las entrevistas, el 100% de las mismas se realizó durante los meses de junio, 

julio y agosto. 

Con respecto a las extracciones, se realizaron 537 durante el año, por lo que, 

para el fin del período auditado, teniendo en cuenta extracciones y plantaciones 

la comuna contaba con un saldo positivo de 99 árboles nuevos.  
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7.4.2.- Demoras en la respuesta a las solicitudes de los vecinos de la 

Comuna 11 

Con respecto a las solicitudes realizadas por los vecinos, el auditado 

informa que se registraron 17.734 avisos en SAP68. 

De los mismos, surgen las siguientes fechas de aviso o solicitud del vecino/a 

pendientes de resolución: 

Cuadro Nº 14 

Cantidad de casos Año del aviso 

764 No informa fecha del aviso 

120 2016 

355 2017 

490 2018 

490 2019 

2025 2020 

2341 2021 

6189 2022 

4960 2023 

Fuente Elaboración propia en base a la información proporcionada por el auditado 

En el 100% se estos casos en la Comuna 11, el trabajo fue certificado en 

2023 por lo que se observa la siguiente brecha temporal entre las solicitudes y 

el momento en el que trabajo finalmente fue certificado: 

 

 

 

 

                                                           

68 No se toman aquí las solicitudes que cargan de oficio las comunas, sino que únicamente las solicitudes 

de vecinos. 
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Cuadro Nº15 

Cantidad de 

casos 

Demora entre fecha de 

aviso y certificación 

% sobre el total 

764 No conta por no haber sido 

informada la fecha de 

aviso 

4,3% 

120 7 años 0.6% 

355 6 años 2% 

490 5 años 2,7% 

490 4 años 2,7% 

2025 3 años 11,4% 

2341 2 años 13,2% 

6189 1 año 34,8% 

4960 En el año auditado 2023 27,9% 

      Fuente: Elaboración propia en base al SAP de la Comuna 

 Gráfico Nº2 
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8.- COMUNA 7 

 

 

8.1.- Presupuesto: 

1.- Descripción de los Programa presupuestario objeto de la 

auditoria:“…Entre las competencias exclusivas de la Comuna, establecidas en 

el art. 10 de la Ley Nº 1777, se encuentran: … De la misma forma, la Comuna 

lleva a cabo el mantenimiento del arbolado público urbano para su conservación 

y el desarrollo de los ejemplares arbóreos. Por último, la Comuna podrá llevar 

adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de 

las/os habitantes y al desarrollo local.” 

Cuenta de Inversión: No consta una descripción relativa al programa 

analizados.  

2.- Evolución Presupuesto 2023 sancionado, vigente y devengado del 

proyecto 61 inciso 3 Por Unidad Ejecutora y Obra es la siguiente: 

Cuadro Nº16: 

Unidad Ejecutora y Obra Sancionado 
Modificaciones 
presupuestarias 

Vigente Devengado 

3107 594.542.440,00 589.884.525,00 1.184.426.965,00 1.184.426.961,90 

1 Arbolado Público   206.776.660,00 206.776.660,00 206.776.659,74 

52 Poda de árboles 155.787.809,00 -63.894.931,00 91.892.878,00 91.892.877,99 

57 Extracciones de árboles 16.028.955,00 8.414.000,00 24.442.955,00 24.442.955,00 

58 Plantaciones de árboles 35.920.370,00 -9.442.510,00 26.477.860,00 26.477.859,73 

59 Corte de Raíces de árboles 12.040.272,00 24.947.967,00 36.988.239,00 36.988.238,26 

61 veredas por corte de raíces 325.880.908,00 327.692.046,00 653.572.954,00 653.572.953,24 

62 Poda puntual y despeje de  28.340.671,00 24.077.110,00 52.417.781,00 52.417.780,76 

64 mantenimiento adicional 20.543.455,00 71.314.183,00 91.857.638,00 91.857.637,18 

 Fuente: Elaboración propia- SIGAF 

 

✓ Nota: Como se observa del Cuadro anterior se crea durante el 2023 la 
Obra Arbolado Público. La modificación presupuestaria está referenciada 
en el listado de ejecución presupuestaria con el EE-26020004/2023, que 
corresponde a la nueva licitación de arbolado adjudicada por RESOL-
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2023-573-GCABA-SECACGC del 28/09/2023. Esta obra contiene los 
gastos de noviembre y diciembre, ya no se distingue por tipo de trabajo. 

 

3.- Devengado 2023: El Devengado del Proyecto 61 Inciso 3, por Tipo de 

contratación y proveedor al 31/12/2023 es el siguiente:  

Cuadro Nº17: 

Unidad Ejecutora/Proveedor LICITACION PUBLICA en $ 
PRECIARIO 

en $ 
REDETERMINACIÓN 

DE PRECIOS en $ 
Total general  

en $ 

3107 304.439.477,18 33.488.246,34 846.499.238,38 1.184.426.961,90 

MIICA SA  304.439.477,18  33.488.246,34    846.499.238,38   1.184.426.961,90  

 28,53 % del Total 71,47 % del Total  

Fuente: Elaboración propia- SIGAF 

 

✓ Nota: Del total devengado las redeterminaciones representan el 71,47%. 
 

El Devengado del Proyecto 61 Inciso 3, por Tipo de contratación y obra al 

31/12/2023, excluyendo redeterminación es el siguiente:  

Cuadro Nº 18:  

Unidad Ejecutora y Obra 
LICITACION 

PUBLICA en $ 
PRECIARIO 

en $ 
TOTAL GENERAL 

en $ 
Total general % 

3107 304.439.477,18 33.488.246,34 337.927.723,52 100,00% 

52 Poda de árboles 10.748.718,88   24.432.070,54 
7,23% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 13.683.351,66     

57 Extracciones de árboles 2.915.601,34   8.151.950,92 
2,41% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 5.236.349,58     

58 Plantaciones de árboles 2.838.653,91   18.592.111,27 
5,50% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 15.753.457,36     

59 Corte de Raíces de árboles 3.934.535,69   10.452.990,66 
3,09% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 6.518.454,97     

61 veredas por corte de raíces 70.738.134,14   222.466.703,34 
65,83% 

     1 Arbolado Público (nov y dic) 151.728.569,20     

62 Poda puntual y despeje de  6.487.173,48   14.324.236,70 4,24% 
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     1 Arbolado Público (nov y dic) 7.837.063,22     

64 mantenimiento adicional   2.762.604,00 39.507.660,09 
11,70% 

     1 Arbolado Público (nov y dic)          6.019.413,75  30.725.642,34   

 Fuente: Elaboración propia- SIGAF 

 

En las Obras donde se gasta más son poda, veredas y mantenimiento adicional 

(Rubro B): 84,76%. 

 4.-  Expedientes y Legajos de Pago: Se procedió al análisis de la 

documentación contenida en los expedientes de certificaciones y legajos de 

pago vinculado correspondientes al devengado de todo el ejercicio 2023.  Ver 

detalle en el (Anexo VIII). 

  8.2.-Informe de Gestión.  

Consta publicado en la página web de la Comuna solamente el Informe de 

Gestión del Primer Semestre 2023. A pesar de ello, el auditado proporcionó 

datos de todo el año calendario.  

La información contenida es la siguiente:  

Cuadro Nº19: 

Concepto Cantidad 

Poda  3305 

Plantaciones 279 

Corte de Raíz 372 

Extracciones 376 

Veredas (en m2) 10782 

            Fuente: Elaboración propia en base al SAP de la Comuna. 

Cuadro Nº20:  

Concepto 
Cantidad 
Informe 

Cantidad Certificados 

enero febrero marzo Abril mayo junio 
Cantidad 

Certificados 

Poda  3305 27 612 190 10 29 1000 1868 

Plantaciones 279 0 0 0 0 0 241 241 

Corte de Raíz 372 67 79 13 68 48 28 303 

Extracciones 376 22 25 38 44 233 7 369 

Veredas (en m2) 10782 1929,8 1937,7 2431,9 1889,7 1715,6 1030,6 10935,3 

 Fuente: Elaboración propia en base al SAP de la Comuna. 
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✓ Nota: No consta información publicada del segundo semestre y no coinciden las 
cantidades publicadas, con las de los certificados del primer semestre.  

✓ A pesar de ello, la Comuna entregó el año completo. 

 

8.3.- Muestreo de casos69 

El universo de casos de prestaciones con respecto al mantenimiento del 

arbolado urbano cargadas en el sistema SAP consta, según lo informado por el 

auditado, de 12980 casos en total realizados en 2023. Ello incluye las 

siguientes prestaciones: 

-apertura de plantera 
-camión 
-cordón 
-corte de raíz 
-extracción 
-plantación 
-plantera 
-poda 
-poda puntual 
-retiro de poda 
-riego 
-vereda 
 Asimismo, el auditado informa que, entre las solicitudes de corte de raíz, 

extracción, plantación y poda, fueron realizadas y liquidadas en el año 2023 la 

cantidad de 8986 casos y 1961 solicitudes realizadas ese año quedaron 

pendientes de tratamiento. 

 Nota:  en el universo analizado, hay direcciones que aparecen repetidas. 

Eso no significa que se repitan los casos, sino que, por ejemplo, dentro del 

concepto “plantación”, se realizaron diversas tareas relacionadas con la 

plantación y las mismas aparecen en cada fila. 

                                                           

69 La comuna 7, cuando envía el universo SAP, únicamente informa en la hoja del universo de los casos 

realizados. No agrega los demás estados (pendientes de tratamiento y de ejecución) para el total. 

Únicamente informa los pendientes para los casos de corte de raíz, extracción, plantación y poda en la tabla 

de la segunda hoja del excel. Por ello, las observaciones de la 11 y la 7 quedan redactadas de forma 

diferente (ya que la información con la que contamos difiere).Siendo ya la tercera vez que la comuna 7 

corrige el envío de información y dada la solicitud de presentar este informe preliminar de auditoría de forma 

urgente, se trabajó con el material que hemos conseguido hasta aquí y no se continuó indagando para que 

ambas bases queden iguales.  
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 De acuerdo a lo cargado en el sistema SAP, estas fueron las principales 

intervenciones realizadas en 2023: 

Cuadro Nº21: 

INTERVENCIONES 2023 

Detalle Enero Febr Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct Nov Dic Total 

Corte de Raíz 67 79 80 69 48 28 72 77 170 148 91 83 1.012 

Extracción 26 25 38 44 233 7 19 17 45 28 14 57 553 

Plantación 0 0 0 0 0 241 259 0 0 157 340 0 997 

Poda 27 596 153 13 29 1659 1024 559 9 124 86 498 4.777 

Poda Puntual 316 101 108 44 41 218 251 220 41 38 174 95 1.647 

Retiro de 

Poda 
343 698 262 57 71 1878 1275 780 50 164 254 423 6.255 

Vereda 47 59 60 53 37 24 62 50 114 112 65 66 749 

*tabla enviada por el auditado en base a los registros del sistema SAP 

De las mismas, han sido seleccionados para realizar el muestreo, por motivos 

de significatividad económica y cuantitativa 70  las prestaciones realizadas y 

liquidadas de poda, poda puntual y veredas durante los meses de enero a 

diciembre del periodo auditado 2023. 

En este sentido, tanto poda como veredas, representan 77.30% del presupuesto 

total de esta Comuna, constituyendo dos variables clave a analizar. 

Para realizar el diseño muestral se constituyeron dos estratos: respectivamente, 

el que llamamos “PODA” que incluye los casos de poda lineal (por corredor, es 

decir, una cuadra en específico) y poda puntual (una única dirección). Incluye 

4.777 casos de poda y 1647 casos de poda puntual, dando un total de 6.424 

casos. 

Por otro lado, el segundo estrato lo llamamos “VEREDAS” y lo constituyen los 

casos de reparación de veredas, constituido por 749 casos, lo que se 

corresponde a 28.636 m2 realizados de veredas. 

                                                           

70 Las tareas de “retiro de poda”, aunque representan una cantidad significativa de 6255 casos, no ha sido 

seleccionada para componer la muestra por tratarse de una tarea accesoria a la poda. 
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El tipo de muestreo realizado es probabilístico, con una selección de casos 

aleatoria de forma simple / al azar. En este sentido, tomando en cuenta un 

intervalo de error del 10% y un nivel de confianza del 90%, para poda, sobre un 

total de 6.424 casos, se toman 68 casos para componer la muestra.  

Para veredas, sobre un total de 749 casos, se toman 63 casos para componer la 

muestra, otorgando un total de 131 casos a analizar para la comuna 11. 

La selección, realizada de forma aleatoria, otorga el siguiente resultado para 

componer la muestra: 

8.3.1.-MUESTRA ESTRATO PODA Y PODA PUNTUAL:71 

Cuadro Nº 22: 

Número  Aviso/Oficio Calle y altura Prestación 
Mes de 

certificación 

1  Oficio PRIMERA JUNTA 2669-PUNT STOCK Poda Puntual Enero 

2   Oficio VARELA AV. 700-99-PINV23 Poda Agosto 

3   Oficio PLAZA ANGEL GRIS- SOS (EVENTO 17/12/23) Poda Diciembre  

4 S00542772/23 DIAZ, AVELINO 1004 Y 1010-PUNTUAL Poda Puntual Julio 

5   Oficio VARELA AV. 1400-99-PINV23 Poda Agosto 

6 S00369760/23 MARTI, JOSE 300-99-PINV23 Poda Julio 

7   Oficio GRANADEROS 400-99-PINV23 Poda Junio 

8   Oficio SANTANDER 1900-99-PINV23 Poda Junio 

9   Oficio PORTELA 900-99-PINV23 Poda Junio 

10 S00385910/22 TERRERO 600-99-PINV23 Poda Julio 

11 S00130173/23 CACHIMAYO 1473-PUNTUAL Poda Puntual Marzo 

12   Oficio ARGERICH 600-99-PINV23 Poda Junio 

13 S00371012/23 BUSTILLO, JOSE M., Gral. 3300-99-PINV23 Poda Junio 

                                                           

71 Aclaración: en el universo analizado, hay direcciones que aparecen repetidas. Eso no significa que se 

repitan los casos, sino que, por ejemplo, dentro del concepto “plantación”, se realizaron diversas tareas 

relacionadas con la plantación y las mismas aparecen en cada fila. 
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14 S00322652/23 CARABOBO AV. 626 Y LD-PUNTUAL STOCK VEDA Poda Puntual Julio 

15   Oficio LAFERRERE, GREGORIO de 1300-99-PINV23 Poda Junio 

16 S00540338/23 LAFUENTE 200-99-PINV23 Poda Junio 

17   Oficio ARGERICH 200-99-PINV23 Poda Junio 

18   Oficio TERRERO 00-99-PINV23 Poda Julio 

19 S00516755/22 CACHIMAYO 1000-99-PINV23 Poda Julio 

20 S00322068/23 PAEZ 1799-PUNTUAL STOCK VEDA Poda Puntual Noviembre  

21 S00012551/23 RIVERA INDARTE AV. 1100-99-PINV23 Poda Junio 

22   Oficio COBO AV. 1400-99-PVER23 Poda Octubre  

23   Oficio CX  - CORREDOR Poda Marzo 

24   Oficio ORTIZ, CARLOS 1096 Y 1098-PODA SOS Poda Diciembre  

25   Oficio MARTI, JOSE 200-99-PINV23 Poda Julio 

26   Oficio PADRE MASSA 1100-99-CORREDOR Poda Febrero 

27 S00479935/23 BONIFACIO, JOSE 2500-99-PINV23 Poda Junio 

28   Oficio PEDERNERA 1500-99-CORREDOR Poda Febrero 

29 S00204045/23 BOGOTA 2800-99-PINV23 Poda Julio 

30   Oficio SENILLOSA 1600-99-CORREDOR Poda Febrero 

31   Oficio MARTINEZ, VICTOR 1800-99-PINV23 Poda Julio 

32   Oficio CX  - CORREDOR Poda Marzo 

33 S00080852/21 GRANADEROS 100-99-PINV23 Poda Junio 

34 S00950518/23 ZUVIRIA 922 LA B Y 920 LD -PUNTUAL Poda Puntual Diciembre  

35 S00106153/23 TERRERO 400-99-PINV23 Poda Julio 

36 S00251373/22 VARELA AV. 1100-99-PINV23 Poda Agosto 

37   Oficio CARABOBO 1000-99-CORREDOR Poda Febrero 

38 S00443371/23 YERBAL 2300-99-PINV23 Poda Junio 

39 S00251373/22 VARELA AV. 1100-99-PINV23 Poda Agosto 

40   Oficio MARTINEZ, VICTOR 1800-99-PINV23 Poda Julio 

41   Oficio ARANGUREN 2700-99-PVER23 Poda Octubre  
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42 S00280129/23 MARTI, JOSE 400-99-PINV23 Poda Julio 

43 S00127150/21 ROBERTSON 800-99-PINV23 Poda Julio 

44   Oficio BUSTILLO, JOSE M., Gral. 3200-99-PINV23 Poda Junio 

45   Oficio CARRIEGO, EVARISTO 1000-99-CORREDOR Poda Febrero 

46 S00214246/22 PUMACAHUA 500-99-PINV23 Poda Junio 

47 S00116765/20 PORTELA 800-99-PINV23 Poda Junio 

48 S00298295/23 VELAZQUEZ 3114-PUNT INV23 Poda Puntual Julio 

49   Oficio ALBARRACIN 1800-99-PINV23 Poda Junio 

50   Oficio SANTANDER 2000-99-CORREDOR Poda Febrero 

51   Oficio DOBLAS 1611 y 1607-PUNT STOCK Poda Puntual Enero 

52 S00111716/22 VARELA AV. 900-99-PINV23 Poda Agosto 

53   Oficio SARAZA 500-99-PINV23 Poda Junio 

54   Oficio MEMBRILLAR 800-99-PINV23 Poda Agosto 

55 S00487513/23 SANTANDER 300-99-PINV23 Poda Junio 

56   Oficio YERBAL 2200-99-PINV23 Poda Junio 

57 S00497902/23 BACACAY 2100-99-PINV23 Poda Junio 

58   Oficio RIVERA INDARTE AV. 1400-99-PINV23 Poda Junio 

59 S00356454/20 BONIFACIO, JOSE 2300-99-PINV23 Poda Junio 

60 S00052274/23 COBO AV. 1487-PUNTUAL STOCK Poda Puntual Noviembre  

61   Oficio RIVADAVIA AV. 7200-99-PINV23 Poda Junio 

62   Oficio SARAZA 700-99-PINV23 Poda Junio 

63   Oficio SENILLOSA 1188 - PODA - SOS Poda Diciembre  

64   Oficio DOBLAS 2000-99-CORREDOR Poda Febrero 

65 S00215974/21 EST. PLUR. DE BOLIVIA 800-99-PINV23 Poda Junio 

66   Oficio CRESPO 200-500-400-300-100-CORRE B. LLIA Poda Febrero 

67 S00708855/23 PEDERNERA 643/1-PUNTUAL Poda Puntual Septiembre 

68  Oficio  F.CAYETANO RODRIGUEZ 1095y1057y1049 PUNT Poda Puntual Enero 
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8.3.2.- MUESTRA ESTRATO VEREDAS: 

Cuadro Nº23: 

Número Aviso/Oficio Calle y altura Prestación 
Mes de 

certificación 

1 S00141662/23 LAFERRERE, GREGORIO DE 3248 - RAICES Vereda Julio 

2 S00370404/21 CARACAS 905 - RAICES Vereda Marzo 

3 S00253050/23 BUSTILLO, JOSE M., GRAL. 3367-RAICES Vereda Abril 

4 S00551717/23 FABRE 1132 - CRINV Vereda Septiembre 

5 S00461005/23 MARTI, JOSE 540 - CRINV Vereda Septiembre 

6 S00579543/22 ARTIGAS, JOSE GERVASIO, GRAL. 416-RAICES Vereda Enero 

7 S00147486/23 ZAÑARTU 1286 Y LA -VEREDA X EXT Vereda Abril 

8 S00164165/23 EL ZONDA 1686-CRINV Vereda Septiembre 

9 S00831400/23 PUMACAHUA 1415 - RAICES Vereda Noviembre  

10 S00238695/23 BALBASTRO 1784 - RAICES Vereda Abril 

11 
17000479061

0 
ZUVIRIA 3282-RAICES Vereda Octubre  

12 S00044021/21 CONDARCO 279 - RAICES Vereda Marzo 

13 S00245133/23 ASAMBLEA AV. 1546/50 - RAICES Vereda Mayo 

14 S00024420/23 MARTI, JOSE 694-CRINV Vereda Julio 

15 S00613856/22 MARTI, JOSE 69 - RAICES Vereda Julio 

16 S00266485/23 EGUIA, MANUEL 1175 - RAICES Vereda Octubre  

17 S00896518/23 BALBASTRO 2235 - RAICES Vereda Diciembre  

18 S00548567/22 PEDERNERA 475 - RAICES Vereda Septiembre 

19 S00206433/23 PILLADO 721/729 - RAICES Vereda Octubre  

20 S00638003/23 LAMAS, ANDRES 957 (947/9) - RAICES Vereda Diciembre  

21 S00237723/23 CURAPALIGUE AV. 1365 - RAICES Vereda Abril 

22 S00375366/23 PEDERNERA 1228 - RAICES Vereda Julio 

23 S00662610/23 RAMON Y CAJAL 1235-RAICES Vereda Noviembre  
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24 
17000463161

0 
BONORINO, ESTEBAN, CNEL. AV. 554-RAICES Vereda Agosto 

25 S00443058/21 PORTELA 878 LA Y LD - RAICES Vereda Octubre  

26 S00297276/23 EGUIA, MANUEL 948 - CRINV Vereda Septiembre 

27 S00403477/23 ARROTEA 619 - RAICES Vereda Julio 

28 10879746 MARTI, JOSE 1010 - RAICES Vereda Noviembre  

29 S00129435/23 PICHEUTA 1844-RAICES Vereda Abril 

30 S00247422/23 BONORINO,ESTEBAN,CNEL.AV. 1191-RAICES Vereda Agosto 

31 S00109175/23 BALBASTRO 2264-RAICES Vereda Marzo 

32 S00265882/23 DOBLAS 1917/23-VEREDA POR EXTRACCION Vereda Octubre  

33 S00611999/22 SAN PEDRITO 1272-CRINV Vereda Septiembre 

34 S00057818/23 VELAZQUEZ 3238-RAICES Vereda Marzo 

35 S00800766/23 MANCO CAPAC 1462 - RAICES Vereda Octubre  

36 S00164097/23 DEL BUEN ORDEN 1242 - RAICES Vereda Marzo 

37 
17000424551

0 
BILBAO, FRANCISCO 1822 - VEREDA POR EXT. Vereda Marzo 

38 S00144704/23 SARAZA 1518 - RAICES Vereda Abril 

39 S00511413/23 TERRERO 675/679 - RAICES Vereda Agosto 

40 S00380739/23 ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 1758 - RAICES Vereda Julio 

41 S00600367/23 PAEZ 2261 - RAICES Vereda Julio 

42 S00414135/23 BEAUCHEF 1720 - VEREDAS X EXTRACCION Vereda Julio 

43 S00035176/23 ESPARTACO 862-RAICES Vereda Diciembre  

44 S00128594/23 ROBERTSON 979 - RAICES Vereda Mayo 

45 S00335941/23 RIVERA INDARTE AV. 1231/29 -RAICES Vereda Octubre  

46 S00084679/23 DIRECTORIO AV. 986-CRINV Vereda Noviembre  

47 S00533746/23 ROBLA, JUAN F., DE LA 930 - RAICES Vereda Septiembre 

48 S00359389/23 BALBASTRO 918/20 - RAICES Vereda Julio 

49 S00351311/23 PRIMERA JUNTA 2410 - RAICES Vereda Agosto 

50 S00558259/23 TANDIL 2788 - RAICES Vereda Octubre  
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51 S00164118/23 DIAZ, AVELINO 1590 - RAICES Vereda Marzo 

52 S00499305/23 QUIRNO 817 - RAICES Vereda Octubre  

53 S00922476/23 LAUTARO 1072 - RAICES Vereda Diciembre  

54 S00316656/23 PERGAMINO 1689-RAICES Vereda Junio 

55 S00716402/23 QUIRNO 114/10-RAICES Vereda Septiembre 

56 S00654724/23 E.PLURINACIONAL DE BOLIVIA 970 LD-RAICES Vereda Septiembre 

57 S00272809/20 SARAZA 2522-2536-RAICES Vereda Febrero 

58 S00323295/23 CAMACUA 351 - CRINV Vereda Agosto 

59 S00783157/23 PEDERNERA 605 - RAICES Vereda Octubre  

60 S00289058/23 ESPARTACO 727 - RAICES Vereda Mayo 

61 S00297542/22 TANDIL 2551-CRINV Vereda Septiembre 

62 S00492528/23 MARTI, JOSE 1449/1455 - RAICES Vereda Julio 

63 S00415414/23 ROBERTSON 967 - CRINV Vereda Septiembre 

 

 Esta Comuna hizo entrega al equipo de auditoria de documentación 

respaldatoria de la muestra seleccionada sobre el pedido que se le efectuara 

sobre las planillas de inspección y acompañó fotos72. 

 Del análisis surgen las siguientes observaciones (las mismas son 

descriptas en el acápite de observaciones a la Comuna 7): 

Cuadro Nº24: 

    Observaciones   

Concepto 
Cantidad 

SAP 

No consta 
documentación 
del pedido, ni 

de la 
inspección 
posterior 

No consta 
planilla con 
el pedido de 
inspección 

No 
consta 
foto del 
pedido 

No 
consta 

foto 
posterior 

En planilla de 
pedido 

consta un 
inspector no 

incluido 
como de la 
Comuna 7 

según listado 
de la DGEV y 

No consta 
foto posterior 

En planilla 
de pedido 
consta un 
inspector 

no incluido 
como de la 
Comuna 7 

según 
listado de la 

DGEV  

No 
consta 
planilla 

de 
pedido 
ni foto 

anterior  

No 
consta 
planilla 

de 
pedido ni 

foto 
posterior 

Total 
% con 

observaciones 

Poda 57 55 1 1           57 100,00 

Poda 
Puntual 

11   8             8 72,73 

Veredas 63 9 2   11 1 2 6 1 32 50,79 

Totales 131 64 11 1 11 1 2 6 1 97 74,05 

Porcentaje   48,85 8,40 0,76 8,40 0,76 1,53 4,58 0,76 74,05  

Fuente: Elaboración propia en base a las observaciones 

                                                           

72 Papel de Trabajo Nº 17. Legajo Corriente. Carpeta de documentación principal. 
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 Además de lo que se observa en el cuadro que antecede no consta 
documentación que indique que inspector sacó las fotos posteriores al trabajo 
efectuado en cada árbol. 
 

8.4.- Indicadores de Gestión:  

8.4.1.- Extracciones y Plantaciones:  
 Entre las tareas cuya realización es solicitada por las comunas a las 
empresas contratistas para el mantenimiento del arbolado urbano, se encuentran 
la extracción de ejemplares no viables y la plantación de nuevos. Al respecto, es 
relevante mencionar lo dicho en las entrevistas con el auditado respecto a una 
modificación en las posibilidades de plantación que surge tras la nueva Licitación 
y se refiere a que la empresa pueda plantar árboles durante los meses de 
noviembre y diciembre, ya que tras la nueva licitación tiene la responsabilidad de 
regarlos durante un año por lo que se permiten plantaciones en esos meses de 
clima más cálido. 
 En este sentido, el auditado informó que en la Comuna 7, durante el 
período 2023, se realizaron 997 plantaciones, de las cuales el 51,5% de las 
mismas se realizó durante los meses de junio y julio y el 49,9% durante los meses 
de octubre y noviembre. 
Con respecto a las extracciones, se realizaron 553 durante el año, por lo que, 
para el fin del período auditado, teniendo en cuenta extracciones y plantaciones 
la comuna contaba con un saldo positivo de 444 árboles nuevos.  
 

8.4.2.- Demoras en las solicitudes de los vecinos:  
Con respecto a las solicitudes realizadas por los vecinos, el auditado informa que 
se registraron 8.925 avisos en SAP73.De los mismos, surgen las siguientes 
fechas de aviso o solicitud del vecino/a: 
 

Cuadro Nº 25 : 

Cantidad de casos Año del aviso 

3 2012 

45 2013 

4 2014 

0 2015 

66 2016 

                                                           

73 No se toman aquí las solicitudes que cargan de oficio las Comunas sino que únicamente las solicitudes 

de vecinos. 
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89 2017 

53 2018 

46 2019 

287 2020 

533 2021 

1047 2022 

6752 2023 

Tabla de elaboración propia en base a la información proporcionada por el auditado 

 

 Se observa que constan en la base de prestaciones cargadas en SAP, 18 
(dieciocho) casos de avisos cuya fecha se corresponde con enero del 2024 pero 
que fueron clasificados en diciembre de 2023, con mes de certificación en 
diciembre y con fecha de liquidación en febrero 2023 (excepto 1 caso que tiene 
liquidación en febrero 2024). 
 En el 100% de estos casos, el trabajo fue certificado en 2023 por lo que 
se observa la siguiente brecha temporal entre las solicitudes y el momento en el 
que trabajo finalmente fue certificado: 
 Cuadro Nº 26: 
 

Cantidad de 

casos 

Demora entre fecha de 

aviso y certificación 

% sobre el total 

3 11 años 0,03% 

45 10 años 0,5% 

4 9 años 0,04% 

66 7 años 0,7% 

89 6 años 0,9% 

53 5 años 0,5% 

46 4 años 0,5% 

287 3 años 3,2% 

533 2 años 5,9% 

1047 1 año 11,7% 

6752 En el año auditado 2023 75,5% 

  Fuente: Elaboración propia en base al SAP de la Comuna 
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Gráfico Nº 3 : 

 

- Nota: Asimismo,74 se observa que de acuerdo a los datos cargados 
en el sistema SAP, entre las solicitudes de corte de raíz, extracción, 
plantación y poda, 1961 solicitudes realizadas en el año 2023 
quedaron pendientes de tratamiento. 

- Lo analizado ut supra con respecto a la demora se refiere a los 
casos realizados.75 

 Nota: realizado no significa certificado. Y como se aclara en nota al pie 
dentro de un caso la cantidad de prestaciones efectuadas puede variar ya que 
puede componerse de una o varias tareas. 

 

 

 

                                                           

74 Ver antecedente Papel de Trabajo Nº 14. Legajo Corriente Carpeta de Documentación Principal. 
75 Cuando se habla de casos cargados en el sistema SAP, los mismos hacen alusión a los “avisos” o 
reclamos de vecinos. Asimismo, dentro de cada uno de esos casos, la cantidad de prestaciones realizadas 
varía por lo que dentro de un caso pueden haber realizado varias prestaciones o una sola. 
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 9.- Otros organismos consultados para ambas Comunas.- 

9.1.-Defensoría del Pueblo de la Ciudad:  En respuesta al requerimiento 
de esta Auditoria el organismo informa las siguientes denuncias sobre las 
Comunas 7 y 11 para el periodo 2023. 

a.- Comuna 7: 

- 19696/23. Plan de mantenimiento fitosanitario arbolado público - 
comuna 7. A fin de dar seguimiento al plan de mantenimiento 
fitosanitario del arbolado público. 

- 12363/23. Extracción de árbol - comuna 7. A fin de dar seguimiento a 
la extracción de un árbol (tipa) en pedro Goyena y Pumacahua. 

 b.- Comuna 11: 

- 1959/23. Gcba - poda - indiscriminada. A fin de denunciar la poda 
indiscriminada en la calle  allende, entre Nueva York y Asunción. Comuna 
11. 

- 14491/23. Plaza Aristóbulo del valle - árbol añoso - afectación. A fin de 
denunciar que un árbol añoso se vería afectado por la construcción de un 
canil en la plaza Aristóbulo del Valle. Comuna 11, 

- 20130/23. Estado fitosanitario - calle Aguirre, a fin de realizar el 
seguimiento del estado fitosanitario  del arbolado de alineación de la calle 
Aguirre entre Julián Álvarez y Lavalleja. Comuna 11. 

- 25209/23. Arbolado - comuna 11 - mantenimiento. A fin de dar 
seguimiento al plan de mantenimiento fitosanitario del arbolado público. 

 

 9.2.-Procuración General de la Ciudad: De acuerdo con la información 
suministrada por la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, mediante nota Nº 
23616-AGCBA-AGLMT del 04-11-2024, de un total de 56 expedientes, se 
tomaron en cuenta aquellas actuaciones cuya fecha de caratulación 
corresponden al año 2023. De este universo, se compulsaron un total de 29 
expedientes que corresponden a las delegaciones comunales 7 y 11. 

a) Motivo/objeto del reclamo:  

Comuna 7: Sobre un total de 5 (cinco) expedientes de reclamos iniciados a 
través de esta comuna, versaron sobre los siguientes motivos: 

 En 4 casos, los reclamos tuvieron como objeto el daño en vehículos por 
caída de ramas.  

 En 1 caso el reclamo se refirió a daños en propiedad provocado por 
desarrollo de raíces. Este caso fue rechazado.  
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Gráfico Nº4 

 

 

Comuna 11: Se tramitaron un total de 24 expedientes, los cuales versaron sobre 
diferentes motivos, a saber:  

• Un total de 10 (diez) casos versaron por daños en vehículos por caída 
de ramas.  

• Un total de 7 (siete) casos lo fueron por daños en vehículos 
provocados por caída de árboles.  

• Un total de 3 (tres) casos se iniciaron por desarrollo de raíces que 
dañaron la propiedad del vecino. 

• En 1 (un) caso se el reclamo versó sobre caída de rama sobre la 
propiedad del vecino.  

• En 1 (un) caso trató sobre daño físico provocado por raíces en vereda.  

• En 2 (dos) casos, los expedientes se formaron para solicitar pronto 
despacho para agilizar reclamos iniciados previamente. (en el 
expediente Nº EX-2023-14694947-GCABA-COMUNA 11, no obra 
dictamen ni providencia alguna, por el contrario, en el expediente 
2023—0737120, se recomienda vincular el expediente con el del 
reclamo original por el cual se solicita el pronto despacho). 
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 Gráfico Nº5:  

 

 

b) Procedencia del reclamo: Del total de los expedientes compulsados, 
9 (nueve) solicitudes fueron aceptadas y se abonó la indemnización.  

  Comuna 7: Sobre un total de 5 (cinco) casos, el resultado fue el siguiente: 

En relación a los 4 (cuatro) casos mencionados sobre caída de ramas en 
vehículos, 3 reclamos fueron aceptados otorgando la correspondiente 
indemnización y 1 caso no procedió el reclamo. 

Gráfico Nº6: 

 

 

Comuna 11: Sobre un total de 24 (veinticuatro) casos, el resultado fue el 
siguiente: 
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 6 reclamos fueron aceptados otorgando la correspondiente 
indemnización. De estos reclamos, 3 corresponden a caída de ramas 
sobre vehículos, 2 (dos) a caída de árboles sobre vehículos y por último 
1 a caída de rama sobre propiedad. 

 En un total de 18 (dieciocho) reclamos no prosperó la indemnización 
pretendida por incumplimiento de las normas administrativas por parte del 
reclamante a pesar de las intimaciones realizadas por la comuna al 
peticionante y a las recomendaciones vertidas por el Órgano Asesor, 
Procuración de la Ciudad de CABA.  

 

Gráfico Nº7: 

 

  

 9.3.- SIGEBA (Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires): No 
respondió al requerimiento. A pesar de que esta Auditoria tomó conocimiento en 
las entrevistas mantenidas con los auditados, que en días previos a nuestras 
tareas de campo se efectuó una auditoria con la misma temática y objetivo que 
el que nos ocupa en el presente y sobre el mismo período auditado. 

   9.4.- Dirección General de Flota Automotor:  Informa un listado de 
vehículos con detalle de patente modelo y conductor autorizado sin discriminar 
por Comuna. 
 Además, se le solicitó a la Comuna 7 el listado de los vehículos asignados 
a su Comuna con detalle de personal autorizado a conducir, patente y modelo. 
La Comuna informa 6 vehículos pertenecientes al GCBA afectados a Arbolado 
en dicha Comuna. 
 Las patentes de los mismos no se encuentran en el listado suministrado 
por Flota Automotor.  

25%

75%

COMUNA 11

Aceptados

no procedentes/
denegados
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 Por su parte, se requirió la misma información a la Comuna 11, quien 
indica al equipo auditor que en el año 2023 no se utilizaron vehículos de la 
Comuna para las tareas de mantenimiento de arbolado. Además, refieren que 
los autos asignados por Flota no son suficientes para cubrir todas las actividades 
que tiene que realizar la Comuna. 
 Del cruce de información efectuado no coinciden los datos proporcionados 
por la Comuna 11 con los brindados por la DG Flota Automotor. 
 Se observa que del cruce de los datos obtenidos no coinciden los listados 
proporcionados por la Flota con ninguno de las Comunas.  

 

10.- OBSERVACIONES 

- OBSERVACIONES  

10.1 Generales: 

 10.1.1.- A la Subsecretaria de Gestión Comunal: Se observa falta de 
personal suficiente con la idoneidad necesaria que se requiere para manipular el 
sistema SAP en las Comunas. El dictado del curso es impartido solo por 
entidades privadas y de carácter oneroso. Lo que dificulta la capacitación de los 
empleados públicos interesados.76 

 10.1.2.- Debilidad de control interno: No hubo control interno respecto 
al objeto y actividad presupuestaria auditada en el periodo 2023, dado que no se 
encontraba vigente la estructura de la UAI (Unidad de Auditoria Interna).  

 10.1.3.- Plan maestro de arbolado: Se observa que el porcentaje de 
árboles nativos según el censo arbóreo 2017/2018 es del 0.15%, contrariamente 
a lo recomendado en el Tomo I sobre darles prioridad. 

 10.1.4.- Censo Arbóreo:  El último censo arbóreo data de los años 
2017/2018. No se realizaron acciones en pos de efectuar un nuevo censo 
actualizado; incumpliendo de esta manera con el objetivo plasmado en el Plan 
Maestro para el Arbolado Público Lineal de la Ciudad; respecto al deber de 
mantener actualizado dicho censo como herramienta esencial para la gestión. 

 

 

                                                           

76 Comunas 7 y 11. 
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 10.1.5. A la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado:  

a.- No existen actas ni constancias suficientes de la documentación que 
acredite lo planificado anualmente y/o trabajado conjuntamente con las 
Comunas.  

b.-  No consta un instructivo  y/o manual de procedimiento unificado a efectos 
de que todas las Comunas trabajen el sistema vinculado con el arbolado de 
la Ciudad. 

c.- Durante el período auditado, no se documentó la planificación que se 
realizaba en conjunto con las Comunas, constan solamente intercambio de 
mails entre los distintos equipos de la Dirección General y de las Comunas 
de la Ciudad.  

d.- Durante el periodo auditado, no se realizaron acciones en pos de 
concretar un nuevo censo arbóreo. 

 10.1.6.- Vehículos asignados para las tareas de mantenimiento de 
arbolado: La presente observación está destinada tanto a la DG de Flota 
Automotor como a las Comunas 7 y 11: no existe coincidencia entre el listado 
proporcionado por la DG Flota Automotor con los listados proporcionados 
tanto por la Comuna 7 como por la Comuna 11. 

 10.1.7.- Demora en la certificación de los reclamos vecinales a fin de 
conocer cuántos quedan pendientes por año calendario.  Aun sin tener 
constancia de cuantos casos quedan pendientes, se observa lo siguiente: 

Comuna 11: 

Cuadro Nº 27: 

Cantidad de casos Demora entre fecha de 

aviso y certificación 

% sobre el total 

764 No consta por no haber sido 

informada la fecha de aviso 

4,3% 

120 7 años 0.6% 

355 6 años 2% 

490 5 años 2,7% 

490 4 años 2,7% 

2025 3 años 11,4% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del SAP de la Comuna 
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Comuna 7: 

Cuadro Nº 28: 

Cantidad de casos Demora entre fecha de 

aviso y certificación 

% sobre el total 

3 11 años 0,03% 

45 10 años 0,5% 

4 9 años 0,04% 

66 7 años 0,7% 

89 6 años 0,9% 

53 5 años 0,5% 

46 4 años 0,5% 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del SAP de la Comuna 

 

 10.2.- Específicas a la Comuna 11.-  

 10.2.1.- Inspectores:  

 a.- Tanto en la base de EJECUCIÓN PODA PUNTUAL y el 
RELEVAMIENTO DE PODA PUNTUAL, se registran 3 (tres)  inspectores/as 
que no se encuentran en el listado de inspectores/as habilitados y asignados 
para la Comuna 11.77 

 b.- La Comuna desconoce el listado de inspectores que trabajó para el 
período auditado. 

 10.2.2.- Veredas: Solo constan muestras fotográficas para el caso de 
veredas. No existen libros que documenten la tarea.78 

                                                           

77 Si bien se encuentra por fuera del trabajo con la muestra, tanto en la base de EJECUCIÓN PODA 
PUNTUAL y el RELEVAMIENTO DE PODA PUNTUAL, se registran al menos dos inspectores/as que no 
se encuentran en el listado de inspectores/as habilitados y asignados para la Comuna 11. Según lo remitido 
por Nota de la DG de Arbolado y Espacios Verdes, uno (1) de ellos realizó 261 relevamientos de poda 
puntual y 152 inspecciones de ejecución de poda puntual. El otro inspector realizó 71 relevamientos y 43 
inspecciones de ejecución. 
78  En todos los expedientes consta un Informe del Gerente Operativo de la Comuna dirigido al/la 
Presidente/a de la Comuna, don 7de convalidan lo certificado por la empresa a través de la inspección 
ocular y muestras fotográficas incorporadas a los libros que rigen la citada contratación. Al ser consultado 
el responsable de arbolado, nos respondió que solo constan muestras fotográficas para el caso de veredas. 
Y desconoce la existencia de libros.  



____________________________________________________________________ 
 

 75 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

 10.2.3.- SISTEMA SAP vs certificaciones de servicios o tareas 
mensuales de todo el ejercicio 2023. (Ver detalle de casos en el Anexo 
IV).  El expediente relativo a las certificaciones del mes de enero se 
encontraba incompleto ya que no constaba la certificación de dicho mes sino 
una errónea. La Comuna pagó conforme a lo cargado en la base SAP en 
lugar de abonar respecto de la certificación.79  

a) Enero: En el Expediente EX-2023-06612420- -GCABA-COMUNA1, 

consta certificación del Rubro A servicio básico nº 39, liquidación nº AR-

100381-142627 por $ 13.967.424,58. También consta el Informe del 

Gerente Operativo de la Comuna, donde aprueba el Certificado n º 39 

correspondiente por $ 19.537.826,77. No hubo coincidencia. 

b) Además, en el SAP consta como número de liquidación del Básico la n º 

AR-100381-144898, y este número no coincide con el de la liquidación 

que consta en el expediente. 

c) Febrero: En el SAP consta la liquidación AR-100381-146046, por poda 

puntual. En el expediente EX-2023-09231042- GCABA-COMUNA11, 

consta certificación de rubro A básico por $ 14.925.568,51. No consta la 

certificación de la poda puntual. A pesar que el PRD tiene un importe que 

la contiene. Se agrega al expediente de referencia una vez que fueron 

consultados por esta Auditoria 

d) Todo el año auditado: solo constan muestras fotográficas para el caso 

de veredas y el auditado menciona desconocer la existencia de libros, 

conforme a los Pliegos vigentes.80   

10.2.4.-Comparación base SAP con lo pedido en base a la muestra 

de poda lineal antes (Ver detalle de casos observados en Anexo V). 

 a.- En 8 casos de 33, el inspector que consta en la BASE 
RELEVAMIENTO PODA LINEAL VERDE, no consta en la BASE DE 
INSPECTORES para la Comuna 11. 
 b.- Y en los 24 casos de poda invernal no consta el nombre del inspector. 
 c.- No consta registro fotográfico en ningún caso. 

                                                           

79 Luego de la consulta de esta Auditoria se incorporó al expediente el documento correcto. 
80 En todos los expedientes consta un Informe del Gerente Operativo de la Comuna dirigido al/la Presidente/a de la 

Comuna, donde convalidan lo certificado por la empresa a través de la inspección ocular y muestras fotográficas 

incorporadas a los libros que rigen la citada contratación.  
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10.2.5.- Comparación base SAP con lo inspeccionado en base a la 

muestra de poda lineal después: (Ver detalle de casos observados en 

Anexo V). 

a. En 3 casos el inspector que consta en la BASE DE EJECUCION, no 

consta en la BASE DE INSPECTORES. 

b. No consta registro fotográfico en ningún caso. 

10.2.6.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE PODA PUNTUAL VS LAS 

BASES DE EJECUCIÓN PODA PUNTUAL de trabajos ya efectuados, y 

MUESTRA DE LA BASE SAP con la de RELEVAMIENTO PODA PUNTUAL. 

(Ver detalle de los casos observados  en Anexo VI) 

a. El número de orden y clave modelo coinciden solamente entre la base 

SAP y la base de EJECUCIÓN PODA PUNTUAL, es decir, la inspección.  

b. En tres (3) casos de la muestra NO coinciden la altura de la calle de SAP 

con la altura de la calle de la base del RELEVAMIENTO PODA PUNTUAL.  

c. En un (1) caso de la muestra, el inspector/a que consta en la BASE DE 

EJECUCIÓN, no consta en la BASE DE INPECTORES para la Comuna 

11. 

d. En un (1) caso de la muestra, el inspector/a que consta en el 

RELEVAMIENTO, no consta en la BASE DE INSPECTORES para la 

Comuna 11. 

e. No consta registro fotográfico en ningún caso. 

  10.2.7.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE VEREDAS VS. LAS BASES 

DE PEDIDOS DE INSPECCION Y LA BASE DE INSPECCION DE TRABAJOS 

REALIZADOS. (Ver detalle de los casos observados en el Anexo VII) 

a. En 34 casos no consta el domicilio en la base de pedido de inspección. 

b. En 9 casos no coincide el número de aviso de la base SAP con el de la 

base de pedidos.  

c. En 1 caso en la base SAP consta como oficio y en la de pedido consta un 

número de aviso. 

d. En 1 caso en la Base SAP consta el mismo domicilio que en la base de 

pedidos, pero no coincide el número de aviso de las dos bases. 

e. Los domicilios y las fechas de certificación coinciden en todos los casos. 

f. En 3 casos no coincide la cantidad inspeccionada vs la cantidad 

certificada. 

g. En 3 casos no coincide la cantidad inspeccionada vs la cantidad 

certificada y no consta fecha de inspección. 
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h. En 1 caso casos no coincide la cantidad inspeccionada vs la certificada y 

no consta registro fotográfico. 

i. En 9 casos no consta registro fotográfico. 

j. En 1 caso las fechas de inspección y de registro fotográfico es del 2022. 

k. En 1 caso las fechas de inspección es del 2022 y la de registro fotográfico 

es seis meses posteriores a la certificación. 

l. En 1  caso el registro fotográfico es del 2021. 

 10.2.8.-  Cruce de las certificaciones con el Informe de gestión:  

 Al comparar las cifras de las certificaciones de poda puntual y 

extracciones aparecen cantidades no señaladas en el Informe de gestión. 

Cuadro Nº 29: 

Mes Poda Puntual Extracciones 

Julio             161,00                34,00  

Agosto             176,00                57,00  

Septiembre                                        55,00  

Octubre             121,00                55,00  

Noviembre             208,00                10,00  

Diciembre             106,00                  7,00  

TOTAL             772,00              218,00  

    Fuente elaboración propia 

  

 10.2.9.- Expedientes y legajos de pago: El auditado no entregó el 

expediente correspondiente a poda puntual del mes febrero de 2023 (incluido en 

el PRD 63428-2023).  Además, tampoco entregó el Expediente 

38443461/23 (incluido en el PRD 379868/23) correspondiente al mes de 

septiembre del año auditado. 

10.3.- Específicas. a la Comuna 7: 

 10.3.1.- De la comparación de la base SAP con la documentación 

respaldatoria del pedido (Planilla de inspección y foto)  y de la 

inspección posterior (solo foto), se observa lo siguiente: (Ver detalle de 

los casos observados en Anexo VII) 
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 Respecto de la poda de los 57 (cincuenta y siete) casos de la muestra:  

- En 55 casos no consta documentación del pedido ni de la inspección 

posterior. 

- En 1 caso no consta planilla con el pedido de inspección. 

- En 1 caso no consta foto del pedido. 

 

Respecto de la poda puntual de los 11 (once) casos de la muestra:  

- En 8 casos no consta la planilla con el pedido de inspección. 

 

 Respecto de las veredas de los 63 casos de la muestra:  

- En 9 casos no consta documentación del pedido ni de la inspección 

posterior. 

- En 2 casos no consta planilla con el pedido de inspección. 

- En 11 casos no consta foto posterior. 

- En 1 caso en la planilla de pedidos consta 1 (un) inspector no incluido en 

la Comuna 7 según el listado del DGEV y tampoco consta foto posterior. 

- En 2 casos en la planilla de pedidos consta un inspector no incluido en la 

Comuna 7 según el listado de la DGEV. 

- En 6 casos no consta planilla de pedido ni foto anterior.  

- En 1 caso no consta planilla de pedido ni foto posterior. 

  10.3.2.-Analisis de los expedientes y legajos de pago sobre todo el 

periodo auditado según el devengado, se observa lo siguiente:  

 1.- Expedientes: Del análisis de los expedientes de los 12 (doce) meses 

según Papel de Trabajo Anexo, surgen las siguientes observaciones: 

a) Enero: No consta Remito Rubro A servicios básicos y el de podas 
puntuales por certificado Nº 39. 

b) No consta Formulario de Liquidación por Podas Puntuales81. 
c) Septiembre: En el Formulario Hoja Resumen Liquidación del Rubro A, 

como Total Acumulado dice $292.566.292,26 que es el doble de lo que 
corresponde. Al mes siguiente en dicho ítem colocaron el valor acumulado 
correcto. 

                                                           

81 En la RS-2023-10060358-GCABA-COMUNA7 aprobatoria de los gastos por el Rubro B, en la parte 
resolutoria dice: “Artículo 1.- Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa MICA S.A. 
CUIT 30-60812520-1., en el marco de la Licitación Pública N° 156/SIGAF/2019 “Servicio de mantenimiento 
integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”, correspondiente al RUBRO B, las cuales fueron realizadas en el ámbito de la 
Comuna 7, por el mantenimiento según P.E.T. de nuevos árboles; por el mes de Septiembre de 2022, por 
la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL  OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 CENTAVOS 
$240.084-”.  
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d) En todos los meses: los certificados básicos A no se presentan entre el 
26 y el 30 de cada mes de ejecución de los trabajos, como lo dice el PET 
en el punto 2.1.6 (hasta octubre) y como dice en el PET punto 6.5 de la 
nueva licitación. 82 

e) En cuanto a la firma de los certificados por parte de responsable técnico 
de la empresa según PET en el punto 2.1.6 (hasta octubre) y como dice 
el PET punto 6.5 de la nueva licitación. Ningún mes consta firmado el 
certificado del Rubro A básico, solamente el mes de enero está firmado el 
certificado de Poda Puntual.  

f) En cuanto a los certificados del Rubro B, no están firmados los 
correspondientes a los meses de mayo, junio, julio y diciembre. 

g) En todos los formularios hoja resumen de Liquidación del año 2023 no 
consta firma del representante de la dependencia, solamente la del 
Subgerente Operativo de Liquidaciones y Certificaciones. 
 

 2.- Legajos de Pago: Se observa lo siguiente: 

En los PRD de los Rubro A y B de Noviembre y Diciembre no consta la firma del 

Director de la Repartición. 

a) En los PRD del Rubro B de noviembre y diciembre en el lugar responsable 
Dependencia Receptoría  firma una persona de la que se que se 
desconoce el vínculo con la Comuna 7. 

b) El contenido de las facturas debe corresponder al establecido en los 
PBCG artículo 27. En las facturas de enero a mayo no consta: número y 
fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que 
corresponda; ni tampoco número de PRD. En las facturas de junio a 
octubre no consta: número y fecha de la Orden de Compra, contrato o 
acto administrativo que corresponda. 

c) En cuanto a la constancia de validez de la factura no consta en las 
facturas del Rubro B de marzo, del Rubro B de abril, del Rubro B de mayo, 
del Rubro B de agosto y del Rubro A y B de septiembre. 
 

 10.3.3.-Certificaciones contenidas en los Expedientes vs SAP: Se 

analizaron y compararon la base SAP realizada y las certificaciones mensuales. 

Caben las siguientes observaciones: 

                                                           

 82 Por lo cual incurre en una falta leve según PBYCP en el apartado 56.2: “4.- Incumplimiento en la 
presentación de los certificados de Rubro A dentro del plazo establecido en el PET: Multa: de hasta un 
máximo de 5% de la facturación del mes anterior a la aplicación de la multa.” 
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a) Mes junio: No consta detalle por dirección de la certificación de junio de 

los ítems: parcial poda P108-109-110-111-112-207-208-209-210-211-

212-308-309-310-311-312 y retiro de poda: RP01-02-03.  

b) Mes noviembre: En el caso de la factura del rubro B no tiene detalle por 

dirección, se pudo comprobar por cantidad. 

c) Certificación por Riego de ejemplares: De enero a octubre el Rubro B 

se componía de mantenimiento de nuevos ejemplares. En las 

certificaciones de noviembre y diciembre 2023 formó parte de la 

certificación del Rubro A.  

- Las certificaciones que tenían el detalle de la dirección 

acompañándola, fueron las de los meses de enero, mayo, julio y 

octubre (faltaba el detalle en los otros meses). 83 

 10.3.4.-Inspectores: No consta para el periodo auditado el listado de los 

inspectores que certifican y realizan las tareas. 

  

11.- RECOMENDACIONES.- 

 11.1.1.- A la Subsecretaria de Gestión Comunal: Arbitrar los 

mecanismos necesarios a fin  dotar a las Comunas de personal idóneo suficiente 

para manipular el sistema SAP. El dictado del curso debería ser de carácter 

público y gratuito a efectos que todos los interesado/as puedan acceder al 

mismo. 

 11.1.2.- Debilidad de control interno: Implementar los mecanismos de 

control interno adecuados, que permitan optimizar las tareas vinculadas al objeto 

y presupuesto auditado. 

 11.1.3.- Plan maestro de arbolado: Dar cumplimiento a lo que 

recomienda el Tomo I del Censo Arbóreo respecto a priorizar la plantación de 

árboles nativos.  

 11.1.4.- Censo Arbóreo: Llevar a cabo las acciones necesarias en pos 

de efectuar un nuevo Censo Arbóreo y actualizar los datos existentes, a fin de 

dar  cumplimiento con el objetivo plasmado en el Plan Maestro para el Arbolado 

                                                           

83 Solo pudieron cruzarse con el SAP por cantidad, ya que el SAP no contenía detalle por dirección en 

ningún mes. 
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Público Lineal de la Ciudad; que el mismo sea utilizado como herramienta 

esencial para la gestión.  

 11.1.5. A la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado:  

a.- Dejar suficiente constancia que acredite la planificación anual y/o el trabajo 

efectuado en conjunto con las Comunas.  

b.-  Arbitrar los medios necesarios a fin de unificar procesos y procedimientos 

vinculados con el desarrollo de las tareas y los circuitos correspondientes al 

arbolado público de la Ciudad para todas las Comunas.  

c.- Documentar con medios de comunicación fehaciente el intercambio de 

trabajo con las Comunas. 

d.- Llevar adelante las acciones necesarias a fin de concretar la efectiva 

realización de un nuevo censo arbóreo. 

 11.1.6.- Vehículos asignados para las tareas de mantenimiento de 

arbolado: La presente observación está destinada tanto a la DG de Flota 

Automotor como a las Comunas 7 y 11: Implementar mecanismos apropiados a 

fin de otorgar consistencia, completitud, unicidad y actualización permanente a 

los listados y existencias correspondientes a la flota automotor que pertenece a 

las Comunas. (datos sobre año, modelo, choferes y autorizados, reparaciones 

efectuadas etc.) los que deben coincidir con el contenido de la base de datos 

centralizada en la DG Asistencia de la Flota Automotor del GCBA. 

 11.1.7.- Demora en la certificación de los reclamos vecinales a fin de 

conocer cuántos quedan pendientes por año calendario.   

Comuna 11: Dar resolución prioritaria a los casos sin resolver que poseen una 

antigüedad mayor a 7 (siete) años de espera.  

Comuna 7: Dar resolución prioritaria a los casos sin resolver que poseen una 

antigüedad mayor a 114 (once) años de espera.  

 11.2.- Específicas a la Comuna 11.-  

 11.2.1.- Inspectores:  

 a.- Actualizar y otorgar integridad al listado de inspectores habilitados en 

la Comuna. Los inspectores que desarrollan las tareas de arbolado deben estar 

autorizados y habilitados por el Convenio con la Universidad. 
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 b.- La Comuna debe requerir los datos y contacto de  todos los inspectores 

que trabajan en el ámbito de su zona geográfica.  

 11.2.2.- Veredas: Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de 

documentar en Libros o actas el registro y descripción de las tareas realizadas 

conjuntamente con la foto del trabajo efectuado.  

 11.2.3.- SISTEMA SAP vs certificaciones de servicios o tareas 

mensuales de todo el ejercicio 2023. (Ver detalle de casos en el Anexo IV). 

 Otorgar completitud e integralidad a la documentación contenida en los 

expedientes. De esta manera se paga el importe acorde a la tarea realizada y 

certificada.  

 11.2.4.-Comparación base SAP con lo pedido en base a la muestra 

de poda lineal antes (Ver detalle de casos observados en Anexo V). Otorgar 

completitud e integralidad a los datos que contiene la base SAP de la Comuna, 

vinculados con la tarea de poda lineal tareas anteriores, inspectores involucrados 

y registros fotográficos. 

 11.2.5.- Comparación base SAP con lo inspeccionado en base a la 

muestra de poda lineal después: (Ver detalle de casos observados en 

Anexo V). Otorgar completitud e integralidad a los datos que contiene la base 

SAP de la Comuna, vinculados con la tarea de poda lineal tareas posteriores, 

inspectores involucrados y registros fotográficos. 

 11.2.6.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE PODA PUNTUAL VS LAS 

BASES DE EJECUCIÓN PODA PUNTUAL de trabajos ya efectuados, y 

MUESTRA DE LA BASE SAP con la de RELEVAMIENTO PODA PUNTUAL. 

(Ver detalle de los casos observados  en Anexo VI): Otorgar completitud e 

integralidad a los datos  que contiene la base SAP de la Comuna y los datos del 

relevamiento de poda puntual tanto en la base de poda como en los datos que 

deben coincidir con la base de ejecución y la base de inspectores. Además,  debe 

ser completo y actualizado el registro fotográfico. 

  11.2.7.- MUESTRA DE LA BASE SAP DE VEREDAS VS. LAS BASES 

DE PEDIDOS DE INSPECCION Y LA BASE DE INSPECCION DE TRABAJOS 

REALIZADOS. (Ver detalle de los casos observados en el Anexo VII): 

Otorgar completitud e integralidad a los datos  que contiene la base SAP  de 

veredas de la Comuna Dichos datos del relevamiento de pedidos de inspección, 

deben coincidir con la base de inspección de trabajos realizados. Asimismo, 

deben constar los números de aviso, los domicilios deben ser coincidentes, 

fechas, cantidades inspeccionadas y sus correspondientes registros fotográfico. 
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 11.2.8.-  Cruce de las certificaciones con el Informe de gestión:  Las 

certificaciones de poda puntual y extracciones deben coincidir con lo que se 

expone en el Informe de Gestión o a la inversa los datos del Informe de Gestión 

deben coincidir con las certificaciones.(Cuadro 29 de las Observaciones) 

 11.2.9.- Expedientes y legajos de pago: Cotejar entre sus archivos para 

encontrar los expedientes faltantes. 

 

 11.2.- Específicas a la Comuna 7.-  

11.3.1.- De la comparación de la base SAP con la documentación 

respaldatoria del pedido (Planilla de inspección y foto)  y de la 

inspección posterior (solo foto), se observa lo siguiente: (Ver detalle de 

los casos observados en Anexo VII)84: Otorgar completitud e integralidad 

a los datos que contiene la base SAP de la Comuna, vinculados con la tarea 

de poda lineal tareas anteriores, inspectores involucrados y registros 

fotográficos. 

  

 11.3.2.-Analisis de los expedientes y legajos de pago sobre todo el 

periodo auditado según el devengado, se observa lo siguiente: 85: Otorgar 

                                                           

84 Mediante IF-2025-12818097-GCABA-COMUNA7 de fecha 25-03-2025, la Comuna 7 remitió descargo 
sobre las observaciones emitidas. COMENTARIO DEL AUDITADO: “La documentación faltante del periodo 
auditado no fue puesta a disposición al momento de la asunción de la nueva Presidencia de la Junta 
Comunal de la Comuna 7, no habilitando el acceso a la totalidad de la misma. Cabe aclarar que la que se 
encuentra en poder de esta comuna fue puesta a disposición del equipo auditor oportunamente. 
Actualmente se cuenta con documentación respaldatoria y material fotográfico de los trabajos realizados 
durante el 2024.” (…) 

85 Mediante IF-2025-12818097-GCABA-COMUNA7 de fecha 25-03-2025, la Comuna 7 remitió descargo 
sobre las observaciones emitidas COMENTARIO DEL AUDITADO : “Expedientes: a) Adjuntamos por 
medio del siguiente informe IF-2025-10241814-GCABA-COMUNA7 el Remito Nº0001-00005289 por la 
entrega de certificado Nº 39 correspondiente al mes de Enero 2023 de la Licitación Pública Nº 
156/SIGAF/2019 por el servicio de mantenimiento integral del arbolado público lineal y podas puntuales en 
CABA.  
b) Se acompaña mediante el siguiente informe IF-2025-10739144-GCABA-COMUNA7 formulario de 
liquidación SAP podas puntuales en 2023, bajo el número: AR-100530-144447. 
c) En el formulario hoja resumen Liquidación de septiembre se observa un error correspondiendo en total 
acumulado $146.3283.416,13 y total disponible $32.259.264,62 no obstante el importe liquidado de 
$15.930.460,62 es correcto. - 
d) Este punto ya fue notificado a la empresa para su efectivo cumplimiento. 
e) y f) En cuanto a la firma de los certificados, se corrobora que solo hay firma en Remitos, atento a ello se 
notifica al sector y empresa para subsanar. - 
g) En el formulario hoja resumen Liquidación año 2023 no consta firma del representante de la dependencia, 
se notificó al sector a fin de subsanar. – 
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completitud e integralidad a la documentación contenida en los expedientes. De 

esta manera se paga el importe acorde a la tarea realizada y certificada.  

 
 11.3.3.-Certificaciones contenidas en los Expedientes vs 

SAP86:Otorgar completitud e integralidad a la documentación contenida en los 

expedientes. De esta manera se paga el importe acorde a la tarea realizada y 

certificada. Otorgar completitud e integralidad a los datos  que contiene la base 

SAP  de veredas de la Comuna Dichos datos del relevamiento de pedidos de 

inspección, deben coincidir con la base de inspección de trabajos realizados. 

Asimismo, deben constar los números de aviso, los domicilios deben ser 

coincidentes, fechas, cantidades inspeccionadas y sus correspondientes 

registros fotográfico. 

 11.3.4.-Inspectores:.87 Se recomienda que la Comuna tenga acceso al 

listado de inspectores que serían asignados a las tareas de mantenimiento del 

arbolado ya que trabajan en el área geográfica de su competencia. La Comuna 

como autoridad de aplicación, asume la responsabilidad legal para con la tarea 

a cumplir; por la misma razón debe tener acceso a la designación de los 

inspectores que trabajan en ella.  

                                                           

Punto 2 - Legajos de Pago: En algunos casos, suele presentarse un error en la descarga de los PRD 
impidiendo que las firmas digitales se visualicen correctamente. Es importante destacar que el área 
responsable de realizar el pago no podría avanzar sin que el PRD contará con la firma de la máxima 
autoridad de la repartición. En cuanto al contenido de las facturas y su validez, vale aclarar que la Comuna 
finaliza su intervención con la firma del PRD, atento a ello, este punto corresponde evaluarlo con 
Contaduría.-“ (…) 
86 Mediante IF-2025-12818097-GCABA-COMUNA7 de fecha 25-03-2025, la Comuna 7 remitió descargo 

sobre las observaciones emitidas COMENTARIO DEL AUDITADO: “a) Se acompaña detalle de poda mes 
junio: IF-2025-10839903-GCABA-COMUNA7 el cual se observa no fue incluido en el expediente 
oportunamente. 
b) En cuanto a la facturación de noviembre corresponde evaluarlo con contaduría ya que la intervención de 
la comuna finaliza con la firma del PRD. 
c) Respecto a la Certificación por Riego vale aclarar que no se cuenta con el detalle de cada dirección 
atento a que se crea una orden única con la cantidad de ejemplares que fueron regados.  
 En la LP 156 SIGAF/2019, vigente hasta octubre de 2023 se certificó por tareas complementarias 
el riego de nuevos ejemplares (esto fue considerado a partir del Amparo) y a partir de noviembre conforme 
LP 1151/SIGAF/2023 el riego de nuevos ejemplares pasó a conformar el servicio de mantenimiento básico.” 
(…) 
87 Mediante IF-2025-12818097-GCABA-COMUNA7 de fecha 25-03-2025, la Comuna 7 remitió descargo 
sobre las observaciones emitidas COMENTARIO DEL AUDITADO: “Respecto a los inspectores, 
corresponde a la Dirección General de Espacios Verdes poner a disposición el listado de aquellos que 
fueron parte en 2023, ya que los mismos son designados por dicha área a las comunas.” 
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12.- CONCLUSION .- 

La gestión sobre el Arbolado Público de la Ciudad se encuentra a cargo de las 

Comunas de manera descentralizada.  

La Comuna es la autoridad de aplicación que ejecuta el mantenimiento del 

arbolado, también mantiene vínculo directo con los/las inspectoras.  La distorsión 

sobre la manda funcional o administrativa que recae en los inspectores trae 

aparejada la falta de control interno y efectivo sobre las tareas que desarrollan; 

al no existir un vínculo laboral de responsabilidad directa, esto se traduce en los 

atrasos, y desprolijidades tanto administrativas como de certificaciones de las 

tareas realizadas, que se detallan en las observaciones señaladas del presente 

Informe.  

A pesar de haber avanzado en la descentralización de las tareas sobre el 

Arbolado Publico, tanto los llamados a Licitación Pública como las contrataciones 

de las empresas prestatarias, se encuentran centralizadas en la autoridad 

superior, es decir que las Comunas no participan de manera directa en el 

proceso de selección ni en la decisión de la empresa elegida para su zona 

geográfica. Lo que pone en evidencia una vez más, que la descentralización de 

la Ciudad de Buenos Aires y su presupuesto participado contemplado en la Ley 

1777, queda aún pendiente de cumplimiento, en lo que pudimos ver en el 

presente informe. 

Se destaca del Informe, la necesidad de realizar un nuevo Censo Arbóreo en la 

Ciudad y que el mismo incluya la participación a las Comunas a fin de poder dar 

cumplimiento con lo estipulado en el Plan Maestro respecto de las especies 

arbóreas necesarias para una Ciudad como Buenos Aires. 

En particular, sobre las observaciones vinculadas a la gestión de arbolado en la 

Comuna 11, es dable enfatizar sobre la necesidad de actualizar y otorgar 

integridad al listado de inspectores habilitados en la Comuna. El 
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desconocimiento manifiesto por el auditado sobre los recursos humanos 

avocados a la tarea de inspección debilita considerablemente el resultado y la 

trazabilidad de la misma. En el mismo sentido es conveniente reforzar el proceso 

de carga de datos entre el SAP y los distintos expedientes de manera de 

garantizar la completitud requerida para una gestión eficiente sobre el arbolado 

en la Comuna referida. 

Asimismo, es importante mencionar que la Comuna 7 en la emisión de su 

descargo, informa que ha puesto en práctica acciones de mejora sobre lo 

observado en el presente, adjuntando planillas con datos en los que ya han 

resuelto algunas insuficiencias detectadas en el periodo auditado. 

Lo expuesto por la Comuna 7 se encuentra vinculado, a la imposibilidad previa 

de ordenar la documentación, debido a que, el faltante registral sobre el periodo 

auditado no fue puesto a disposición al momento de la asunción de la nueva 

Presidencia de la Junta Comunal de la Comuna 7 el 10 de diciembre de 2023., 

no habilitando el acceso a la totalidad de los mismos, lo que deviene en 

detrimento de la continuidad del estado para una gestión eficiente. 

Por último, se recomienda efectuar una auditoria de legalidad sobre el proceso 

licitatorio LP 1151/SIGAF/2023
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Anexo I 

Normativa aplicable88. 

Norma 
Año de sanción/ 

Boletín oficial 
Descripción 

Constitución de la 

Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

01/10/96 Artículos Nº 127º a 131º.  

Ley N° 70 27/08/98 
Sistema de gestión, administración financiera y 

control del sector público de la Ciudad.  

Ley N° 1777 01/09/05 Ley orgánica de Comunas 

Ley N° 5241 04/03/15 Modifica  Ley de Comunas (N° 1777) 

Decreto Nº 

1000/GCABA/99 
19/05/99 Reglamenta Ley Nº 70 

Decreto N° 166/13 
Sanción: 07/05/13 

B.O.:09/05/13 

Transferencia de responsabilidades a las comunas - 

responsabilidades establecidas en la ley 

3263- espacios verdes - arboleda urbana. 

Decreto N° 251/14 
Sanción: 21/09/14 

B.O.:02/11/14 

Aprueba la Estructura Organizativa de las Comunas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Decreto Nº 387/23 
Sanción: 21/09/23 

B.O.:02/11/23 

Aprueba la estructura orgánico funcional 

dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CONTABLE /COMPRAS Y CONTRATACIONES 

Ley  N° 2095 
Sanción: 21/09/06 

B.O.:02/11/06 

Ley de Compras de la Ciudad  Autónoma de 

Buenos Aires. 

Dec. N° 

470/GCBA/22 

Sanción: 21/09/06 

B.O.:02/11/06 

Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 

la Administración del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 

2023 

                                                           

88 Papel de Trabajo Nº 2. Legajo Corriente. Carpeta de Documentación Respaldatoria. 
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Disp.601/DGCYC/22 
Sanción: 04/08/22 

B.O.:12/08/22 

Apruébense las coberturas de seguros a requerir a 

los terceros, sean estos proveedores, contratistas 

y/o adjudicatarios 

Decreto N° 

129/GCABA/23 

Sanción: 20/04/23 

B.O.:21/04/23 

Aprueba reglamentación de la Ley n° 2095 (Texto 

según Ley N° 6588) 

Disp. N° 

987/DGCYC/22 

Sanción: 15/12/22 

B.O.:21/12/22 

Prorroga hasta el día 31 de Diciembre de 2022 el 

plazo para remitir a la Dirección General de Compras 

y Contrataciones los Planes Anuales 

correspondientes al ejercicio 2023. 

 

ARBOLADO PUBLICO 

Ley N° 3263/09 
Sanción: 21/11/09 

B.O.:06/04/10 
Ley de arbolado público urbano. 

Ley N° 5633/16 
Sanción: 22/09/16 

B.O.:01/11/16 

Prohíbe - aplicación de herbicidas sintéticos - 

eliminación de pastizales - especies vegetales - 

predios de uso o acceso público 

Decreto N° 

166/GCABA/13 

Sanción: 07/05/13 

B.O.:09/05/13 

Mantenimiento Integral de arbolado urbano. 

Transfiere a las comunas las responsabilidades 

establecidas por Ley N° 3263/09.  

Decreto Nº 

55/GCABA/14 

Sanción: 06/02/14 

B.O.:11/02/  

Modifica Dec. 166/GCABA/13. Transferencias de 

responsabilidades a las comunas.  

Decreto N° 121/19 
Sanción: 07/05/19 

B.O.:09/05/19 

Aprueba el llamado a Licitación Pública N° 156-

SIGAF/19 “Contratación del Servicio de 

Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o 

viario y demás Servicios Conexos de las Comunas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Res.N°345 

SECAYGC-19 

Sanción: 20/08/19 

B.O.:20/08/19 
Adjudica la Licitación Pública N° 156-SIGAF/19. 

Res. N° 30-

SECACGC/21 

Sanción: 18/02/21 

B.O.:23/02/21 

Aprueba la disminución y prórroga de la Licitación 

Pública N° 156-SIGAF/19. 

Res.N° 441-

SECACGC/22 
Sanción: 04/11/22 Convalida la prórroga de la contratación del Servicio 

de Mantenimiento Integral del Arbolado Publico 
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B.O.:09/11/22 Lineal o Vario y demás Servicios Conexos de las 

Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Res.N° 573-

SECACGC/23 

Sanción: 28/09/23 

B.O.:02/10/23 

Aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 230-

1151-LPU23. 

Disp. N° 13-

DGEV/03 

Sanción: 27/01/03 

B.O.:25/04/03 

Crea el Plan Maestro de Arbolado Público de la 

Ciudad de Buenos Aires 

Convenio N° 

5184315  

 

FIRMADO: 26/01/2023 

Convenio específico entre la Facultad de 

Agronomía de la UBA y la Subsecretaría de Gestión 

Comunal. 

Acuerdos de 

compromiso de la 

Subsecretaria de 

Gestión Comunal 

 

FIRMADO: 11/05/2021 

Presenta los proyectos priorizados durante el 

proceso de Plan y 

Presupuesto 2021 – 2023. 
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Anexo II 

Circuito de Notas enviadas y recibidas. 

ORDEN FECHA NUMERO DE 

NOTA 

ORGANISMO 

1 8/8/2024 15453/24 Comuna 2  

2 8/8/2024 15455/24 Secretaría de Gobierno y Vinculo Ciudadano 

3 8/8/2024 15456/24 Comuna 7 

4 8/8/2024 15458/24 Comuna 1 

5 8/8/2024 15457/24 Comuna 11 

6 13/8/2024 15863/24 S.S. Gestión Comunal 

7 13/8/2024 15860/24 D.G. ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO 

8 15/8/2024 16042/24 Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 

9 15/8/2024 16044/24 S.S. Gestión Comunal 

10 15/8/2024 16098/24 Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 

11 15/8/2024 16100/24 S.S. Gestión Comunal 

12 3/9/2024 17963/24 Comuna 1 

13 3/9/2024 17966/24 Comuna 2  

14 3/9/2024 17969/24 Comuna 7 

15 3/9/2024 17971/24 Comuna 11 

16 11/9/2024 18970/24 Comuna 7 

17 11/9/2024   Comuna 11 

18 20/9/2024 19975/24 DG flota automotor  

19 20/9/2024 19974/24 SIGEBA 

20 23/9/2024 19975/24 Dirección General Gestión de la Flota 

Automotor 

21 23/9/2024 19976/24 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 

Aires 

22 23/9/2024 19977/24 PROCURACION DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 

23 23/9/2024 20125/24 SIGEBA 

24 24/9/2024 20210/24 Comuna 2  

25 8/10/2024 21320/24 PROCURACION DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 

26 12/10/2024 20353/24 D.G. ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO 
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27 18/10/2024 22408/24 S.S. Gestión Comunal 

28 21/10/2024 22480/24 S.S. Gestión Comunal 

29 21/10/2024 39935583/24 PROCURACION DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 

30 21/10/2024 22483/24 Dirección General Gestión de la Flota 

Automotor 

31 28/10/2024 22984/24 Dirección General de Espacios Verdes.  

32 29/10/2024 23154/24 Dirección General de Espacios Verdes.  

33 29/10/2024 21636/24 Dirección General de Espacios Verdes.  

34 4/11/2024 23616/24 PROCURACION DE LA CIUDAD DE BUENOS 

AIRES 

35 19/11/2024 24922/24 Dirección General de Espacios Verdes.  

36 20/11/2024 24961/2024 Dirección General Gestión de la Flota 

Automotor 

37 20/11/2024 24959/2024 DG. SEGUROS 

38 20/11/2024 25107/2024 DG. SEGUROS 

39 26/11/2024 25605/24 ESCRIBANIA GENERAL DE LA CIUDAD 

40 26/11/2024 25600/2024 SEGUROS COMPRAS Y CONTRATACIONES 

41 27/11/2024 25780/2024 DG CONTADURIA 

42 27/11/2024 25739/2024 ESCRIBANIA GENERAL DE LA CIUDAD 

43 4/12/2024 26174/2024 DG CONTADURIA 
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Anexo III 

DETALLE DE LOS EXPEDIENTES CON DENUNCIAS E INFORMADOS SOBRE ARBOLADO TRAMITADOS EN  

PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD. COMUNAS 7 Y 11. 
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Nº 

 

 

EXPEDIENTE 

FECHA 

DE INICIO 
COMUNA MOTIVO DEL RECLAMO 

DICTAMEN 

PROCURACION 

CONCLUSION 

PROCURACION 

RES. JUNTA 

COMUNAL 

NOTIF. 

COMUNA 

MAIL 

MOTIVO 

NOTIFICACION 
MONTO $ 

OBSERVACIONE

S 

2023-

02883065 
9/1/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2023-

25231601-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

DENEGAR RECLAMO 

PETICION 

DENEGADA 
5/7/2023 

RECLAMO 

IMPROCEDENTE/ 

DENEGADO 

N/C  

2023-

03140094 
10/1/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2023-

35142857-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR AL RECLAMO 

PETICION 

ACEPTADA / 

RS-2023-

35189617-

GCABA-

COMUNA11 

20/9/2023 
RECLAMO 

ACEPTADO 
188.000  

2023-

03370977 
11/1/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

N/C 

PROVIDENCIA: SE 

RECOMIENDA 

INSPECCION OCULAR 

DEL VEHICULO PARA 

INFORME TECNICO 

N/C 25/10/2023 

SE LE INTIMA A 

LLEVAR 

VEHICULO 

DAÑADO A LA DG 

FLOTA 

AUTOMOTOR 

N/C 

EL RECLAMANTE  

NO CUMPLE 

CON 

INTIMACION 

2023-

04260310 
18/1/2023 7 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2023-

19956731-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR AL RECLAMO 

PETICION 

ACEPTADA / 

RS-2023-

20701212-

GCABA-

COMUNA7 

30/5/2023 
RECLAMO 

ACEPTADO 
78.155  

2023-

04578682 
20/1/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

N/C 

PROVIDENCIA: SE 

SOLICITA APORTE 

PRUEBAS, ASIMISMO, 

LA POLIZA DE 

SEGURO NO ESTABA 

VIGENTE AL 

MOMENTO DEL 

INCIDENTE. DEBE 

APORTAR E-MAIL 

CORRECTO 

N/C 
02/05/24 Y 

18/06/2024 

SE REITERA 

INTIMACION. 

PLAZOS 

VENCIDOS. SE 

MANDA A 

GUARDA EL 

EXPTE. 

N/C 

EL RECLAMANTE  

NO CUMPLE 

CON 

INTIMACION 
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2023-

04984150 
24/1/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN VEHICULO / 

CAIDA DE RAMA 

N/C 

PROVIDENCIA: SE 

SOLICITA APORTE 

TITULO DE PRIPEDAD 

Y PRESUPUESTO DE 

LAS REPARACIONES 

N/C 

27/4/2023 

Y 

04/09/2023 

/ / 

27/05/2024 

SE REITERA 

INTIMACION. 

PLAZOS 

VENCIDOS. SE 

INDICA 

CADUCIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO 

N/C 

EL RECLAMANTE  

NO CUMPLE 

CON 

INTIMACION. SE 

PIDIO 

DESARCHIVO EN 

2024 Y VOLVIÓ A 

ARCHIVARSE 

POR 

INCUMPLIMIENT

O DEL 

RECLAMANTE 

2023-

05454300 
30/1/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN PROPIEDAD / 

CAIDA DE RAMA 
 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR AL RECLAMO 

PETICION 

ACEPTADA/RS-

2023-43322409-

GCABA-

COMUNA11 

22/11/2023 
RECLAMO 

ACEPTADO 
328.890,00.-  

2023-

05843358- 
2/2/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2024-

20194629-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR AL RECLAMO 

PETICION 

ACEPTADA/ 

RS-2024-

20550829-

GCABA-

COMUNA11 

27/5/2024 
RECLAMO 

ACEPTADO 
933.424.  

2023-

06929026 
10/2/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2023-

21793604-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR AL RECLAMO 

PETICION 

ACEPTADA/RS-

2023-21819476-

GCABA-

COMUNA11 

7/6/2023 
RECLAMO 

ACEPTADO 
210.000  
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2023-

12247648 
27/3/2023 7 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2024-

26290301-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR AL RECLAMO 

PETICION 

ACEPTADA/ 

RS-2024-

27063470-

GCBA-

COMUNA7 

18/7/2023 
RECLAMO 

ACEPTADO 
340.000.  

2023-

12527163 
28/3/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

N/C 

PROVIDENCIA: SE 

SOLICITA EL 

PETICIONANTE FIRME 

EL RECLAMO, 

CONSTITUYA 

DOMICILIO EN CABA, 

APORTE TITULO DE 

VEHICULO, SEGURO, 

PRESUPUESTO 

N/C 
24/5/2023 / 

03/10/2023 

SE LE INTIMA A 

APORTAR 

DOCUMENTACION 

N/C 

EL RECLAMANTE  

NO CUMPLE 

CON 

INTIMACION 

2023-

12532781 
28/3/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN PROPIEDAD / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2023-

36045826-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

DENEGAR RECLAMO 

RECOMIENDA 

DENEGAR 

RECLAMO 

28/9/2023 
RECLAMO 

IMPROCEDENTE 
N/C  

2023-

13760124 
5/4/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

N/C 

PROVIDENCIA: SE 

SOLICITA SE ACLARE 

QUE TIPOS DE 

DAÑOS SUFRIO EL 

VEHICULO DEL 

PETICIONANTE 

N/C 25/10/2023 

SE LE INTIMA A 

APORTAR 

DOCUMENTACION 

N/C 

EL RECLAMANTE  

NO CUMPLE 

CON 

INTIMACION 
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2023-

13767044 
5/4/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

N/C 

PROVIDENCIA: SE 

SOLICITA aclare si se 

pudo constatar la 

presencia del vehiculo 

del reclamante 

N/C 29/5/2023 

SE LE INTIMA A 

APORTAR 

INFORMACION 

N/C 

EL EXPEDEINTE 

QUEDA EN 

BLANCO. NO SE 

PUDO 

CONSTATAR 

COMO FINALIZO 

EL PROCESO. 

2023-

13979176 
10/4/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2023-

36887529-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

DENEGAR RECLAMO 

PETICION 

DENEGADA/RS-

2023-37086058-

GCABA-

COMUNA11 

22/6/2023 
RECLAMO 

IMPROCEDENTE 
N/C  

2023-

14075053 
10/4/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2023-

36893530-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

DENEGAR RECLAMO 

PETICION 

DENEGADA/RS-

2023-37094461-

GCABA-

COMUNA11 

4/10/2023 
RECLAMO 

IMPROCEDENTE 
N/C  

2023-

14544892 
13/4/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO FISICO/ VEREDA 

IF-2023-

43632156-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

DENEGAR RECLAMO 

PETICION 

DENEGADA/RS-

2023-43941336-

GCABA-

COMUNA11 

27/11/2023 
RECLAMO 

IMPROCEDENTE 
N/C  
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2023-

14694947 
14/4/2023 11 

PRONTO DESPACHO DE 

EX-2021- 

30559658-GCABA-

COMUNA11. 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

EL EXPTE ES 

UNA SOLICITUD 

DE PRONTO 

DESPACHO. NO 

OBRA DICTAMEN 

NI 

NOTIFICACION 

ALGUNA. 

2023-

19663209 
22/5/2023 11 

RESARCIMIENTO 

ECONÓMICO POR DAÑOS 

PRODUCIDOS 

IF-2023-

43500012-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

RECHAZAR LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

DENEGADA RS-

2024-02932869-

GCABA-

COMUNA11 

10/1/2024 
RECLAMO 

RECHAZADO 
N/C  

POR RAÍCES DE ÁRBOL 

2023-

21564071 
5/6/2023 7 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2023-

41034160-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR A LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

ACEPTADA RS-

2023-41717555-

GCABA-

COMUNA 7 

9/11/2023 
RECLAMO 

ACEPTADO 
50000  

2023-

22389252 
9/6/2023 7 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN PROPIEDAD / 

DESARROLLO DE RAÍCES 

IF-2023-

31110205-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

RECHAZAR LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

DENEGADA RS-

2023-43331075- 

23/11/2023 
RECLAMO 

RECHAZADO 
N/C  
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2023-

23548022 
21/6/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2023-

33333850-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

RECHAZAR LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

DENEGADA RS- 

2023-41322731-

GCABA-

COMUNA11 

6/11/2023 
RECLAMO 

RECHAZADO 
N/C  

2023-

28004990 
25/7/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN PROPIEDAD / 

DESARROLLO DE RAÍCES 

IF-2023-

22983174-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

RECHAZAR LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

DENEGADA RS-

2024-23112588-

GCABA-

COMUNA11 

12/6/2024 
RECLAMO 

RECHAZADO 
N/C  

2023-

30737120 
16/8/2023 11 

PRONTO DESPACHO.  EE 

3140094-GCABA- 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL. 

IF-2023-

35142857-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

VINCULAR EL EE 

3140094-GCABA-A 

LAS PRESENTES 

ACTUACIONES (POR 

ENNCONTRARSE EN 

LA DG CONTADURÍA) 

N/C N/C N/C  

SE PROCEDE A 

SU ARCHIVO EN 

FORMA 

CONJUNTA CON 

EL EE 3140094-

GCABA-

COMUNA11-2023 

2023-

33559844 
6/9/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2024-

07248966-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

RECHAZAR LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

DENEGADA RS- 

2024-9732180-

GCABA-

COMUNA11 

21/5/2024 
RECLAMO 

RECHAZADO 
N/C  
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2023-

34911767 
18/9/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE ARBOL 

IF-2024-

08672225-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA LA 

CADUCIDAD DE LA 

ACTUACIÓN POR NO 

DAR CUMPLIMIENTO 

A DOCUMENTACIÓN 

EXIGIDA 

EN VIRTUD DE 

LO 

INFORMADO 

POR LA PG  SE 

REMITEN LAS 

ACTUACIONES 

A LA MGEYA  

PARA SU 

GUARDA 

TEMPORAL 

   

SE PROCEDE A 

LA CADUCIDAD 

DE LAS 

ACTUACIONES 

POR NO HABER 

CUMPLIMENTAD

O CON LO 

REQUERIDO 

POR EL 

ÓRGANO 

ASESOR. 

2023-

34932459 
18/9/2023 7 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2024-

18297068-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA 

RECHAZAR LA 

PETICIÓN 

EFECTUADA 

PETICIÓN 

DENEGADA RS- 

2024-19037369-

GCABA-

COMUNA7 

16/5/2024 
PETICIÓN 

RECHAZADA   

2023-

35731570 
22/9/2023 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2024-

27200290-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR A LA 

PETICIÓN 

PETICIÓN 

ACEPTADA RS-

2024-27474764-

GCABA-

COMUNA11 

22/7/2024 
PETICIÓN 

ACEPTADA 
390000  
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2023-

42220331 
13/11/2024 11 

RESARCIMIENTO POR 

DAÑO EN EL VEHÍCULO / 

CAIDA DE RAMA 

IF-2024-

16722533-

GCABA-DGACEP 

RECOMIENDA HACER 

LUGAR A LA 

PETICIÓN 

PETICIÓN 

ACEPTADA/RS-

2024-16799569-

GCABA-

COMUNA11 

2/5/2024 
PETICIÓN 

ACEPTADA 
250100  
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Anexo IV-Comuna 11 

SAP vs Certificaciones mensuales según los expedientes  

Calle y altura Prestación Orden Clave modelo 
Cantidad 

realizada 
Fecha de aviso 

mes 

certificación 
Tipo Numero de liquidación 

Fecha de 

liquidación 

VARELA 3801-3900 PVER23 Poda 8821302 AR-P109 1,0 25/04/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

RESURRECCION 3101-3200 PVER23 Poda 8821264 AR-P209 1,0 15/06/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda 8827095 AR-P209 1,0 18/03/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

PEDRO LOZANO 5001-5100 PVER23 Poda 8827182 AR-P209 1,0 10/08/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

MARCOS PAZ 3501-3600 PVER23 Poda 8827159 AR-P110 1,0 - 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

SEGUI 1912-PUNTUAL Poda Puntual 8852658 AR-PP01 1,0 20/01/2023 01/2023 Puntuales AR-100381-144753 1/2/2023 

CONCORDIA 2956 PUNTUAL Poda Puntual 8849250 AR-PP01 1,0 11/01/2023 01/2023 Puntuales AR-100381-144753 1/2/2023 

MAGARIÑOS CERVANTES 2301-2400 PVER23 Poda 8827084 AR-P108 1,0 12/04/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda 8827095 AR-P109 1,0 18/03/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda 8827095 AR-P108 1,0 18/03/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

BENITO JUAREZ 2701-2800 PVER23 Poda 8827242 AR-P109 1,0 13/04/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

VARELA 3801-3900 PVER23 Poda 8821302 AR-P109 1,0 25/04/2022 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

CONDARCO 1909 RAIZ VEREDA medida Vereda 8835259 AR-RV35 37,5 - 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

BEIRO 3317 RAICES MAL Vereda 8838269 AR-RV35 42,7 - 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 

CAMPANA 5606 EXTRACCION MEDIDA Vereda 8809973 AR-RV35 33,4 23/07/2019 01/2023 Basico AR-100381-144898 3/2/2023 
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BERMUDEZ 3625 - PUNTUAL Poda Puntual 8858834 AR-PP01 1,0 09/02/2023 02/2023 Puntuales AR-100381-146046 2/3/2023 

BOLIVIA 2301-2400 PVER23 Poda 8827141 AR-P210 1,0 20/03/2022 02/2023 Basico AR-100381-146148 3/3/2023 

BAHIA BLANCA 3201-3301 PVER23 Poda 8827177 AR-P109 1,0 10/04/2022 02/2023 Basico AR-100381-146148 3/3/2023 

LLAVALLOL 4401-4500 PVER23 Poda 8827126 AR-P207 1,0 21/03/2022 02/2023 Basico AR-100381-146148 3/3/2023 

TRES ARROYOS 2565 O 2965 LA LD RAICES Vereda 8848243 AR-RV35 25,2 07/12/2022 02/2023 Basico AR-100381-146148 3/3/2023 

BELGICA 2331 RAI VEREDA Vereda 8849743 AR-RV35 11,2 - 02/2023 Basico AR-100381-146148 3/3/2023 

GUALEGUAYCHU 4521 RAICES Vereda 8838182 AR-RV35 38,5 06/10/2021 02/2023 Basico AR-100381-146148 3/3/2023 

LA MAREA 1601-1700 PVER23 Poda 8827303 AR-P107 1,0 15/04/2022 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

EMILIO LAMARCA 4601-4700 PVER23 Poda 8827151 AR-P208 1,0 - 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

CUBAS 4801-4900 PVER23 Poda 8827272 AR-P109 1,0 20/09/2021 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

SANCHEZ 2001-2100 PVER23 Poda 8827233 AR-P108 1,0 07/11/2020 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

SANCHEZ 2001-2100 PVER23 Poda 8827233 AR-P110 1,0 07/11/2020 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

DIAZ, CESAR, GRAL. 3749 LDPUNTUAL OFICIO Poda Puntual 8872682 AR-PP01 1,0 - 03/2023 Puntuales AR-100381-147693 3/4/2023 

CALDERON DE LA BARCA, P 3647 RAIZ MEDIDA Vereda 8854467 AR-RV35 34,3 - 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

CHAGAS, CARLOS 2773-C/RAIZ Vereda 8755210 AR-RV35 10,8 13/03/2019 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

EPECUEN 5014 LD2 - EXTRACCION MEDIDA Vereda 8808617 AR-RV35 2,0 - 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

SANTO TOME 3274 RAI VEREDA MEDIDA Vereda 8859922 AR-RV35 35,5 - 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

SIMBRON 4473 RAICES Vereda 8857497 AR-RV35 4,8 30/12/2022 03/2023 Basico AR-100381-147793 4/4/2023 

GARCIA 3401-3500 PVER23 Poda 8827237 AR-P108 1,0 18/03/2022 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 
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SAN BLAS 3101-3200 PVER23 Poda 8827376 AR-P108 1,0 17/04/2022 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

EMILIO LAMARCA 5001-5100 PVER23 Poda 8827149 AR-P312 1,0 23/08/2022 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

VALLEJOS 4416 EXTRACC MEDIDA Vereda 8860568 AR-RV35 12,0 - 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

SAN NICOLAS 4157 EXTRACC Vereda 8877476 AR-RV35 45,6 - 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

NAVARRO 5221 RAICES Vereda 8857485 AR-RV35 40,4 08/04/2019 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

BAIGORRIA 2555 RAICES Vereda 8854567 AR-RV35 24,1 09/11/2020 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

SANTO TOME 3165-RAICES Vereda 8825355 AR-RV35 43,9 30/08/2022 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

SIMBRON 4585 EXTRACCION MEDIDA Vereda 8799985 AR-RV35 3,2 - 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

GAVILAN 1876 LA - EXTRACCION MEDIDA Vereda 8821074 AR-RV35 25,1 - 04/2023 Basico AR-100381-150387 11/5/2023 

SAN NICOLAS 3601-3700 PINV23 Poda 8887123 AR-P308 1,0 - 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

SAN NICOLAS 3201-3300 PINV23 Poda 8886031 AR-P108 1,0 07/03/2023 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

TINOGASTA 5001-5100 PINV23 Poda 8883117 AR-P208 1,0 25/04/2023 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

TINOGASTA 4901-5000 PINV23 Poda 8883116 AR-P309 1,0 06/05/2021 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

SAN NICOLAS 2601-2700 PINV23 Poda 8886025 AR-P108 1,0 26/06/2019 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

SAN NICOLAS 2801-2900 PINV23 Poda 8886027 AR-P108 1,0 30/09/2022 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

ARREGUI 3393 LA - EXTRACCION MEDIDA Vereda 8831074 AR-RV35 10,3 - 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

GONZALEZ, ELPIDIO 3515-RAICES Vereda 8794563 AR-RV35 54,9 19/05/2022 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

C. DE LA BARCA, PEDRO 2905-RAICES Vereda 8806619 AR-RV35 20,3 12/07/2022 05/2023 Basico AR-100381-151690 12/6/2023 

SANTO TOME 2701-2800 PINV23 Poda 8887139 AR-P211 1,0 04/11/2020 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 
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SAN BLAS 3401-3500 PINV23 Poda 8887451 AR-P207 1,0 09/01/2021 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SAN NICOLAS 4501-4600 PINV23 Poda 8887132 AR-P109 1,0 04/04/2022 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

Trelles, M.R. 1501-1600 PINV23 Poda 8887691 AR-P208 1,0 - 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

VALLEJOS 3701-3800 PINV23 Poda 8887546 AR-P109 1,0 - 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SAN NICOLAS 4001-4100 PINV23 Poda 8887127 AR-P309 1,0 29/04/2023 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SAN BLAS 1901-2000 PINV23 Poda 8887513 AR-P109 1,0 - 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SAN BLAS 1601-1700 PINV23 Poda 8887447 AR-P209 1,0 11/03/2022 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

CAMPANA 5401-5500 PINV23 Poda 8887709 AR-P209 1,0 - 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

LUIS VIALE 3201-3300 PINV23 Poda 8887422 AR-P209 1,0 11/12/2022 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SANTO TOME 3101-3200 PINV23 Poda 8887143 AR-P310 1,0 23/03/2021 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

BAHIA BLANCA 4548 RAICES Vereda 8872199 AR-RV35 34,4 23/02/2023 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

NAZARRE 3336 RAIZ MEDIDA Vereda 8885508 AR-RV35 36,5 - 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SAN NICOLAS 1451-Extracción MEDIDA Vereda 8847386 AR-RV36 8,0 27/12/2022 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

SIMBRON 4524 RAICES Vereda 8866348 AR-RV35 68,3 11/05/2023 06/2023 Basico AR-100381-153837 12/7/2023 

BAHIA BLANCA 4101-4200 PINV23 Poda 8907190 AR-P210 1,0 - 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

SOLANO LOPEZ 3701-3800 PINV23 Poda 8887533 AR-P308 1,0 13/05/2022 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

CAMARONES 2801-2900 PINV23 Poda 8887399 AR-P109 1,0 08/01/2021 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

SANTO TOME 3152/46 -puntual Poda Puntual 8901198 AR-PP02 1,0 30/06/2023 07/2023 Puntuales AR-100381-154883 2/8/2023 

DESAGUADERO 2783 (3) PUNTUAL Poda Puntual 8909675 AR-PP02 1,0 24/04/2023 07/2023 Puntuales AR-100381-154883 2/8/2023 
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LOZANO, PEDRO 3700 RAIZ Vereda 8910464 AR-RV35 129,6 - 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

LOZANO, PEDRO 3700 3708-10 RAICES Vereda 8872290 AR-RV35 108,6 14/09/2022 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

TERRERO 3112 RAIZ Vereda 8908402 AR-RV35 26,2 - 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

VALLEJOS 4316 RAICES Vereda 8872370 AR-RV35 5,0 17/02/2023 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

SANABRIA 3454 EXTRACC MEDIDA Vereda 8869059 AR-RV35 39,4 - 07/2023 Basico AR-100381-155100 8/8/2023 

ARTIGAS José G. de 1301-1400 PINV23 Poda 8887698 AR-P209 1,0 - 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

AV. LASTRA 3801-3900 PINV23 Poda 8887644 AR-P210 1,0 - 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

CONDARCO 2101-2200 PINV23 Poda 8887588 AR-P211 1,0 03/09/2018 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

NIZA, PJE. 1701-1800 PINV23 Poda 8887686 AR-P208 1,0 14/09/2022 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

ALVAREZ JONTE AV. 2570 - PUNTUAL Poda Puntual 8917334 AR-PP01 1,0 18/08/2023 08/2023 PUNTUALES AR-100381-156172 4/9/2023 

TINOGASTA 4901-5000 PINV23 Poda 8913675 AR-P208 1,0 - 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

VARELA, JOSE PEDRO 3528 EXTRACC -ALT MED Vereda 8871731 AR-RV36 9,6 15/03/2023 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

SASTRE, MARCOS 2618 RAI MEDIDA Vereda 8900236 AR-RV35 29,8 - 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

NAVARRO 3182 exacta EXTRAC-Extremo MEDID Vereda 8869197 AR-RV35 0,3 03/05/2023 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

CRAINQUEVILLE 2184 RAIZ MEDIDA Vereda 8894865 AR-RV35 15,6 - 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

NAVARRO 3182 exacta EXTRAC-Extremo MEDID Vereda 8869197 AR-RV36 3,9 03/05/2023 08/2023 Basico AR-100381-156439 8/9/2023 

CAMPANA 2578 RAIZ MEDIDA Vereda 8903516 AR-RV35 21,8 06/10/2020 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 

RUSIA 2764 - EXTRACCION - ALTO MEDIDA Vereda 8904985 AR-RV35 6,2 - 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 

HABANA 4465 LD EXTRACC MODERADO MEDIDA Vereda 8906913 AR-RV35 24,2 16/06/2023 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 
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EPECUEN 4909 RAIZ Vereda 8880819 AR-RV35 12,6 03/04/2023 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 

SAN NICOLAS 2906 RAICES Vereda 8872349 AR-RV35 99,4 - 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 

NACIONES UNIDAS 2718-RAICES Vereda 8857484 AR-RV35 13,6 15/10/2021 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 

DESAGUADERO 3870 LA RAIZ Vereda 8886897 AR-RV35 55,4 16/11/2018 09/2023 Basico AR-100381-157925 12/10/2023 

CESAR DIAZ 3201-3300 PVER23 Poda 8827139 AR-P308 1,0 13/03/2022 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

DIAZ, CESAR, G 1950 1942 (LA) PODA Poda 8872248 AR-P110 1,0 - 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

LAMAS 2101-2200 PVER23 Poda 8827370 AR-P211 1,0 25/02/2022 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

MELINCUE 3430 Poda Puntual 8934663 AR-PP01 1,0 27/10/2023 10/2023 Puntuales AR-100381-159003 6/11/2023 

BAIGORRIA 4415 Poda Puntual 8933289 AR-PP01 1,0 - 10/2023 Puntuales AR-100381-159003 6/11/2023 

NUEVA YORK 4725 RAIZ MEDIDA Vereda 8929958 AR-RV35 34,4 - 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

CONCORDIA 3758 RAIZ MEDIDA Vereda 8929951 AR-RV35 33,6 04/08/2021 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

CONCORDIA 5184 RAIZ MEDIDA Vereda 8929952 AR-RV35 101,3 18/09/2020 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

GONZALEZ, ELPIDIO 3150 RAICES Vereda 8886905 AR-RV35 24,0 21/06/2023 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

BOLIVIA 1878-RAICES Vereda 8805169 AR-RV35 30,5 20/09/2021 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

SANABRIA 4279 /4277 RAIZ MEDIDA Vereda 8923961 AR-RV35 39,4 - 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

NAZARRE 5079 Extracción-MODERADO MEDIDA Vereda 8880052 AR-RV36 5,4 - 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

BAIGORRIA 2869 RAICES Vereda 8899662 AR-RV36 4,0 22/05/2023 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

CONCORDIA 2437 RAICES Vereda 8899669 AR-RV35 23,8 11/05/2023 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

C DE LA BARCA 2658 EXTRA MODER Vereda 8879308 AR-RV35 8,2 - 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 
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BAIGORRIA 3787 RAICES Vereda 8899663 AR-RV35 40,0 10/05/2023 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

GARCIA, CEFERINO, AGENTE 2245 RAICES Vereda 8886901 AR-RV35 14,3 12/07/2021 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

GRIVEO 3482 RAIZ Vereda 8880825 AR-RV35 28,0 05/07/2021 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

SANABRIA 4748 RAICES Vereda 8886957 AR-RV35 55,2 15/04/2023 10/2023 Basico AR-100381-159298 13/11/2023 

CHIVILCOY 3801-3900 PVER23 Poda 8827183 AR-P208 1,0 16/02/2022 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

Camarones 3101-3200 PVER23 Poda 8940219 AR-P110 1,0 19/04/2022 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

LOZANO, PEDRO 3470 Poda Puntual 8934674 AR-PP01 1,0 23/07/2023 11/2023 Puntuales AR-100515-160634 6/12/2023 

HELGUERA 3201-3300 PVER23 Poda 8821220 AR-P210 1,0 23/06/2020 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

BAHIA BLANCA 2701-2800 PVER23 Poda 8827174 AR-P108 1,0 12/03/2022 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

MERCEDES 3243 RAIZ MEDIDA-P Vereda 8938103 AR-RV35 36,7 - 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

DESAGUADERO 4071-73-75 RAICES-P Vereda 8924459 AR-RV35 36,7 19/04/2022 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

TERRADA 2701 RAICES-P Vereda 8909684 AR-CC01 1,0 - 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

NUEVA YORK 4415 LD RAICES-P Vereda 8924494 AR-RV36 4,4 22/08/2023 11/2023 Basico AR-100515-160784 12/12/2023 

CAMARONES 1605 PUNTUAL Poda Puntual 8948809 AR-PP01 1,0 15/10/2021 12/2023 Puntuales AR-100515-162930 22/1/2024 

SEGUI 1901-2000 PVER23 Poda 8827360 AR-P209 1,0 - 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

CUBAS, JOSE 3418 PODA Poda 408005045 AR-P210 1,0 - 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

TERRADA 2701-2800 PVER23 Poda 8827278 AR-P208 1,0 29/04/2022 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

BAIGORRIA 2901-3000 PVER23 Poda 8827329 AR-P110 1,0 23/03/2022 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

LAMARCA, EMILIO 1189/1197 RAICES-P Vereda 8909652 AR-RV35 43,9 08/08/2019 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 
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MORAN PEDRO 4756 LA/ LD RAICES-P Vereda 8822071 AR-RV35 80,0 28/06/2016 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

CONCORDIA 2786 RAICES-P VOLVER Vereda 8914507 AR-RV35 23,8 27/07/2023 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

DIAZ, CESAR, GRAL. 2296 EXT ALTO Vereda 8930026 AR-RV35 33,0 06/09/2020 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 

BERMUDEZ 2942 RAICES-P Vereda 8944447 AR-RV35 35,0 25/08/2023 12/2023 Basico AR-100515-162892 22/1/2024 
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Anexo V-Comuna 11  

SAP vs Pedidos de Inspección de poda verde y poda invernal y con base de Inspecciones realizadas 

 

Base SAP Base Inspecciones realizadas Base Pedidos 

Calle y altura Prestación Orden Clave modelo 
Cantidad 

realizada 

mes 

certificación 

Fecha 

inspección 

observación 

terminadas 

registro 

fotográfico 
inspector  

fecha 

pedida 
inspector  

VARELA 3801-3900 PVER23 Poda 8821302 AR-P109 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 22/9/2022 Corresponde 

RESURRECCION 3101-3200 PVER23 Poda 8821264 AR-P209 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 21/9/2022 Corresponde 

SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda 8827095 AR-P209 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 26/9/2022 Corresponde 

PEDRO LOZANO 5001-5100 PVER23 Poda 8827182 AR-P209 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta No corresponde 22/9/2022 Corresponde 

MARCOS PAZ 3501-3600 PVER23 Poda 8827159 AR-P110 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

MAGARIÑOS CERVANTES 2301-2400 PVER23 Poda 8827084 AR-P108 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 26/9/2022 Corresponde 

SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda 8827095 AR-P109 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 26/9/2022 Corresponde 

SEGUROLA 3001-3100 PVER23 Poda 8827095 AR-P108 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 26/9/2022 Corresponde 

BENITO JUAREZ 2701-2800 PVER23 Poda 8827242 AR-P109 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

VARELA 3801-3900 PVER23 Poda 8821302 AR-P109 1,0 01/2023 01/2023 no consta no consta Corresponde 22/9/2022 No corresponde 

BOLIVIA 2301-2400 PVER23 Poda 8827141 AR-P210 1,0 02/2023 02/2023 no consta no consta Corresponde 27/9/2022 No corresponde 
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BAHIA BLANCA 3201-3301 PVER23 Poda 8827177 AR-P109 1,0 02/2023 02/2023 no consta no consta Corresponde 22/9/2022 Corresponde 

LLAVALLOL 4401-4500 PVER23 Poda 8827126 AR-P207 1,0 02/2023 02/2023 no consta no consta Corresponde 27/9/2022 No corresponde 

LA MAREA 1601-1700 PVER23 Poda 8827303 AR-P107 1,0 03/2023 03/2023 no consta no consta Corresponde 27/2/2023 Corresponde 

EMILIO LAMARCA 4601-4700 PVER23 Poda 8827151 AR-P208 1,0 03/2023 03/2023 no consta no consta Corresponde 28/9/2022 No corresponde 

CUBAS 4801-4900 PVER23 Poda 8827272 AR-P109 1,0 03/2023 03/2023 no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

SANCHEZ 2001-2100 PVER23 Poda 8827233 AR-P108 1,0 03/2023 03/2023 no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

SANCHEZ 2001-2100 PVER23 Poda 8827233 AR-P110 1,0 03/2023 03/2023 no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

GARCIA 3401-3500 PVER23 Poda 8827237 AR-P108 1,0 04/2023 04/2023 no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

SAN BLAS 3101-3200 PVER23 Poda 8827376 AR-P108 1,0 04/2023 04/2023 no consta no consta Corresponde 6/10/2022 Corresponde 

EMILIO LAMARCA 5001-5100 PVER23 Poda 8827149 AR-P312 1,0 04/2023 04/2023 no consta no consta Corresponde 28/9/2022 No corresponde 

SAN NICOLAS 3601-3700 PINV23 Poda 8887123 AR-P308 1,0 05/2023 05/2023 no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SAN NICOLAS 3201-3300 PINV23 Poda 8886031 AR-P108 1,0 05/2023 05/2023 no consta no consta Corresponde invernal no consta 

TINOGASTA 5001-5100 PINV23 Poda 8883117 AR-P208 1,0 05/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

TINOGASTA 4901-5000 PINV23 Poda 8883116 AR-P309 1,0 05/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SAN NICOLAS 2601-2700 PINV23 Poda 8886025 AR-P108 1,0 05/2023 no consta no consta no consta No corresponde invernal no consta 

SAN NICOLAS 2801-2900 PINV23 Poda 8886027 AR-P108 1,0 05/2023 no consta no consta no consta No corresponde invernal no consta 

SANTO TOME 2701-2800 PINV23 Poda 8887139 AR-P211 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SAN BLAS 3401-3500 PINV23 Poda 8887451 AR-P207 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde 6/10/2022 Corresponde 

SAN NICOLAS 4501-4600 PINV23 Poda 8887132 AR-P109 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 
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Trelles, M.R. 1501-1600 PINV23 Poda 8887691 AR-P208 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

VALLEJOS 3701-3800 PINV23 Poda 8887546 AR-P109 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SAN NICOLAS 4001-4100 PINV23 Poda 8887127 AR-P309 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SAN BLAS 1901-2000 PINV23 Poda 8887513 AR-P109 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SAN BLAS 1601-1700 PINV23 Poda 8887447 AR-P209 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

CAMPANA 5401-5500 PINV23 Poda 8887709 AR-P209 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

LUIS VIALE 3201-3300 PINV23 Poda 8887422 AR-P209 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SANTO TOME 3101-3200 PINV23 Poda 8887143 AR-P310 1,0 06/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

BAHIA BLANCA 4101-4200 PINV23 Poda 8907190 AR-P210 1,0 07/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

SOLANO LOPEZ 3701-3800 PINV23 Poda 8887533 AR-P308 1,0 07/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

CAMARONES 2801-2900 PINV23 Poda 8887399 AR-P109 1,0 07/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

ARTIGAS José G. de 1301-1400 PINV23 Poda 8887698 AR-P209 1,0 08/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

AV. LASTRA 3801-3900 PINV23 Poda 8887644 AR-P210 1,0 08/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

CONDARCO 2101-2200 PINV23 Poda 8887588 AR-P211 1,0 08/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

NIZA, PJE. 1701-1800 PINV23 Poda 8887686 AR-P208 1,0 08/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

TINOGASTA 4901-5000 PINV23 Poda 8913675 AR-P208 1,0 08/2023 no consta no consta no consta Corresponde invernal no consta 

CESAR DIAZ 3201-3300 PVER23 Poda 8827139 AR-P308 1,0 10/2023 no consta no consta no consta Corresponde 27/9/2022 No corresponde 

DIAZ, CESAR, G 1950 1942 (LA) PODA Poda 8872248 AR-P110 1,0 10/2023 no consta no consta no consta 
Consta 

emergencia 
No consta No consta 
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LAMAS 2101-2200 PVER23 Poda 8827370 AR-P211 1,0 10/2023 no consta no consta no consta Corresponde 6/10/2002 Corresponde 

CHIVILCOY 3801-3900 PVER23 Poda 8827183 AR-P208 1,0 11/2023 no consta no consta no consta Corresponde 29/9/2022 Corresponde 

Camarones 3101-3200 PVER23 Poda 8940219 AR-P110 1,0 11/2023 no consta no consta no consta Corresponde 6/10/2022 Corresponde 

HELGUERA 3201-3300 PVER23 Poda 8821220 AR-P210 1,0 11/2023 no consta no consta no consta Corresponde 16/9/2022 No corresponde 

BAHIA BLANCA 2701-2800 PVER23 Poda 8827174 AR-P108 1,0 11/2023 no consta no consta no consta Corresponde 29/9/2022 Corresponde 

SEGUI 1901-2000 PVER23 Poda 8827360 AR-P209 1,0 12/2023 no consta no consta no consta Corresponde 5/10/2022 No corresponde 

CUBAS, JOSE 3418 PODA Poda 408005045 AR-P210 1,0 12/2023 no consta no consta no consta 
Consta 

emergencia 
No consta No consta 

TERRADA 2701-2800 PVER23 Poda 8827278 AR-P208 1,0 12/2023 no consta no consta no consta Corresponde 30/9/2022 Corresponde 

BAIGORRIA 2901-3000 PVER23 Poda 8827329 AR-P110 1,0 12/2023 no consta no consta no consta Corresponde 3/10/2022 Corresponde 

 

Lo resaltado en naranja coincide con las bases de antes y después. 

Lo resaltado en verde coincide con la base de después. 

Lo resaltado en amarillo es donde no hay coincidencia entre las bases. 
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ANEXO VI-Comuna 11  

ANÁLISIS SAP PODA PUNTUAL CON RELEVAMIENTO PODA PUNTUAL E INSPECCIÓN PODA PUNTUAL 2023 (muestra) 

 

 

Lo resaltado en naranja coincide con las bases de antes y después. 

Lo resaltado en verde coincide con la base de después. 

Lo resaltado en amarillo es donde no hay coincidencia entre las bases. 

  

Aviso/Oficio Calle y altura Prestación Orden Clave modelo
Cantidad 

realizada

Fecha de 

aviso

mes 

certificación

Fecha de 

liquidación

Fecha 

inspección

observacion 

terminadas

registro 

fotografico
inspector fecha pedido inspector 

S00038510/23 SEGUI 1912-PUNTUAL Poda Puntual 8852658 AR-PP01 1 20/01/2023 01/2023 1/2/2023 25/1/2023 no consta no corresponde 23/1/2023 no corresponde

S00018880/23 CONCORDIA 2956 PUNTUAL Poda Puntual 8849250 AR-PP01 1 11/01/2023 01/2023 1/2/2023 13/1/2023 no consta no corresponde 12/1/2023 corresponde

S00079491/23 BERMUDEZ 3625 - PUNTUAL Poda Puntual 8858834 AR-PP01 1 09/02/2023 02/2023 2/3/2023 15/2/2023 no consta no corresponde 10/2/2023 corresponde

Oficio DIAZ, CESAR, GRAL. 3749 LDPUNTUAL OFICIOPoda Puntual 8872682 AR-PP01 1 - 03/2023 3/4/2023 28/3/2023 no consta no no consta no consta no consta

S00547335/23 SANTO TOME 3152/46 -puntual Poda Puntual 8901198 AR-PP02 1 30/06/2023 07/2023 2/8/2023 5/7/2023 no consta no corresponde 4/7/2023 corresponde

S00346185/23 DESAGUADERO 2783 (3) PUNTUALPoda Puntual 8909675 AR-PP02 3 24/04/2023 07/2023 2/8/2023 31/7/2023 no consta no corresponde 26/4/2023 corresponde

S00681403/23 ALVAREZ JONTE AV. 2570 - PUNTUALPoda Puntual 8917334 AR-PP01 1 18/08/2023 08/2023 4/9/2023 24/8/2023 no consta no no corresponde 23/8/2023 no corresponde

S00855538/23 MELINCUE 3430 Poda Puntual 8934663 AR-PP01 1 27/10/2023 10/2023 6/11/2023 1/11/2023 no consta no corresponde 31/10/2023 corresponde

10887177 BAIGORRIA 4415 Poda Puntual 8933289 AR-PP01 1 - 10/2023 6/11/2023 27/10/2023 no consta no corresponde 26/10/2023 corresponde

S00610720/23 LOZANO, PEDRO 3470 Poda Puntual 8934674 AR-PP01 1 23/07/2023 11/2023 6/12/2023 3/11/2023 no consta no corresponde 25/9/2023 corresponde

S00465750/21 CAMARONES 1605 PUNTUAL Poda Puntual 8948809 AR-PP01 1 15/10/2021 12/2023 22/1/2024 14/12/2023 no consta no corresponde 13/12/2023 corresponde

Base Sap Base después Base antes
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Anexo VII-COMUNA 7 

Comparación de la base SAP muestra con la documentación respaldatoria del pedido y con la inspección posterior. 

SAP Documentación con el pedido 

Documentación 
con la 

inspección del 
trabajo 

Número  Aviso/Oficio Calle y altura Prestación 
Mes de 

certificación 
Orden 

Cantidad 
realizada 

Fecha de 
aviso 

Tipo 
Planilla de Inspección 

de árboles (pedido) 
material 

fotográfico 
Material    

fotográfico 

1 S00141662/23 
LAFERRERE, 

GREGORIO DE 3248 - 
RAICES 

Vereda Julio 8881692 36,4 8/3/2023 Rubro A 21/03/2023  consta consta 

2 S00370404/21 CARACAS 905 - RAICES Vereda Marzo 8867139 81,0 24/8/2021 Rubro A 31/10/2022  consta consta 

3 S00253050/23 
BUSTILLO, JOSE M., 
GRAL. 3367-RAICES 

Vereda Abril 8877110 37,9 31/3/2023 Rubro A 05/04/2023  consta consta 

4 S00551717/23 FABRE 1132 - CRINV Vereda Septiembre 8904534 12,2 2/7/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

5 S00461005/23 
MARTI, JOSE 540 - 

CRINV 
Vereda Septiembre 8917797 36,1 28/5/2023 Rubro A 17/08/2023  consta consta 

6 S00579543/22 
ARTIGAS, JOSE 

GERVASIO, GRAL. 416-
RAICES 

Vereda Enero 8847572 34,0 11/12/2022 Rubro A 6/12/2022  consta no consta 

7 S00147486/23 
ZAÑARTU 1286 Y LA -

VEREDA X EXT 
Vereda Abril 8874412 25,4 10/3/2023 Rubro A 19/01/2023  consta consta 

8 S00164165/23 EL ZONDA 1686-CRINV Vereda Septiembre 8902661 12,7 15/3/2023 Rubro A 23/03/2023  consta consta 

9 S00831400/23 
PUMACAHUA 1415 - 

RAICES 
Vereda Noviembre  8933850 35,0 18/10/2023 Rubro A 11/10/2023  consta consta 
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10 S00238695/23 
BALBASTRO 1784 - 

RAICES 
Vereda Abril 8877106 19,1 29/3/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

11 170004790610 ZUVIRIA 3282-RAICES Vereda Octubre  8933840 24,3 27/4/2023 Rubro A 20/10/2023  consta consta 

12 S00044021/21 
CONDARCO 279 - 

RAICES 
Vereda Marzo 8867163 21,5 29/1/2021 Rubro A 

22/09/2022 inspector 
que no consta como de 

la Comuna 7 
consta no consta 

13 S00245133/23 
ASAMBLEA AV. 1546/50 - 

RAICES 
Vereda Mayo 8874430 70,0 30/3/2023 Rubro A 30/03/2023  consta no consta 

14 S00024420/23 MARTI, JOSE 694-CRINV Vereda Julio 8893783 33,2 13/1/2023 Rubro A 26/01/2023 consta no consta 

15 S00613856/22 
MARTI, JOSE 69 - 

RAICES 
Vereda Julio 8882284 31,7 29/12/2022 Rubro A 15/01/2023 consta consta 

16 S00266485/23 
EGUIA, MANUEL 1175 - 

RAICES 
Vereda Octubre  8929113 14,0 4/4/2023 Rubro A 19/03/2023  consta consta 

17 S00896518/23 
BALBASTRO 2235 - 

RAICES 
Vereda Diciembre  8948983 36,1 13/11/2023 Rubro A 14/11/2023  consta consta 

18 S00548567/22 
PEDERNERA 475 - 

RAICES 
Vereda Septiembre 8922743 17,0 23/11/2022 Rubro A 23/05/2023  consta consta 

19 S00206433/23 
PILLADO 721/729 - 

RAICES 
Vereda Octubre  8933331 69,0 23/3/2023 Rubro A no consta no consta consta 

20 S00638003/23 
LAMAS, ANDRES 957 

(947/9) - RAICES 
Vereda Diciembre  408005110 23,0 1/8/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

21 S00237723/23 
CURAPALIGUE AV. 1365 

- RAICES 
Vereda Abril 8877103 77,0 29/3/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

22 S00375366/23 
PEDERNERA 1228 - 

RAICES 
Vereda Julio 8888019 36,9 3/5/2023 Rubro A no consta no consta consta 

23 S00662610/23 
RAMON Y CAJAL 1235-

RAICES 
Vereda Noviembre  8936989 14,0 10/8/2023 Rubro A 10/10/2023  consta consta 

24 170004631610 
BONORINO, ESTEBAN, 
CNEL. AV. 554-RAICES 

Vereda Agosto 8887761 23,2 1/11/2022 Rubro A 05/05/2023  consta consta 

25 S00443058/21 
PORTELA 878 LA Y LD - 

RAICES 
Vereda Octubre  8933336 34,0 1/10/2021 Rubro A 10/10/2023  consta consta 
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26 S00297276/23 
EGUIA, MANUEL 948 - 

CRINV 
Vereda Septiembre 8915885 12,0 12/4/2023 Rubro A 17/10/2023  consta consta 

27 S00403477/23 ARROTEA 619 - RAICES Vereda Julio 8893372 60,0 10/5/2023 Rubro A no consta consta consta 

28 10879746 
MARTI, JOSE 1010 - 

RAICES 
Vereda Noviembre  8936720 37,0 2/7/2023 Rubro A 27/09/2023  consta consta 

29 S00129435/23 PICHEUTA 1844-RAICES Vereda Abril 8869405 23,7 3/3/2023 Rubro A 9/03/2023  consta no consta 

30 S00247422/23 
BONORINO, ESTEBAN, 
CNEL.AV. 1191-RAICES 

Vereda Agosto 8888053 48,5 30/3/2023 Rubro A 4/10/2022  consta consta 

31 S00109175/23 
BALBASTRO 2264-

RAICES 
Vereda Marzo 8866259 36,0 23/2/2023 Rubro A 

01/03/2023 inspector 
que no consta como de 

la Comuna 7 
consta consta 

32 S00265882/23 
DOBLAS 1917/23-

VEREDA POR 
EXTRACCION 

Vereda Octubre  8873144 27,0 4/4/2023 Rubro A no consta no consta consta 

33 S00611999/22 
SAN PEDRITO 1272-

CRINV 
Vereda Septiembre 8893795 20,0 29/12/2022 Rubro A no consta no consta consta 

34 S00057818/23 
VELAZQUEZ 3238-

RAICES 
Vereda Marzo 8854647 40,0 30/1/2023 Rubro A 8/11/2022  consta no consta 

35 S00800766/23 
MANCO CAPAC 1462 - 

RAICES 
Vereda Octubre  8928516 53,0 4/10/2023 Rubro A 10/05/2023  consta consta 

36 S00164097/23 
DEL BUEN ORDEN 1242 

- RAICES 
Vereda Marzo 8867168 13,0 15/3/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

37 170004245510 
BILBAO, FRANCISCO 
1822 - VEREDA POR 

EXT. 
Vereda Marzo 8869961 22,0 17/3/2020 Rubro A 20/09/2022  consta consta 

38 S00144704/23 SARAZA 1518 - RAICES Vereda Abril 8869402 73,0 9/3/2023 Rubro A 15/03/2023  consta no consta 

39 S00511413/23 
TERRERO 675/679 - 

RAICES 
Vereda Agosto 8912650 24,0 16/6/2023 Rubro A no consta consta consta 

40 S00380739/23 
ALBERDI, JUAN 

BAUTISTA AV. 1758 - 
RAICES 

Vereda Julio 8882455 60,0 4/5/2023 Rubro A no consta no consta no consta 
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41 S00600367/23 PAEZ 2261 - RAICES Vereda Julio 8906382 27,0 19/7/2023 Rubro A 23/02/2022  consta no consta 

42 S00414135/23 
BEAUCHEF 1720 - 

VEREDAS X 
EXTRACCION 

Vereda Julio 8883641 23,0 12/5/2023 Rubro A 03/04/2023  consta consta 

43 S00035176/23 
ESPARTACO 862-

RAICES 
Vereda Diciembre  8941961 14,8 19/1/2023 Rubro A 20/09/2023  consta consta 

44 S00128594/23 
ROBERTSON 979 - 

RAICES 
Vereda Mayo 8876893 13,3 3/3/2023 Rubro A 14/03/2023  consta no consta 

45 S00335941/23 
RIVERA INDARTE AV. 

1231/29 -RAICES 
Vereda Octubre  8916093 42,0 21/4/2023 Rubro A 26/04/2023  consta consta 

46 S00084679/23 
DIRECTORIO AV. 986-

CRINV 
Vereda Noviembre  8935941 36,2 10/2/2023 Rubro A 16/02/2023  consta consta 

47 S00533746/23 
ROBLA, JUAN F., DE LA 

930 - RAICES 
Vereda Septiembre 8918277 16,4 26/6/2023 Rubro A 02/02/2023  consta consta 

48 S00359389/23 
BALBASTRO 918/20 - 

RAICES 
Vereda Julio 8881197 24,0 27/4/2023 Rubro A 22/10/2022  consta no consta 

49 S00351311/23 
PRIMERA JUNTA 2410 - 

RAICES 
Vereda Agosto 8918199 32,3 25/4/2023 Rubro A 26/04/2023  consta consta 

50 S00558259/23 TANDIL 2788 - RAICES Vereda Octubre  8933247 24,0 4/7/2023 Rubro A no consta no consta consta 

51 S00164118/23 
DIAZ, AVELINO 1590 - 

RAICES 
Vereda Marzo 8867176 30,0 15/3/2023 Rubro A 

22/08/2022 inspector  
que no consta como de 

la Comuna 7 
consta consta 

52 S00499305/23 QUIRNO 817 - RAICES Vereda Octubre  8912649 39,0 12/6/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

53 S00922476/23 LAUTARO 1072 - RAICES Vereda Diciembre  8948994 26,0 22/11/2023 Rubro A 6/12/2022  consta consta 

54 S00316656/23 
PERGAMINO 1689-

RAICES 
Vereda Junio 8881237 36,1 17/4/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

55 S00716402/23 QUIRNO 114/10-RAICES Vereda Septiembre 8920285 20,0 1/9/2023 Rubro A 23/06/2023  consta no consta 

56 S00654724/23 
E. PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 970 LD-RAICES 

Vereda Septiembre 8917735 23,5 8/8/2023 Rubro A no consta no consta consta 
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57 S00272809/20 
SARAZA 2522-2536-

RAICES 
Vereda Febrero 8851271 66,0 19/5/2020 Rubro A 30/11/2022  consta consta 

58 S00323295/23 CAMACUA 351 - CRINV Vereda Agosto 8893363 21,4 18/4/2023 Rubro A 24/04/2023  consta consta 

59 S00783157/23 
PEDERNERA 605 - 

RAICES 
Vereda Octubre  8929167 31,6 27/9/2023 Rubro A 23/09/2023  consta consta 

60 S00289058/23 
ESPARTACO 727 - 

RAICES 
Vereda Mayo 8881154 13,9 10/4/2023 Rubro A 17/04/2023  consta no consta 

61 S00297542/22 TANDIL 2551-CRINV Vereda Septiembre 8913469 28,8 27/6/2022 Rubro A 15/11/2022  consta consta 

62 S00492528/23 
MARTI, JOSE 1449/1455 

- RAICES 
Vereda Julio 8893787 80,0 9/6/2023 Rubro A no consta consta no consta 

63 S00415414/23 
ROBERTSON 967 - 

CRINV 
Vereda Septiembre 8904457 12,0 12/5/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

 

SAP Documentación con el pedido 

Documentación 
con la 

inspección del 
trabajo 

Número  Aviso/Oficio Calle y altura Prestación 
Mes de 

certificación 
Orden 

Cantidad 
realizada 

Fecha de 
aviso 

Tipo 
Planilla de 

Inspección de 
árboles (pedido) 

material 
fotográfico 

material 
fotográfico 

1   VARELA AV. 700-99-PINV23 Poda Agosto 8917401 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

2   
PLAZA ANGEL GRIS- SOS (EVENTO 

17/12/23) 
Poda Diciembre  408008950 1,0   Rubro B no consta consta consta 

3   VARELA AV. 1400-99-PINV23 Poda Agosto 8919631 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

4 S00369760/23 MARTI, JOSE 300-99-PINV23 Poda Julio 8904046 1,0 2/5/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

5   GRANADEROS 400-99-PINV23 Poda Junio 8892930 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

6   SANTANDER 1900-99-PINV23 Poda Junio 8893021 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 
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7   PORTELA 900-99-PINV23 Poda Junio 8902120 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

8 S00385910/22 TERRERO 600-99-PINV23 Poda Julio 8907503 1,0 18/8/2022 Rubro A no consta no consta no consta 

9   ARGERICH 600-99-PINV23 Poda Junio 8894801 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

10 S00371012/23 
BUSTILLO, JOSE M., Gral. 3300-99-

PINV23 
Poda Junio 8897850 1,0 2/5/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

11   
LAFERRERE, GREGORIO de 1300-

99-PINV23 
Poda Junio 8900658 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

12 S00540338/23 LAFUENTE 200-99-PINV23 Poda Junio 8901267 1,0 28/6/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

13   ARGERICH 200-99-PINV23 Poda Junio 8894777 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

14   TERRERO 00-99-PINV23 Poda Julio 8906240 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

15 S00516755/22 CACHIMAYO 1000-99-PINV23 Poda Julio 8910406 1,0 7/11/2022 Rubro A no consta no consta no consta 

16 S00012551/23 
RIVERA INDARTE AV. 1100-99-

PINV23 
Poda Junio 8895708 1,0 7/1/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

17   COBO AV. 1400-99-PVER23 Poda Octubre  8931058 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

18   CX  - CORREDOR Poda Marzo 8871299 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

19   
ORTIZ, CARLOS 1096 Y 1098-PODA 

SOS 
Poda Diciembre  408004537 1,0   Rubro B no consta consta no consta 

20   MARTI, JOSE 200-99-PINV23 Poda Julio 8905960 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

21   
PADRE MASSA 1100-99-

CORREDOR 
Poda Febrero 8854642 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

22 S00479935/23 BONIFACIO, JOSE 2500-99-PINV23 Poda Junio 8901575 1,0 5/6/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

23   PEDERNERA 1500-99-CORREDOR Poda Febrero 8858511 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

24 S00204045/23 BOGOTA 2800-99-PINV23 Poda Julio 8904111 1,0 22/3/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

25   SENILLOSA 1600-99-CORREDOR Poda Febrero 8854157 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

26   MARTINEZ, VICTOR 1800-99-PINV23 Poda Julio 8909168 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

27   CX  - CORREDOR Poda Marzo 8871231 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

28 S00080852/21 GRANADEROS 100-99-PINV23 Poda Junio 8892675 1,0 22/2/2021 Rubro A no consta no consta no consta 

29 S00106153/23 TERRERO 400-99-PINV23 Poda Julio 8907021 1,0 22/2/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

30 S00251373/22 VARELA AV. 1100-99-PINV23 Poda Agosto 8918412 1,0 31/5/2022 Rubro A no consta no consta no consta 

31   CARABOBO 1000-99-CORREDOR Poda Febrero 8858325 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

32 S00443371/23 YERBAL 2300-99-PINV23 Poda Junio 8892314 1,0 21/5/2023 Rubro A no consta no consta no consta 
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33 S00251373/22 VARELA AV. 1100-99-PINV23 Poda Agosto 8918412 1,0 31/5/2022 Rubro A no consta no consta no consta 

34   MARTINEZ, VICTOR 1800-99-PINV23 Poda Julio 8909168 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

35   ARANGUREN 2700-99-PVER23 Poda Octubre  8932971 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

36 S00280129/23 MARTI, JOSE 400-99-PINV23 Poda Julio 8903980 1,0 7/4/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

37 S00127150/21 ROBERTSON 800-99-PINV23 Poda Julio 8906612 1,0 16/3/2021 Rubro A no consta no consta no consta 

38   
BUSTILLO, JOSE M., Gral. 3200-99-

PINV23 
Poda Junio 8897844 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

39   
CARRIEGO, EVARISTO 1000-99-

CORREDOR 
Poda Febrero 8858845 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

40 S00214246/22 PUMACAHUA 500-99-PINV23 Poda Junio 8900981 1,0 9/5/2022 Rubro A no consta no consta no consta 

41 S00116765/20 PORTELA 800-99-PINV23 Poda Junio 8902074 1,0 14/2/2020 Rubro A no consta no consta no consta 

42   ALBARRACIN 1800-99-PINV23 Poda Junio 8891532 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

43   SANTANDER 2000-99-CORREDOR Poda Febrero 8858458 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

44 S00111716/22 VARELA AV. 900-99-PINV23 Poda Agosto 8918047 1,0 16/3/2022 Rubro A no consta no consta no consta 

45   SARAZA 500-99-PINV23 Poda Junio 8891471 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

46   MEMBRILLAR 800-99-PINV23 Poda Agosto 8914967 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

47 S00487513/23 SANTANDER 300-99-PINV23 Poda Junio 8892967 1,0 7/6/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

48   YERBAL 2200-99-PINV23 Poda Junio 8891913 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

49 S00497902/23 BACACAY 2100-99-PINV23 Poda Junio 8900062 1,0 12/6/2023 Rubro A no consta no consta no consta 

50   
RIVERA INDARTE AV. 1400-99-

PINV23 
Poda Junio 8895936 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

51 S00356454/20 BONIFACIO, JOSE 2300-99-PINV23 Poda Junio 8901567 1,0 28/7/2020 Rubro A no consta no consta no consta 

52   RIVADAVIA AV. 7200-99-PINV23 Poda Junio 8897963 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

53   SARAZA 700-99-PINV23 Poda Junio 8890689 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

54   SENILLOSA 1188 - PODA - SOS Poda Diciembre  408004675 1,0   Rubro A 18/12/2023  consta consta 

55   DOBLAS 2000-99-CORREDOR Poda Febrero 8854525 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 

56 S00215974/21 
EST. PLUR. DE BOLIVIA 800-99-

PINV23 
Poda Junio 8895559 1,0 14/5/2021 Rubro A no consta no consta no consta 

57   
CRESPO 200-500-400-300-100-

CORRE B. LLIA 
Poda Febrero 8856384 1,0   Rubro A no consta no consta no consta 
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1   
PRIMERA JUNTA 2669-PUNT 

STOCK 
Poda 

Puntual 
Enero 8849564 1,0   Rubro A no consta consta consta 

2 S00542772/23 
DIAZ, AVELINO 1004 Y 1010-

PUNTUAL 
Poda 

Puntual 
Julio 8899346 1,0 28/6/2023 Rubro A no consta consta consta 

3 S00130173/23 CACHIMAYO 1473-PUNTUAL 
Poda 

Puntual 
Marzo 8863911 1,0 3/3/2023 Rubro A no consta consta consta 

4 S00322652/23 
CARABOBO AV. 626 Y LD-
PUNTUAL STOCK VEDA 

Poda 
Puntual 

Julio 8907396 1,0 18/4/2023 Rubro A 21/04/2023 consta consta 

5 S00322068/23 
PAEZ 1799-PUNTUAL STOCK 

VEDA 
Poda 

Puntual 
Noviembre  8939459 1,0 18/4/2023 Rubro A no consta consta consta 

6 S00950518/23 
ZUVIRIA 922 LA B Y 920 LD -

PUNTUAL 
Poda 

Puntual 
Diciembre  8947522 1,0 1/12/2023 Rubro A 5/12/2023 consta consta 

7 S00298295/23 VELAZQUEZ 3114-PUNT INV23 
Poda 

Puntual 
Julio 8902320 1,0 12/4/2023 Rubro A no consta consta consta 

8   
DOBLAS 1611 y 1607-PUNT 

STOCK 
Poda 

Puntual 
Enero 8849410 1,0   Rubro A no consta consta consta 

9 S00052274/23 COBO AV. 1487-PUNTUAL STOCK 
Poda 

Puntual 
Noviembre  8936971 1,0 27/1/2023 Rubro A 29/4/2022 consta consta 

10 S00708855/23 PEDERNERA 643/1-PUNTUAL 
Poda 

Puntual 
Septiembre 8920322 1,0 30/8/2023 Rubro A no consta consta consta 

11   
F.CAYETANO RODRIGUEZ 

1095y1057y1049 PUNT 
Poda 

Puntual 
Enero 8849170 1,0   Rubro A no consta consta consta 
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Anexo VIII-Comuna 7 

Expedientes/ contenido de los expedientes y de los legajos de pago correspondientes a las certificaciones de todo el año 2023 

 

CERTIFICADOS 
EX-2023-06309590- -GCABA-COMUNA7 y 
EX-2023-06963361- -GCABA-COMUNA7 

EX-2023-09853594- -GCABA-COMUNA7 y EX-2023-
10038336- -GCABA-COMUNA7 

EX-2023-12720343- -GCABA-COMUNA7 y 
EX-2023-13567690- -GCABA-COMUNA7 

EX-2023-16542450- -GCABA-COMUNA7 y EX-
2023-17052478- -GCABA-COMUNA7 

  
Certificados nº 39 Rubro A y nº 10 Rubro B 

ENERO 
Certificados nº 40 Rubro A y nº 11 Rubro B FEBRERO 

Certificado nº 41 Rubro A y nº 12 Rubro B 
MARZO 

Certificado nº 42 Rubro A y nº 13 Rubro B 
ABRIL 

Descripción cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total 

RUBRO A 
            

ARBOLADO PUBLICO     165.358,19   193.387,95   375.351,17   324.294,04 

AR-EA07 Árbol hasta 5 cm de DAP  1          813,49                    813,49  2             813,49                          1.626,98  0        813,49                          -    0        813,49                           -    

AR-EA08 Árbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP  0       1.626,97                           -    3          1.626,97                          4.880,91  1     1.626,97               1.626,97  2     1.626,97                3.253,94  

AR-EA09 Árbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP  6       3.253,94               19.523,64  3          3.253,94                          9.761,82  10     3.253,94             32.539,40  9     3.253,94              29.285,46  

AR-EA10 Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP 14       5.905,68               82.679,52  10          5.905,68                        59.056,80  12     5.905,68             70.868,16  21     5.905,68            124.019,28  

AR-EA11 Árbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP 4       8.858,52               35.434,08  3          8.858,52                        26.575,56  5     8.858,52             44.292,60  8     8.858,52              70.868,16  

AR-EA12 Árbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP  0     21.526,14                           -    3        21.526,14                        64.578,42  8   21.526,14           172.209,12  2   21.526,14              43.052,28  

AR-EA13 Árbol > 80 cm y hasta 100 cm de DAP 1     26.907,46               26.907,46  1        26.907,46                        26.907,46  2   26.907,46             53.814,92  2   26.907,46              53.814,92  

AR-EA14 Árbol > 100 cm de DAP 0     33.161,29                           -    0        33.161,29                                     -    0   33.161,29                          -    0   33.161,29                           -    

PODA (LIMPIEZA + 1 TIPO DE PODA)     42.800,03   582.290,93   44.980,45   23.248,95 

AR-P107 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0          457,64                           -    48             457,64                        21.966,72  0        457,64                          -    0        457,64                           -    

AR-P108 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 6          915,28                 5.491,68  277             915,28                      253.532,56  5        915,28               4.576,40  3        915,28                2.745,84  

AR-P109 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  15       1.828,85               27.432,75  145          1.828,85                      265.183,25  16     1.828,85             29.261,60  5     1.828,85                9.144,25  

AR-P110 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  5       1.975,12                 9.875,60  12          1.975,12                        23.701,44  4     1.975,12               7.900,48  2     1.975,12                3.950,24  

AR-P111 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0       2.469,54                           -    2          2.469,54                          4.939,08  0     2.469,54                          -    3     2.469,54                7.408,62  

AR-P112 Poda árbol > 20 m. de h. 0       3.241,97                           -    4          3.241,97                        12.967,88  1     3.241,97               3.241,97  0     3.241,97                           -    



____________________________________________________________________ 
 

 123 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

PODA (LIMPIEZA + 2 TIPOS DE PODA)    -   189.200,98   -   - 

AR-P207 Poda árbol hasta 4 m. de h  0          867,38                           -    6             867,38                          5.204,28  0        867,38                          -    0        867,38                           -    

AR-P208 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0       1.733,90                           -    54          1.733,90                        93.630,60  0     1.733,90                          -    0     1.733,90                           -    

AR-P209 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  0       2.206,93                           -    34          2.206,93                        75.035,62  0     2.206,93                          -    0     2.206,93                           -    

AR-P210 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  0       2.666,28                           -    2          2.666,28                          5.332,56  0     2.666,28                          -    0     2.666,28                           -    

AR-P211 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0       3.332,64                           -    3          3.332,64                          9.997,92  0     3.332,64                          -    0     3.332,64                           -    

AR-P212 Poda árbol > 20 m. de h. 0       5.019,49                           -    0          5.019,49                                     -    0     5.019,49                          -    0     5.019,49                           -    

PODA (LIMPIEZA + 3 O MÁS TIPOS DE PODA)     -   32.718,23   390.079,13                            -    

AR-P307 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0       1.143,67                           -    0          1.143,67                                     -    2     1.143,67               2.287,34  0     1.143,67                           -    

AR-P308 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0       2.287,34                           -    0          2.287,34                                     -    16     2.287,34             36.597,44  0     2.287,34                           -    

AR-P309 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h. 0       2.535,41                           -    0          2.535,41                                     -    26     2.535,41             65.920,66  0     2.535,41                           -    

AR-P310 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h 0       3.271,91                           -    5          3.271,91                        16.359,55  70     3.271,91           229.033,70  0     3.271,91                           -    

AR-P311 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h. 0       4.089,67                           -    4          4.089,67                        16.358,68  7     4.089,67             28.627,69  0     4.089,67                           -    

AR-P312 Poda árbol > 20 m. de h. 0       5.522,46                           -    0          5.522,46                                     -    5     5.522,46             27.612,30  0     5.522,46                           -    

PODA DE REDUCCION    14.076,46   -   14.076,46   - 

AR-P401 Poda de reducción en grandes 
ejemplares > 20 m de altura 

1 
     

14.076,46  
             14.076,46  0        14.076,46                                     -    1   14.076,46             14.076,46  0   14.076,46                           -    

RETIRO DE CEPA     -   -   -   - 

AR-RC09 Cepa > 10 cm y hasta 20 cm de DAP 0 
       

2.548,24  
                         -    0          2.548,24                                     -    0     2.548,24                          -    0     2.548,24                           -    

AR-RC10 Cepa > 20 cm y hasta 40 cm de DAP  0       5.095,62                           -    0          5.095,62                                     -    0     5.095,62                          -    0     5.095,62                           -    

AR-RC11 Cepa > 40 cm y hasta 60 cm de DAP  0       5.897,13                           -    0          5.897,13                                     -    0     5.897,13                          -    0     5.897,13                           -    

AR-RC12 Cepa > 60 cm y hasta 80 cm de DAP 0       7.643,85                           -    0          7.643,85                                     -    0     7.643,85                          -    0     7.643,85                           -    

AR-RC13 Cepa > 80 cm y hasta 100 cm de DAP  0       7.862,84                           -    0          7.862,84                                     -    0     7.862,84                          -    0     7.862,84                           -    

AR-RC14 Cepa > 100 cm de DAP 0       9.828,55                           -    0          9.828,55                                     -    0     9.828,55                          -    0     9.828,55                           -    

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA     18.133,68   329.372,56   129.170,56   9.084,36 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 21          517,52               10.867,92  565             517,52                      292.398,80  66        517,52             34.156,32  8        517,52                4.140,16  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  5          988,84                 4.944,20  28             988,84                        27.687,52  82        988,84             81.084,88  5        988,84                4.944,20  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  1       2.321,56                 2.321,56  4          2.321,56                          9.286,24  6     2.321,56             13.929,36  0     2.321,56                           -    

CORTE DE RAICES SUPERFICIALES     273.426,62   274.723,40   270.683,35   266.643,30 

AR-CR05 Superficial sin poda aérea  66       4.040,05             266.643,30  68          4.040,05                      274.723,40  67     4.040,05           270.683,35  66     4.040,05            266.643,30  
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AR-CR06 Superficial con poda aérea  1       6.783,32                 6.783,32  0          6.783,32                                     -    0     6.783,32                          -    0     6.783,32                           -    

CORTE DE RAICES PROFUNDAS     -   75.360,70   97.968,91   15.072,14 

AR-CR07 Profunda sin poda aérea  0       7.536,07                           -    10          7.536,07                        75.360,70  13     7.536,07             97.968,91  2     7.536,07              15.072,14  

AR-CR08 Profunda con poda aérea 0       9.845,65                           -    0          9.845,65                                     -    0     9.845,65                          -    0     9.845,65                           -    

CORTE DE RAICES SUPERFICIALES + 
PROFUNDAS 

                             -                                8.141,70                              -                                 -    

AR-CR09 Superficial y profunda sin poda aérea  0       8.141,70                           -    1          8.141,70                          8.141,70  0     8.141,70                          -    0     8.141,70                           -    

AR-CR10 Superficial y profunda con poda aérea 0     10.863,58                           -    0        10.863,58                                     -    0   10.863,58                          -    0   10.863,58                           -    

RECONSTRUCCION DE VEREDAS     5.447.478,04   5.469.778,31   6.425.585,17   5.334.282,95 

AR-RV35 Reconstrucción de veredas con 
contrapiso y pluviales y terminación mosaica 
granítico en panes de 40 x 40 cm color gris. M2 

1929,8       2.822,82          5.447.478,04  1937,7          2.822,82                   5.469.778,31  2276,3     2.822,82        6.425.585,17  1889,7     2.822,82         5.334.282,95  

AR-RV36 Reconstrucción de veredas de 
hormigón H21 armado, y pluviales con 
terminación peinada o fratasada. M2 

0       2.431,90                           -    0          2.431,90                                     -    0     2.431,90                          -    0     2.431,90                           -    

CONSTRUCCIÓN DE CAZOLETAS O 
PLANTERAS 

               302.770,47                          301.560,60               322.884,59                263.978,95  

AR-RV37 Reconstrucción de cordón de plantera 
en hormigón armado ML 

400,4          756,17             302.770,47  398,8             756,17                      301.560,60  427        756,17           322.884,59  349,1        756,17            263.978,95  

PLANTACIÓN                              -                                           -                                -                                 -    

AR-PL03 Plantación con provisión de árboles 0       4.320,63                           -    0          4.320,63                                     -         4.320,63                          -    0     4.320,63                           -    

TOTAL     6.264.043,48   7.456.535,36   8.070.779,79   6.236.604,69 

  
  

         

  
           

PODA PUNTUAL   
 1.228.546,56   424.661,76   462.254,88   186.949,44 

AR-PP01 Poda puntual 192       4.745,76             911.185,92  76          4.745,76                      360.677,76  85     4.745,76           403.389,60  34     4.745,76            161.355,84  

AR-PP02 Poda puntual nº2 124       2.559,36             317.360,64  25          2.559,36                        63.984,00  23     2.559,36             58.865,28  10     2.559,36              25.593,60  

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA               180.260,12                            60.980,88                62.961,96                 25.598,80  

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 289 
          

517,52  
           149.563,28  91             517,52                        47.094,32  93        517,52             48.129,36  38        517,52              19.665,76  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  24 
          

988,84  
             23.732,16  7             988,84                          6.921,88  15        988,84             14.832,60  6        988,84                5.933,04  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  3 
       

2.321,56  
               6.964,68  3          2.321,56                          6.964,68  0     2.321,56                          -    0     2.321,56                           -    
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TOTAL             1.408.806,68                          485.642,64               525.216,84                212.548,24  

 
   

 
  

 
  

 
  

RUBRO B    
 

  
 

  
 

  

MANTENIMIENTO MENSUAL NUEVOS 
EJEMPLARES 

  

 240.084,00   221.364,00   193.752,00   182.988,00 

AR-MM02 Servicio mensual de mantenimiento 
según PET 

513          468,00             240.084,00  473             468,00                      221.364,00  414        468,00           193.752,00  391        468,00            182.988,00  

TOTAL     240.084,00   221.364,00   193.752,00   182.988,00 

             

TOTAL, MENSUAL    7.912.934,16   8.163.542,00   8.789.748,63   6.632.140,93 

             

REMITO 

No consta Remito Rubro A servicios 
básicos y podas puntuales por certificado 

nº 39 

Remito Rubro A por certificado por servicio básicos y 
podas puntuales nº 40 

Remito Rubro A por certificado por 
servicio básicos y podas puntuales nº 41 

Remito Rubro A por certificado por servicio 
básicos y podas puntuales nº 42 

Remito Rubro B por certificado nº 10 Remito Rubro B por certificado nº 11 Remito Rubro B por certificado nº 12 Remito Rubro B por certificado nº 13 

             

FORMULARIO HOJA RESUMEN LIQUIDACIÓN 

Monto Total pedido 
Marco Rubro A  

    178.542.410,75  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
             178.542.410,75  

Monto Total pedido 
Marco Rubro A  

  178.542.410,75  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
   178.542.410,75  

Importe del Certificado 
Servicios Básicos 

        6.264.043,52  
Importe del Certificado 

Servicios Básicos 
                 7.456.535,36  

Importe del Certificado 
Servicios Básicos 

      8.070.779,79  
Importe del Certificado 

Servicios Básicos 
       6.236.604,69  

Total, Acumulado       75.239.897,12  Total, Acumulado                82.696.432,48  Total, Acumulado     90.767.212,27  Total, Acumulado      97.003.816,96  

Total, Disponible     103.302.513,63  Total, Disponible                95.845.978,27  Total, Disponible     87.775.198,48  Total, Disponible      81.538.593,79  

  
 

  
 

  
 

  
 

no consta Formulario de Liquidación por 
Podas Puntuales 

Monto Total pedido Marco 
Rubro A  

               17.372.760,00  
Monto Total pedido 

Marco Rubro A  
    17.372.760,00  

Monto Total pedido Marco 
Rubro A  

     17.372.760,00  

Importe del Certificado 
Servicios Podas Puntuales 

                    485.642,64  
Importe del Certificado 

Servicios Podas 
Puntuales 

         525.216,84  
Importe del Certificado 

Servicios Podas 
Puntuales 

          212.548,24  

Total, Acumulado 

               10.435.772,72  

Total, Acumulado 

    10.960.989,56  

Total, Acumulado 

     11.173.537,80  
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Total, Disponible 

                 6.936.987,28  

Total, Disponible 

      6.411.770,44  

Total, Disponible 

       6.199.222,20  

  
 

  
 

  
 

  
 

Monto Total pedido 
Marco Rubro B 

        6.645.600,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro B 
                 6.645.600,00  

Monto Total pedido 
Marco Rubro B 

      6.645.600,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro B 
       6.645.600,00  

Importe del Certificado            240.084,00  Importe del Certificado                     221.364,00  Importe del Certificado          193.752,00  Importe del Certificado           182.988,00  

Total, Acumulado         1.792.440,00  Total, Acumulado                  2.013.804,00  Total, Acumulado       2.207.556,00  Total, Acumulado        2.390.544,00  

Total, Disponible         4.853.160,00  Total, Disponible                  4.631.796,00  Total, Disponible       4.438.044,00  Total, Disponible        4.255.056,00  

             

RESOLUCIÓN APROBATORIA RUBRO B 

RS-2023-10060358-
GCABA-COMUNA7 ( la 

RESOL dice por 
servicios de 9/2022) 

           240.084,00  
RS-2023-10061869-GCABA-

COMUNA7 por rubro B 
                    221.364,00  

RS-2023-14241293-
GCABA-COMUNA7 por 

rubro B 
         193.752,00  

   

             

PARTES DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

contable PRD 27478         7.672.850,16  contable PRD 66057                  7.942.178,00  contable PRD 99369       8.595.996,63  contable PRD 141460        6.449.152,93  

contable PRD 62330            240.084,00  contable PRD 62336                     221.364,00  contable PRD 103874          193.752,00  contable PRD 198326           182.988,00  

CERTIFICADOS 
EX-2023-22243293- -GCABA-COMUNA7 y EX-

2023-22244795- -GCABA-COMUNA7 
EX-2023-25730599- -GCABA-COMUNA7 y EX-

2023-26191338- -GCABA-COMUNA7 
EX-2023-30627374- -GCABA-COMUNA7 y 
EX-2023-30856512- -GCABA-COMUNA7 

EX-2023-33670268- -GCABA-COMUNA7 y EX-
2023-33870148- -GCABA-COMUNA7 

 Certificados nº 43 Rubro A y nº 14 Rubro B                                       
MAYO 

Certificados nº 44 Rubro A y nº 15 Rubro B 
JUNIO 

Certificados nº 45 Rubro A y nº 16 Rubro B 
JULIO 

Certificados nº 46 Rubro A y nº 17 Rubro B 
AGOSTO 

Descripción cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total 

RUBRO A             

ARBOLADO PUBLICO   
 889.639,84   57.261,32   147.808,81   97.021,15 

AR-EA07 Arbol hasta 5 cm de DAP  180      813,49             146.428,20  0    813,49  
                                   

-    
0        813,49                          -    0 813,49 - 

AR-EA08 Arbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP  1     1.626,97                 1.626,97  0 1.626,97  
                                   

-    
0     1.626,97                          -    1 1.626,97 1.626,97 

AR-EA09 Arbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP  7     3.253,94               22.777,58  1    3.253,94                  3.253,94  7     3.253,94             22.777,58  3 3.253,94 9.761,82 

AR-EA10 Arbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP 19     5.905,68             112.207,92  4   5.905,68                 23.622,72  5     5.905,68             29.528,40  10 5.905,68 59.056,80 
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AR-EA11 Arbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP 4     8.858,52               35.434,08  1  8.858,52                   8.858,52  4     8.858,52             35.434,08  3 8.858,52 26.575,56 

AR-EA12 Arbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP  12  21.526,14             258.313,68  1  21.526,14                 21.526,14  0   21.526,14                          -    0 21.526,14 - 

AR-EA13 Arbol > 80 cm y hasta 100 cm de DAP 3   26.907,46               80.722,38  0   26.907,46                               -    1   26.907,46             26.907,46  0 26.907,46 - 

AR-EA14 Arbol > 100 cm de DAP 7   33.161,29             232.129,03  0  33.161,29                               -    1   33.161,29             33.161,29  0 33.161,29 - 

PODA (LIMPIEZA + 1 TIPO DE PODA)    46.311,46   1.267.490,12   706.166,02   356.014,77 

AR-P107 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0       457,64                           -    99        457,64              45.306,36  71        457,64             32.492,44  21        457,64            9.610,44  

AR-P108 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 6  915,28                 5.491,68  399        915,28               365.196,72  232        915,28           212.344,96  93        915,28        85.121,04  

AR-P109 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  18 1.828,85               32.919,30  395     1.828,85           722.395,75  232     1.828,85           424.293,20  86     1.828,85         157.281,10  

AR-P110 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  4   1.975,12                 7.900,48  59     1.975,12               116.532,08  15     1.975,12             29.626,80  16     1.975,12           31.601,92  

AR-P111 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0 2.469,54                           -    6     2.469,54               14.817,24  3     2.469,54               7.408,62  7     2.469,54          17.286,78  

AR-P112 Poda árbol > 20 m. de h. 0     3.241,97                           -    1     3.241,97                   3.241,97  0     3.241,97                          -    17     3.241,97           55.113,49  

PODA (LIMPIEZA + 2 TIPOS DE PODA)    2.206,93   1.410.939,34   836.783,97   600.424,95 

AR-P207 Poda árbol hasta 4 m. de h  0       867,38                           -    12        867,38                10.408,56  11        867,38               9.541,18  0        867,38                          -    

AR-P208 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0 1.733,90                           -    162     1.733,90             280.891,80  124     1.733,90           215.003,60  41     1.733,90           71.089,90  

AR-P209 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  1 2.206,93                 2.206,93  393     2.206,93              867.323,49  254     2.206,93           560.560,22  118     2.206,93        260.417,74  

AR-P210 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  0   2.666,28                           -    84     2.666,28               223.967,52  15     2.666,28             39.994,20  20     2.666,28        53.325,60  

AR-P211 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0 3.332,64                           -    7     3.332,64                 23.328,48  2     3.332,64               6.665,28  18     3.332,64        59.987,52  

AR-P212 Poda árbol > 20 m. de h. 0     5.019,49                           -    1     5.019,49                   5.019,49  1     5.019,49               5.019,49  31     5.019,49        155.604,19  

PODA (LIMPIEZA + 3 O MÁS TIPOS DE PODA)   -   111.208,13   140.403,83   187.075,22 

AR-P307 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0 1.143,67                           -    0      1.143,67                                -    0     1.143,67                          -    0     1.143,67                          -    

AR-P308 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0     2.287,34                           -    10     2.287,34                22.873,40  11     2.287,34             25.160,74  1     2.287,34           2.287,34  

AR-P309 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h. 0 2.535,41                           -    20     2.535,41                 50.708,20  29     2.535,41             73.526,89  9     2.535,41         22.818,69  

AR-P310 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h 0  3.271,91                           -    9   3.271,91                29.447,19  9     3.271,91             29.447,19  8     3.271,91        26.175,28  

AR-P311 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h. 0   4.089,67                           -    2       4.089,67                   8.179,34  3     4.089,67             12.269,01  17     4.089,67          69.524,39  

AR-P312 Poda árbol > 20 m. de h. 0     5.522,46                           -    0      5.522,46  
                                   

-    
0     5.522,46                          -    12     5.522,46         66.269,52  

PODA DE REDUCCION   -   -   168.917,52   619.364,24 

AR-P401 Poda de reducción en grandes ejemplares > 20 
m de altura 

0 
     

14.076,46  
                         -    0 

       
14.076,46  

                                   
-    

12   14.076,46           168.917,52  44   14.076,46            619.364,24  

RETIRO DE CEPA   -   -   5.095,62   - 

AR-RC09 Cepa > 10 cm y hasta 20 cm de DAP 0       2.548,24                           -    0       2.548,24                              -    0     2.548,24                          -    0     2.548,24                          -    

AR-RC10 Cepa > 20 cm y hasta 40 cm de DAP  0       5.095,62                           -    0      5.095,62                               -    1     5.095,62               5.095,62  0     5.095,62                          -    
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AR-RC11 Cepa > 40 cm y hasta 60 cm de DAP  0       5.897,13                           -    0       5.897,13                               -    0     5.897,13                          -    0     5.897,13                          -    

AR-RC12 Cepa > 60 cm y hasta 80 cm de DAP 0       7.643,85                           -    0       7.643,85                              -    0     7.643,85                          -    0     7.643,85                          -    

AR-RC13 Cepa > 80 cm y hasta 100 cm de DAP  0       7.862,84                           -    0       7.862,84                               -    0     7.862,84                          -    0     7.862,84                          -    

AR-RC14 Cepa > 100 cm de DAP 0       9.828,55                           -    0       9.828,55                                -    0     9.828,55                          -    0     9.828,55                          -    

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA   17.410,88   943.595,84   575.545,04   517.964,88 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 26          517,52               13.455,52  1492         517,52              772.139,84  964        517,52           498.889,28  370        517,52        191.482,40  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  4          988,84                 3.955,36  164          988,84              162.169,76  47        988,84             46.475,48  86        988,84          85.040,24  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  0       2.321,56                           -    4       2.321,56                   9.286,24  13     2.321,56             30.180,28  104     2.321,56         241.442,24  

CORTE DE RAICES SUPERFICIALES   189.882,35   113.121,40   327.992,60   395.277,57 

AR-CR05 Superficial sin poda aérea  47       4.040,05             189.882,35  28      4.040,05              113.121,40  56     4.040,05           226.242,80  29     4.040,05        117.161,45  

AR-CR06 Superficial con poda aérea  0       6.783,32                           -    0       6.783,32  
                                   

-    
15     6.783,32           101.749,80  41     6.783,32        278.116,12  

CORTE DE RAICES PROFUNDAS    7.536,07   -   7.536,07   49.835,58 

AR-CR07 Profunda sin poda aérea  1      7.536,07                 7.536,07  0     7.536,07  
                                   

-    
1     7.536,07               7.536,07  4     7.536,07           30.144,28  

AR-CR08 Profunda con poda aérea 0       9.845,65                           -    0      9.845,65  
                                   

-    
0     9.845,65                          -    2     9.845,65          19.691,30  

CORTE DE RAICES SUPERFICIALES + PROFUNDAS   -   -   -   10.863,58 

AR-CR09 Superficial y profunda sin poda aérea  0       8.141,70                           -    0       8.141,70                             -    0     8.141,70                          -    0     8.141,70                          -    

AR-CR10 Superficial y profunda con poda aérea 0     10.863,58                           -    0    10.863,58                             -    0   10.863,58                          -    1   10.863,58           10.863,58  

RECONSTRUCCION DE VEREDAS   4.834.229,75   2.909.198,29   6.212.179,97   5.500.547,05 

AR-RV35 Reconstrucción de veredas con contrapiso y 
pluviales y terminación mosaico granitico en panes de 40 
x 40 cm color gris. M2 

1693,6       2.822,82          4.780.727,95  1030,6       2.822,82            2.909.198,29  2200,7     2.822,82        6.212.179,97  1948,6     2.822,82     5.500.547,05  

AR-RV36 Reconstrucción de veredas de hormigón H21 
armado, y pluviales con terminación peinada o fratasada. 
M2 

22       2.431,90               53.501,80  0       2.431,90                                -    0     2.431,90                          -    0     2.431,90                    -    

CONSTRUCCIÓN DE CAZOLETAS O PLANTERAS   204.695,22   119.550,48   304.812,13   296.645,49 

AR-RV37 Reconstrucción de cordón de plantera en 
hormigón armado ML 

270,7          756,17             204.695,22  158,1          756,17               119.550,48  403,1        756,17           304.812,13  392,3        756,17         296.645,49  

PLANTACIÓN    -    1.041.271,83    1.119.043,17                            -    

AR-PL03 Plantación con provisión de árboles 0       4.320,63                           -    241      4.320,63           1.041.271,83  259     4.320,63        1.119.043,17  0     4.320,63                           -    
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TOTAL           6.191.912,50    7.973.636,75   10.552.284,75   8.631.034,48 

     
  

 
     

     
  

 
     

PODA PUNTUAL    172.712,16   861.850,08   1.053.442,56   930.374,40 

AR-PP01 Poda puntual 31       4.745,76             147.118,56  139      4.745,76               659.660,64  188     4.745,76           892.202,88  168     4.745,76        797.287,68  

AR-PP02 Poda puntual nº2 10       2.559,36               25.593,60  79       2.559,36               202.189,44  63     2.559,36           161.239,68  52     2.559,36         133.086,72  

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA    22.160,96   119.417,84   140.266,56   142.897,64 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 39          517,52               20.183,28  204          517,52               105.574,08  229        517,52           118.512,08  181        517,52           93.671,12  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  2          988,84                 1.977,68  14          988,84                13.843,76  22        988,84             21.754,48  31        988,84           30.654,04  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  0       2.321,56                           -    0       2.321,56                               -    0     2.321,56                          -    8     2.321,56           18.572,48  

TOTAL    194.873,12   981.267,92   1.193.709,12   1.073.272,04 

          
 

  

RUBRO B          

 

  

MANTENIMIENTO MENSUAL NUEVOS EJEMPLARES    176.904,00   338.364,00   476.424,00   236.340,00 

AR-MM02 Servicio mensual de mantenimiento según 
PET 

378          468,00             176.904,00  723         468,00              338.364,00  1018        468,00           476.424,00  505        468,00         236.340,00  

TOTAL  
  176.904,00   338.364,00   476.424,00   236.340,00 

  
  

 
  

 
     

TOTAL, MENSUAL   
  6.563.689,62   9.293.268,67   12.222.417,87   9.940.646,52 

   
  

 
  

 
 

  
 

             

             

REMITO 

Remito Rubro A servicios básicos y podas 
puntuales por certificado nº 39 

Remito Rubro A por certificado por servicio 
básicos y podas puntuales nº 40 

Remito Rubro A por certificado por servicio 
básicos y podas puntuales nº 41 

Remito Rubro A por certificado por servicio 
básicos y podas puntuales nº 42 

Remito Rubro B por certificado nº 14 Remito Rubro B por certificado nº 15 Remito Rubro B por certificado nº 16 Remito Rubro B por certificado nº 17 

             

FORMULARIO HOJA RESUMEN LIQUIDACIÓN 

Monto Total pedido 
Marco Rubro A  

    178.542.410,75  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
     178.542.410,75  

Monto Total pedido 
Marco Rubro A  

  178.542.410,75  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
   178.542.410,75  

Importe del Certificado 
Servicios Básicos 

        6.191.912,50  
Importe del Certificado 

Servicios Básicos 
         7.973.636,75  

Importe del Certificado 
Servicios Básicos 

    10.552.284,75  
Importe del Certificado 

Servicios Básicos 
       8.631.034,48  
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Total, Acumulado     103.195.729,46  Total, Acumulado     111.169.366,21  Total, Acumulado   121.721.650,96  Total, Acumulado    130.352.685,44  

Total, Disponible       75.346.681,29  Total, Disponible        67.373.044,54  Total, Disponible     56.820.759,79  Total, Disponible      48.189.725,31  

  
 

  
 

  
 

  
 

Monto Total pedido 
Marco Rubro A  

      17.372.760,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
      17.372.760,00  

Monto Total pedido 
Marco Rubro A  

    17.372.760,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
     17.372.760,00  

Importe del Certificado 
Servicios Podas 

Puntuales 
           194.873,12  

Importe del Certificado 
Servicios Podas 

Puntuales 
           981.267,92  

Importe del Certificado 
Servicios Podas 

Puntuales 
      1.193.709,12  

Importe del Certificado 
Servicios Podas Puntuales 

       1.073.272,04  

Total, Acumulado       11.368.410,92  Total, Acumulado      12.349.678,84  Total, Acumulado     13.543.387,96  Total, Acumulado      14.616.660,00  

Total, Disponible         6.004.349,08  Total, Disponible           5.023.081,16  Total, Disponible       3.829.372,04  Total, Disponible        2.756.100,00  

  
 

  
 

  
 

  
 

Monto Total pedido 
Marco Rubro B 

        6.645.600,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro B 
                 

6.645.600,00  
Monto Total pedido 

Marco Rubro B 
      6.645.600,00  

Monto Total pedido Marco 
Rubro B 

       6.645.600,00  

Importe del Certificado 
           176.904,00  

Importe del Certificado 
                    

338.364,00  Importe del Certificado 
         476.424,00  

Importe del Certificado 
          236.340,00  

Total, Acumulado 
        2.567.448,00  

Total, Acumulado 
                 

2.905.812,00  Total, Acumulado 
      3.382.236,00  

Total, Acumulado 
       3.618.576,00  

Total, Disponible 
        4.078.152,00  

Total, Disponible 
                 

3.739.788,00  Total, Disponible 
      3.263.364,00  

Total, Disponible 
       3.027.024,00  

   
 

  
 

  
 

  
 

RESOLUCIÓN APROBATORIA RUBRO B 
RS-2023-23981934-
GCABA-COMUNA7 

Rubro B 
           176.904,00  

RS-2023-32933890-
GCABA-COMUNA7 

Rubro B  

                    
338.364,00  

RS-2023-32932376-
GCABA-COMUNA7 

Rubro B 
         476.424,00  

RS-2023-36578947-GCABA-
COMUNA7 Rubro B  

          236.340,00  

   
 

  
 

  
 

  
 

PARTES DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
contable PRD 189299         6.386.785,62  contable PRD 245292        8.954.904,67  contable PRD 289418       8.595.996,63  contable PRD 342696     9.704.306,52  

contable PRD 198335            176.904,00  contable PRD 309842              338.364,00  contable PRD 309930          476.424,00  contable PRD 378736        236.340,00  
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CERTIFICADOS 
EX-2023-37248129- -GCABA-COMUNA7 y EX-2023-37563095- -

GCABA-COMUNA7 
EX-2023-42610959- -GCABA-COMUNA7 y EX-2023-

41843317- -GCABA-COMUNA7 

  Certificados nº 47 Rubro A y nº 18 Rubro B SEPTIEMBRE Certificado nº 48 OCTUBRE 

Descripción cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total 

RUBRO A 
      

ARBOLADO PUBLICO   402.048,20   208.320,65 

AR-EA07 Arbol hasta 5 cm de DAP  0           813,49                           -    0             813,49                                     -    

AR-EA08 Arbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP  0        1.626,97                           -    1          1.626,97                          1.626,97  

AR-EA09 Arbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP  6        3.253,94               19.523,64  3          3.253,94                          9.761,82  

AR-EA10 Arbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP 10        5.905,68               59.056,80  11          5.905,68                        64.962,48  

AR-EA11 Arbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP 11        8.858,52               97.443,72  7          8.858,52                        62.009,64  

AR-EA12 Arbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP  8      21.526,14             172.209,12  2        21.526,14                        43.052,28  

AR-EA13 Arbol > 80 cm y hasta 100 cm de DAP 2      26.907,46               53.814,92  1        26.907,46                        26.907,46  

AR-EA14 Arbol > 100 cm de DAP 0      33.161,29                           -    0        33.161,29                                     -    

PODA (LIMPIEZA + 1 TIPO DE PODA)   18.311,58   120.407,99 

AR-P107 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0           457,64                           -    6             457,64                          2.745,84  

AR-P108 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0           915,28                           -    28             915,28                        25.627,84  

AR-P109 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  5        1.828,85                 9.144,25  19          1.828,85                        34.748,15  

AR-P110 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  3        1.975,12                 5.925,36  14          1.975,12                        27.651,68  

AR-P111 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0        2.469,54                           -    12          2.469,54                        29.634,48  

AR-P112 Poda árbol > 20 m. de h. 1        3.241,97                 3.241,97  0          3.241,97                                     -    

PODA (LIMPIEZA + 2 TIPOS DE PODA)   -   99.553,14 

AR-P207 Poda árbol hasta 4 m. de h  0           867,38                           -    0             867,38                                     -    

AR-P208 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0        1.733,90                           -    7          1.733,90                        12.137,30  

AR-P209 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  0        2.206,93                           -    5          2.206,93                        11.034,65  

AR-P210 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  0        2.666,38                           -    8          2.666,38                        21.331,04  

AR-P211 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0        3.332,64                           -    12          3.332,64                        39.991,68  

AR-P212 Poda árbol > 20 m. de h. 0        5.019,49                           -    3          5.019,49                        15.058,47  

PODA (LIMPIEZA + 3 O MÁS TIPOS DE PODA)   -   17.336,41 
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AR-P307 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0        1.143,67                           -    1          1.143,67                          1.143,67  

AR-P308 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0        2.287,34                           -    1          2.287,34                          2.287,34  

AR-P309 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h. 0        2.535,41                           -    0          2.535,41                                     -    

AR-P310 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h 0        3.271,91                           -    3          3.271,91                          9.815,73  

AR-P311 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h. 0        4.089,67                           -    1          4.089,67                          4.089,67  

AR-P312 Poda árbol > 20 m. de h. 0        5.522,46                           -    0          5.522,46                                     -    

PODA DE REDUCCION   -   56.305,84 

AR-P401 Poda de reducción en grandes ejemplares 
> 20 m de altura 

0      14.076,46                           -    4        14.076,46                        56.305,84  

RETIRO DE CEPA   39.822,30   10.192,10 

AR-RC09 Cepa > 10 cm y hasta 20 cm de DAP 3        2.548,24                 7.644,72  2          2.548,24                          5.096,48  

AR-RC10 Cepa > 20 cm y hasta 40 cm de DAP  1        5.095,62                 5.095,62  1          5.095,62                          5.095,62  

AR-RC11 Cepa > 40 cm y hasta 60 cm de DAP  2        5.897,13               11.794,26  0          5.897,13                                     -    

AR-RC12 Cepa > 60 cm y hasta 80 cm de DAP 2        7.643,85               15.287,70  0          7.643,85                                     -    

AR-RC13 Cepa > 80 cm y hasta 100 cm de DAP  0        7.862,84                           -    0          7.862,84                                     -    

AR-RC14 Cepa > 100 cm de DAP 0        9.828,55                           -    0          9.828,55                                     -    

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA   7.875,68   101.873,12 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 5           517,52                 2.587,60  68             517,52                        35.191,36  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  3           988,84                 2.966,52  51             988,84                        50.430,84  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  1        2.321,56                 2.321,56  7          2.321,56                        16.250,92  

CORTE DE RAICES SUPERFICIALES    785.167,70   624.213,03 

AR-CR05 Superficial sin poda aérea  102        4.040,05             412.085,10  131          4.040,05                      529.246,55  

AR-CR06 Superficial con poda aérea  55        6.783,32             373.082,60  14          6.783,32                        94.966,48  

CORTE DE RAICES PROFUNDAS    94.444,67   24.917,79 

AR-CR07 Profunda sin poda aérea  6        7.536,07               45.216,42  2          7.536,07                        15.072,14  

AR-CR08 Profunda con poda aérea 5        9.845,65               49.228,25  1          9.845,65                          9.845,65  

CORTE DE RAICES SUPERFICIALES + 
PROFUNDAS 

   21.727,16   - 

AR-CR09 Superficial y profunda sin poda aérea  0        8.141,70                           -    0          8.141,70                                     -    

AR-CR10 Superficial y profunda con poda aérea 2      10.863,58               21.727,16  0        10.863,58                                     -    

RECONSTRUCCION DE VEREDAS    13.699.710,02   11.329.670,35 
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AR-RV35 Reconstrucción de veredas con contrapiso 
y pluviales y terminación mosaico granítico en panes 
de 40 x 40 cm color gris. M2 

4853,2        2.822,82        13.699.710,02  4013,6          2.822,82                 11.329.670,35  

AR-RV36 Reconstrucción de veredas de hormigón 
H21 armado, y pluviales con terminación peinada o 
fratasada. M2 

0        2.431,90                           -    0          2.431,90                                     -    

CONSTRUCCIÓN DE CAZOLETAS O 
PLANTERAS 

   861.353,25   597.223,07 

AR-RV37 Reconstrucción de cordón de plantera en 
hormigón armado ML 

1139,1           756,17             861.353,25  789,8             756,17                      597.223,07  

PLANTACIÓN   -   678.338,91 

AR-PL03 Plantación con provisión de árboles 0        4.320,63                           -    157          4.320,63                      678.338,91  

TOTAL    15.930.460,56   13.868.352,40 

 
    

  

 
    

  

PODA PUNTUAL   179.271,36   171.593,28 

AR-PP01 Poda puntual 34        4.745,76             161.355,84  34          4.745,76                      161.355,84  

AR-PP02 Poda puntual nº2 7        2.559,36               17.915,52  4          2.559,36                        10.237,44  

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA   38.478,56   22.493,68 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 27           517,52               13.973,04  32             517,52                        16.560,64  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  6           988,84                 5.933,04  6             988,84                          5.933,04  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  8        2.321,56               18.572,48  0          2.321,56                                     -    

TOTAL    217.749,92   194.086,96 

 
      

RUBRO B 
      

MANTENIMIENTO MENSUAL NUEVOS 
EJEMPLARES 

   238.680,00   457.704,00 

AR-MM02 Servicio mensual de mantenimiento según 
PET 

510           468,00             238.680,00  978             468,00                      457.704,00  

TOTAL    238.680,00   457.704,00 
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TOTAL, MENSUAL   16.386.890,48   14.520.143,36 

 
 

     

       

 

        

REMITO 

Remito Rubro A por certificado por servicio básicos y podas 
puntuales nº 47 

Remito Rubro A por certificado por servicio básicos y 
podas puntuales nº 48 

Remito Rubro B por certificado nº 18 Remito Rubro B por certificado nº 19 

       

 

Importe del Certificado Servicios 
Básicos 

      15.930.460,56  
Importe del Certificado 

Servicios Básicos 
               13.868.352,40  

Total, Acumulado (dice 292.566.292,26 
e el doble) 

    146.283.146,00  
Total, Acumulado  

             160.151.498,40  

Total, Disponible       32.259.264,75  Total, Disponible                18.390.912,35  

  
 

  
 

Monto Total pedido Marco Rubro A        17.372.760,00  
Monto Total pedido Marco Rubro 

A  
               17.372.760,00  

Importe del Certificado Servicios 
Podas Puntuales 

           217.749,92  
Importe del Certificado 

Servicios Podas Puntuales 
                    194.086,96  

Total, Acumulado       14.834.409,92  Total, Acumulado                15.028.496,88  

Total, Disponible         2.538.350,08  Total, Disponible                  2.344.263,12  

  
 

  
 

Monto Total pedido Marco Rubro B 
        6.645.600,00  

Monto Total pedido Marco Rubro 
B 

                 6.645.600,00  

Importe del Certificado            238.680,00  Importe del Certificado                     457.704,00  

Total, Acumulado         3.857.256,00  Total, Acumulado                  4.314.960,00  

Total, Disponible         2.788.344,00  Total, Disponible                  2.330.640,00  

   
 

  
 

RESOLUCIÓN APROBATORIA RUBRO B 
RS-2023-40193155-GCABA-

COMUNA7 Rubro B 
           238.680,00  

RS-2023-43651052-GCABA-
COMUNA7 Rubro B 

                    457.704,00  

   
 

  
 

PARTES DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

contable PRD  378929       16.148.210,48  contable PRD  447451                14.062.438,56  

contable PRD 427913            238.680,00  contable PRD 447498                     457.704,00  
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CERTIFICADOS 
EX-2023-45302523- -GCABA-COMUNA7 y EX-2023-

46235244- -GCABA-COMUNA7 
EX-2024-06790358- -GCABA-COMUNA7 y EX-

2024-06768618- -GCABA-COMUNA7 

  Certificado nº 1 NOVIEMBRE Certificado nº 2 DICIEMBRE 

Descripción cantidad P. Unitario P. Total cantidad P. Unitario P. Total 

RUBRO A       

ARBOLADO PUBLICO EXTRACCIONES   1.081.575,49   4.131.532,69 

AR-EA07 Arbol hasta 5 cm de DAP  0         7.419,46                                  -    0        7.419,46                                 -    

AR-EA08 Arbol > 5 cm y hasta 10 cm de DAP  0     14.860,48                        -    3      14.860,48                     44.581,44  

AR-EA09 Arbol > 10 cm y hasta 20 cm de DAP  0      29.678,00                                    -    9     29.678,00                   267.102,00  

AR-EA10 Arbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP 1  53.863,39               53.863,39  14        53.863,39                    754.087,46  

AR-EA11 Arbol > 40 cm y hasta 60 cm de DAP 3      80.795,22                   242.385,66  10      80.795,22                   807.952,20  

AR-EA12 Arbol > 60 cm y hasta 80 cm de DAP  4 196.331,61                   785.326,44  9   196.331,61            1.766.984,49  

AR-EA13 Arbol > 80 cm y hasta 100 cm de DAP 0     245.412,55                                      -    2      245.412,55                  490.825,10 

AR-EA14 Arbol > 100 cm de DAP 0  302.451,28                                 -    0      302.451,28                                -    

PODA (LIMPIEZA + 1 TIPO DE PODA)      1.221.205,99   5.457.036,30 

AR-P107 Poda árbol hasta 4 m. de h.  1  4.180,02                         4.180,02  4       4.180,02                 16.720,08  

AR-P108 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 15          8.347,95                   125.219,25  40         8.347,95               333.918,00  

AR-P109 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  30     16.680,28                 500.408,40  184    16.680,28                  3.069.171,52  

AR-P110 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  10        18.014,28                    180.142,80  65  18.014,28                  1.170.928,20  

AR-P111 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  13        22.523,76                 292.808,88  24        22.523,76                    540.570,24  

AR-P112 Poda árbol > 20 m. de h. 4        29.611,66                     118.446,64  11       29.611,66                     325.728,26  

PODA (LIMPIEZA + 2 TIPOS DE PODA)     70.098,85   - 

AR-P207 Poda árbol hasta 4 m. de h  0 7.922,46                                     -    0          7.922,46                  -    

AR-P208 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 0        15.814,18                                   -    0    15.814,18                                     -    

AR-P209 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h.  0   20.128,59                                -    0   20.128,59                                   -    

AR-P210 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h.  1  24.318,06                      24.318,06  0  24.318,06                              -    

AR-P211 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h.  0     30.395,65                                      -    0    30.395,65                             -    

AR-P212 Poda árbol > 20 m. de h. 1     45.780,79                     45.780,79  0        45.780,79                            -    

PODA (LIMPIEZA + 3 O MÁS TIPOS DE PODA)    20.861,86   - 

AR-P307 Poda árbol hasta 4 m. de h.  0       10.431,00                                  -    0      10.431,00                                     -    
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AR-P308 Poda árbol > 4 m. hasta 8 m. de h. 1   20.861,86                 20.861,86  0 20.861,86                                  -    

AR-P309 Poda árbol > 8 m. hasta 12 m. de h. 0  23.124,49                        -    0    23.124,49                                      -    

AR-P310 Poda árbol > 12 m. hasta 16 m. de h 0      29.841,81                                    -    0        29.841,81                                   -    

AR-P311 Poda árbol > 16 m. hasta 20 m. de h. 0     37.300,29                              -    0       37.300,29                                  -    

AR-P312 Poda árbol > 20 m. de h. 0     50.368,30                                 -    0      50.368,30                                  -    

PODA DE REDUCCION     -   - 

AR-P401 Poda de reducción en grandes ejemplares > 20 m de 
altura 

0  123.385,95                              -    0 123.385,95                            -    

RETIRO DE CEPA     23.241,40   - 

AR-RC09 Cepa > 10 cm y hasta 20 cm de DAP 1        23.241,40                 23.241,40  0  23.241,40                                -    

AR-RC10 Cepa > 20 cm y hasta 40 cm de DAP  0 46.475,18                                  -    0       46.475,18                                     -    

AR-RC11 Cepa > 40 cm y hasta 60 cm de DAP  0      53.785,49                                     -    0        53.785,49                            -    

AR-RC12 Cepa > 60 cm y hasta 80 cm de DAP 0 69.716,59                                    -    0 69.716,59                              -    

AR-RC13 Cepa > 80 cm y hasta 100 cm de DAP  0 71.713,85                                   -    0    71.713,85                                  -    

AR-RC14 Cepa > 100 cm de DAP 0       89.642,36                                     -    0  89.642,36                                      -    

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA PUNTUALES     567.343,70   2.099.608,28 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 50 4.720,06                   236.003,00  228      4.720,06              1.076.173,68  

AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  25  9.018,83                   225.470,75  90    9.018,83             811.694,70  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  5      21.173,99                     105.869,95  10      21.173,99                   211.739,90  

CORTE DE RAICES      3.410.051,30   3.108.403,67 

AR-CR05 Superficial sin poda aérea  89       36.847,75                 3.279.449,75  81        36.847,75          2.984.667,75  

AR-CR06 Superficial con poda aérea  1   61.867,96                   61.867,96  2  61.867,96                    123.735,92  

AR-CR07 Profunda sin poda aérea  1    68.733,59                     68.733,59  0 68.733,59                                 -    

AR-CR08 Profunda con poda aérea 0        89.928,59                                  -    0  89.928,59                                     -    

AR-CR09 Superficial y profunda sin poda aérea  0        74.257,20                                 -    0      74.257,20                                -    

AR-CR10 Superficial y profunda con poda aérea 0   99.082,47                                     -    0  99.082,47                                     -    

RECONSTRUCCION DE VEREDAS     67.465.630,93   84.212.602,00 

AR-RV35 Reconstrucción de veredas con contrapiso y pluviales y 
terminación mosaico graníticos panes de 40 x 40 cm color gris. 
M2 

2132,5    29.918,21             63.800.582,83  2677,5  29.918,21                80.106.007,28  

AR-RV36 Reconstrucción de veredas de hormigón H21 armado, y 
pluviales con terminación peinada o fratasada. M2 

0      25.774,99                                -    0      25.774,99                                -    
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AR-CC01 Construcción Cordón Cuneta (según P.E.T) en ML 3  24.864,14                     74.592,42  8,8 24.864,14                    218.804,43  

AR-RV37 Reconstrucción de cordón de plantera en hormigón 
armado ML 

448          8.014,41               3.590.455,68  485,1     8.014,41           3.887.790,29  

PROVISION DE EJEMPLARES DE TAMAÑO ESTANDAR                  10.191.900,56                                        -    

AR-PC1 Provisión de árboles tamaño estándar Clase A 16    34.700,06                  555.200,96  0        34.700,06  
                                                      

-    

AR-PC2 Provisión de árboles tamaño estándar Clase B 324          29.742,90          9.636.699,60  0        29.742,90                                     -    

AR-PC3 Provisión de árboles tamaño estándar Clase C 0          24.785,76                                      -    0        24.785,76                                    -    

PROVISION DE EJEMPLARES DE TAMAÑO SEMI-EJEMPLAR     -   - 

AR-PSC1 Provisión de árboles semi-ejemplar Clase A 0        151.827,50                            -    0   151.827,50                                 -    

AR-PSC2 Provisión de árboles semi-ejemplar Clase B 0        72.613,22                                -    0    72.613,22                                -    

PLANTACION DE EJEMPLARES DE TAMAÑO ESTANDAR     5.561.556,80   - 

AR-PM01 Plantación de árboles tamaño estándar 340    16.357,52                  5.561.556,80  0 16.357,52                                  -    

PLANTACION DE ARBOLES DE TAMAÑO SEMI-EJEMPLAR    -   - 

AR-PM02 Plantación de árboles tamaño semiejemplar 0     17.844,57                             -    0       17.844,57                                -    

CONSTRUCCION/APERTURA DE PLANTERAS    50.336,27   - 

AR-CCP2 Construcción de cazoleta o planteras según PET en ML 1           50.336,27                    50.336,27  0        50.336,27                           -  

APORTE Y DISTRIBUCION DEL SUSTRATO EN REEMPLAZO 
DEL SUELO PREEXISTENTE 

   -   - 

AR-ASP1 Aporte y distribución sustrato Para Nuevas Planteras en 
M3 

0           29.333,70                             -    0        29.333,70                                -    

MANTENIMIENTO DE NUEVOS EJEMPLARES - RIEGO   2.424.662,10   3.594.751,65 

AR-MNE1 Mantenimiento Nuevos Ejemplares 574         4.224,15          2.424.662,10  851     4.224,15                 3.594.751,65  

TOTAL   92.088.465,25   102.603.934,59 

 
  

    

PODA PUNTUAL   
 6.893.331,90   3.772.998,36 

AR-PP01 Poda puntual 142       43.284,21            6.146.357,82  78,00      43.284,21                  3.376.168,38  

AR-PP02 Poda puntual nº2 32            23.342,94                     746.974,08  17,00      23.342,94               396.829,98  

RETIRO DEL PRODUCTO DE PODA   
 943.731,32   474.198,32 

AR-RP01 Poda árbol hasta 12 m. de h. 154         4.720,06            726.889,24  89,00      4.720,06                420.085,34  
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AR-RP02 Poda árbol desde 12 hasta 20 m. de h.  17           9.018,83            153.320,11  6,00      9.018,83                    54.112,98  

AR-RP03 Poda árbol > 20 m de altura  3      21.173,99                63.521,97  - 21.173,99                                      -    

TOTAL   
 7.837.063,22   4.247.196,68 

 
 

  
 

  

RUBRO B 
 

  
 

  

TAREAS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO   
 -   - 

AR-MM11 Mulching vertical con aporte de mantillo en M2 0              1.179,09                                     -    0 
                                     

1.179,09  
                              -    

AR-EG12 Escarificación del suelo en área de goteo en M2 0            629,85                                     -    0          629,85                                  -    

AR-FP13 Tratamiento fertilización follar árbol/palmera hasta 6 m 0      27.697,37                                    -    0  27.697,37                                 -    

AR-FP14 Tratamiento fertilización follar árbol/palmera entre 6m y 
12m 

0      42.805,03                                    -    0      42.805,03                                  -    

AR-FP15 Tratamiento fertilización follar árbol/palmera mayor a 
12m 

0     52.876,87                                 -    0        52.876,87                               -    

ARBOLES HISTORICOS Y NOTABLES INTERVENCION 
EJEMPLAR 

   -   - 

AR-PC21 Poda árbol colosal con retiro producido 0   369.128,14                                      -    0   369.128,14                            -    

AR-PE22 Poda ejemplar hasta 5m con retiro de producido 0      46.486,30                                   -    0        46.486,30                             -   

AR-PE23 Poda ejemplar entre 5 y 10m con retiro de producido 0           77.396,60                                    -    0       77.396,60                                 -    

AR-PE24 Poda ejemplar entre 10 y 15m con retiro de producido 0            94.516,09                                  -    0     94.516,09                                     -    

AR-PE25 Poda ejemplar mayor 15m con retiro de producido 0 
                            

115.976,52  
                                                

-    
0 

                                 
115.976,52  

                               -    

AR-PPC1 Poda palmera colosal con retiro producido 0      60.922,04                               -    0        60.922,04  
                                                      

-    

AR-PPC02 Poda palmera con retiro producido 0        77.396,60                                  -    0     77.396,60                                     -    

ARBOLES HISTORICOS Y NOTABLES CARTELERIA 
INFORMATIVA 

   -   - 

AR-CI31 Cartelería Informativa, provisión e instalación 0   269.291,28                                   -    0   269.291,28                                -    

SISTEMAS DE SOPORTE    -   - 

AR-SS41 Cableado con cable de acero galvanizado 10mm em m 0         2.821,41                                   -    0    2.821,41                                   -    

AR-SS42 Arriostramiento 0     163.666,43                             -    0  163.666,43                                -    

AR-SS43 Provisión e instalación de estructura de soporte de rama 
en madera dura (lapacho, vira-pitá o anchico) 4"x4" con anclaje en 
dado de hormigón y fijaciones metálicas en m 

0          21.604,37                                 -    0 21.604,37                                      -    



____________________________________________________________________ 
 

 139 

Jean Jaures 220 (C1215ACD) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

AR-SS44 Provisión e instalación de estructura de soporte de rama 
en madera dura (lapacho, vira-pitá o anchico) 5"x5" con anclaje en 
dado de hormigón y fijaciones metálicas en  

0            33.687,25                               -    0      33.687,25                                     -    

AR-SS45 Provisión e instalación de estructura de soporte de rama 
en madera dura (lapacho, vira-pitá o anchico) 6"x6" con anclaje en 
dado de hormigón y fijaciones metálicas en m 

0    48.580,65                                  -    0 48.580,65                                   -    

AR-SS46 Tutorado doble con varillas de 2"x2" en árbol 0     6.380,00                               -    0          6.380,00                                      -    

AR-SS47 Tutorado en trípode con puntales de 3"x3" en árbol 0            11.700,09                                -    0       11.700,09                                   -    

AR-SS48 Tutorado en trípode con postes de 5" en árbol 0           52.643,01                                   -    0    52.643,01                                   -    

AR-SS49 Tutorado con riendas de acero galvanizado 3mm en m 0               674,99                                   -    0          674,99                                      -    

AR-SS50 Tutorado con riendas de acero galvanizado 6mm en m 0              1.133,81                                      -    0          1.133,81                                      -    

SISTEMAS DE PROTECCION                                   -                                          -    

AR-SP51 Reja techno galvanizado Weld locked 60130, 
planchuela 25mm, barra 5mm, provisión e instalación en m2 

0 
                          
206.997,15  

                                                
-    

0 
                                
206.997,15  

                                                      
-    

AR-SP52 Pérgola y protección de frutos voluminosos en m2 0 
                          
152.670,00  

                                                
-    

0 
                                
152.670,00  

                                                      
-    

AR-SP53 Cartelería de precaución, provisión e instalación  0 
                          
156.700,00  

                                                
-    

0 
                                
156.700,00  

                                                      
-    

RETIRO SIN REMOCION DE CEPA                                   -                                          -    

AR-RS01 Arbol hasta 5 cm de DAP 0 
                                
3.114,14  

                                                
-    

0 
                                      
3.114,14  

                                                      
-    

AR-RS02 Arbol mayor 5 cm y hasta 10cm de DAP 0 
                              
8.563,90  

                                                
-    

0 
                                   
8.563,90  

                                                      
-    

AR-RS03 Arbol mayor 10 cm y hasta 20cm de DAP 0 
                              
17.127,79  

                                                
-    

0 
                                    
17.127,79  

                                                      
-    

AR-RS04 Arbol mayor 20 cm y hasta 40cm de DAP 0 
                              
31.141,44  

                                                
-    

0 
                                   
31.141,44  

                                                      
-    

AR-RS05 Arbol mayor 40 cm y hasta 60cm de DAP 0 
                           
50.604,84  

                                                
-    

0 
                                 
50.604,84  

                                                      
-    

TRASPLANTE                                   -                                          -    

AR-TR05 Arbol mayor 5 cm y hasta 10cm de DAP 0 
                            
77.853,60  

                                                
-    

0 
                                  
77.853,60  

                                                      
-    

AR-TR06 Arbol mayor 10cm y hasta 20cm de DAP 0 
                           
311.414,40  

                                                
-    

0 
                                 
311.414,40  

                                                      
-    

AR-TR07 Arbol mayor 20cm y hasta 40cm de DAP 0 
                        
622.828,80  

                                                
-    

0 
                              
622.828,80  

                                                      
-    

AR-TR08 Arbol mayor 40 cm y hasta 60cm de DAP 0 
                          
778.536,00  

                                                
-    

0 
                               
778.536,00  

                                                      
-    

AR-TR09 Arbol mayor 60 cm y hasta 80cm de DAP 0 
                        
934.243,20  

                                                
-    

0 
                              
934.243,20  

                                                      
-    

AR-TR10 Arbol mayor 80 cm y hasta 100cm de DAP 0 
                        
1.128.877,20  

                                                
-    

0 
                             
1.128.877,20  

                                                      
-    
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AR-TR11 Arbol mayor 100cm 0 
                       
1.401.364,80  

                                                
-    

0 
                            
1.401.364,80  

                                                      
-    

TRASPLANTE                                   -                                          -    

AR-TS01 Tomografía de tronco hasta 2m de altura 0 
                           
50.000,00  

                                                
-    

0 
                                 
50.000,00  

                                                      
-    

AR-TS02 Tomografía de tronco a una altura mayor a 2 m 0 
                           
58.900,00  

                                                
-    

0 
                                 
58.900,00  

                                                      
-    

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS                                   -                                          -    

AR-PC01 Provisión y colocación de rejilla metálica 0 
                          
154.928,66  

                                                
-    

0 
                               
154.928,66  

                                                      
-    

PROVISION E INSTALACION DE PAVIMENTO ABSORBENTE                                   -                                          -    

AR-PE01 Provisión e instalación de pavimento absorbente en m2 0 
                           
25.000,00  

                                                
-    

0 
                                 
25.000,00  

                                                      
-    

RECONSTRUCCION DE MUROS Y ESCALERAS                                   -                                          -    

AR-M01 demolición mampostería existente en m3 0 
                              
7.006,82  

                                                
-    

0 
                                   
7.006,82  

                                                      
-    

AR-M02 mampostería de ladrillo común en elevación 0,30m en 
m3 

0 
                              
21.176,18  

                                                
-    

0 
                                    
21.176,18  

                                                      
-    

AR-M03 Revoque completo con hidrófugo en m3 0 
                              
7.240,38  

                                                
-    

0 
                                   
7.240,38  

                                                      
-    

AR-M04 Zapata de mampostería en m3 0 
                           
42.000,00  

                                                
-    

0 
                                
42.000,00  

                                                      
-    

AR-M05 Demolición escalón hormigón simple en m3 0 
                           
30.830,03  

                                                
-    

0 
                                
30.830,03  

                                                      
-    

AR-M06 Escalera H* A* en m3 0 
                         
356.569,49  

                                                
-    

0 
                               
356.569,49  

                                                      
-    

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS                                   -                                          -    

TF-01 Arbol hasta 4m de h  0 
                               
4.671,22  

                                                
-    

0 
                                    
4.671,22  

                                                      
-    

TF-02 Arbol mayor a 4 m hasta 8m de h 0 
                              
7.006,82  

                                                
-    

0 
                                   
7.006,82  

                                                      
-    

TF-03 Arbol mayor a 8 m hasta 12m de h 0 
                             
11.678,04  

                                                
-    

0 
                                   
11.678,04  

                                                      
-    

TF-04 Arbol mayor a 12 m hasta 16 m de h 0 
                            
18.684,86  

                                                
-    

0 
                                 
18.684,86  

                                                      
-    

TF-05 Arbol mayor a 16 m hasta 20m de h  0 
                             
24.913,15  

                                                
-    

0 
                                   
24.913,15  

                                                      
-    

TF-06 Arbol mayor a 20 m de h 0 
                           
30.362,90  

                                                
-    

0 
                                
30.362,90  

                                                      
-    

TRATAMIENTOS ENDOTERAPICOS                                   -                                          -    

AR-TE01 Arbol mayor 20cm y hasta 40cm de DAP 0 
                           
70.068,24  

                                                
-    

0 
                                 
70.068,24  

                                                      
-    

AR-TE02 Arbol mayor 40cm y hasta 60cm de DAP 0 
                           
116.780,40  

                                                
-    

0 
                                
116.780,40  

                                                      
-    
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AR-TE03 Arbol mayor 60cm y hasta 80cm de DAP 0 
                           
155.707,20  

                                                
-    

0 
                                 
155.707,20  

                                                      
-    

AR-TE04 Arbol mayor 90cm de DAP 0 
                         
233.560,80  

                                                
-    

0 
                              
233.560,80  

                                                      
-    

PROVISION DE VEHICULO DE ASISTENCIA COMUNA 
  

                                -    
  

                                    -    

AR-VE17 Vehículo tipo partner sin chofer furgón Diesel por mes 0 
                          
810.500,00  

                                                
-    

0 
                               
810.500,00  

                                                      
-    

RETIRO DE COLMENA O PANAL                                   -                                          -    

AR-RP04 Retiro de colmena o panal 0 
                            
35.034,12  

                                                
-    

0 
                                  
35.034,12  

                                                      
-    

RETIRO DE RAMA SIN INTERVENCION DE PODA                                   -                                          -    

AR-RR01 Retro de rama sin intervención de poda 0 
                              
6.858,90  

                                                
-    

0 
                                   
6.858,90  

                                                      
-    

PROVISION DE MAQUINARIA Y SERVICIOS VARIOS 
  

                                -    
  

  
                 
3.869.342,34  

AR-MS71 Camión hidroelevador de 24 m  con chofer y 
combustible por Día 

0 
                        
360.000,00  

                                                
-    

0 
                              
360.000,00  

                                                      
-    

AR-MS72 Camión hidroelevador de 24 m  con chofer y 
combustible por mes 

0 
                     
9.360.000,00  

                                                
-    

0 
                          
9.360.000,00  

                                                      
-    

AR-MS73 Camión hidroelevador de 12 m con chofer y 
combustible por día 

0 
                           
169.167,22  

                                                
-    

0 
                                
169.167,22  

                                                      
-    

AR-MS74 Retroexcavadora 0,25m3 con chofer y combustible por 
día 

0 
                         
235.000,00  

                                                
-    

0 
                              
235.000,00  

                                                      
-    

AR-MS75 Retroexcavadora 0,50m3 con chofer y combustible por 
día 

0 
                         
255.000,00  

                                                
-    

0 
                               
255.000,00  

                                                      
-    

AR-MS76 Grúa de 5 t con chofer y combustible por día 0 
                           
175.169,99  

                                                
-    

0 
                                 
175.169,99  

                                                      
-    

AR-MS77 Grúa de 10 t con chofer y combustible por día 0 
                         
194.634,00  

                                                
-    

0 
                               
194.634,00  

                                                      
-    

AR-MS78 Camión hidroelevador de 12 m con chofer y 
combustible por mes 

0 
                     
4.394.000,00  

                                                
-    

0 
                          
4.394.000,00  

                                                      
-    

AR-MS79 Camión con caja volcadora y chipeadora con chofer y 
combustible por día 

0 
                        
440.640,39  

                                                
-    

6 
                              
440.640,39  

                                
2.643.842,34  

AR-MS80 Camión con caja volcadora y chipeadora con chofer y 
combustible por día 

0 
                    
10.560.000,00  

                                                
-    

0 
                         
10.560.000,00  

                                                      
-    

AR-MS81 Camión volcador capacidad mínima 8m3 con chofer y 
combustible por día 

0 
                           
169.167,22  

                                                
-    

0 
                                
169.167,22  

                                                      
-    

AR-MS82 Camión volcador capacidad mínima 8m3 con chofer y 
combustible por mes 

0 
                     
3.383.344,45  

                                                
-    

0 
                           
3.383.344,45  

                                                      
-    

AR-MS83 Camión aguatero, 5000 l con chofer, operario y 
combustible por día 

0 
                         
430.568,56  

                                                
-    

0 
                               
430.568,56  

                                                      
-    
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AR-MS84 Minipala cargadora con chofer y combustible por día 0 
                          
206.471,47  

                                                
-    

0 
                                
206.471,47  

                                                      
-    

AR-MS85 Camión aguatero, 5000 l con chofer, operario y 
combustible por mes 

0 
                     
3.383.344,45  

                                                
-    

0 
                           
3.383.344,45  

                                                      
-    

AR-MS86 Camión Playo con chofer y combustible por día 0 
                         
327.332,87  

                                                
-    

0 
                               
327.332,87  

                                                      
-    

AR-MS87 Camión volquete 4 m3 por día 0 
                            
55.394,83  

                                                
-    

0 
                                 
55.394,83  

                                                      
-    

AR-MS88 Martillo neumático con operario por día 0 
                              
88.128,11  

                                                
-    

0 
                                   
88.128,11  

                                                      
-    

AR-MS89 Camión Playo con chofer y combustible por mes 0 
                     
2.850.000,00  

                                                
-    

0 
                           
2.850.000,00  

                                                      
-    

AR-MS90 Cuadrilla 4 operarios, supervisor, herramientas y 
camioneta horario normal por día 

0 
                          
245.100,00  

                                                
-    

5 
                               
245.100,00  

                                  
1.225.500,00  

AR-MS91 Cuadrilla 4 operarios, supervisor, herramientas y 
camioneta sábados, domingos y feriados por día 

0 
                        
422.002,00  

                                                
-    

0 
                              
422.002,00  

                                                      
-    

SERVICIO DE RIEGO ADICIONAL PARA AREAS CRITICAS                                   -                                          -    

AR-RA01 Provisión e instalación bolsa riego por goteo 70lts. 0 
                           
23.920,52  

                                                
-    

0 
                                 
23.920,52  

                                                      
-    

AR-RA02 Mantenimiento y abastecimiento mensual bolsa goteo 
por mes 

0 
                             
12.300,18  

                                                
-    

0 
                                  
12.300,18  

                                                      
-    

PROTECCION METALICA CONTRA CAIDA DE RAMAS Y 
FRUTOS 

                                  -                                          -    

AR-PM01 Instalación y provisión estructura metálica en hierro 
galvanizado por m2 

0 
                         
169.000,00  

                                                
-    

0 
                               
169.000,00  

                                                      
-    

INTERVENCIONES FUERA DE JORNADA LABORAL-PODA                   1.255.000,00      
               
21.998.000,00  

AR-PFH1 Poda ejemplar hasta 5 m con retiro de producido 0 
                          
110.000,00  

                                                
-    

6 
                                
110.000,00  

                                    
660.000,00  

AR-PFH2 Poda ejemplar entre 5 y 10 m con retiro de producido 5 
                          
121.000,00  

                              
605.000,00  

63 
                                
121.000,00  

                                 
7.623.000,00  

AR-PFH3 Poda ejemplar entre 10 y 15 m con retiro de producido 5 
                         
130.000,00  

                              
650.000,00  

62 
                               
130.000,00  

                                
8.060.000,00  

AR-PFH4 Poda ejemplar mayor a 15 m con retiro de producido 0 
                          
145.000,00  

                                                
-    

39 
                               
145.000,00  

                                  
5.655.000,00  

INTERVENCIONES FUERA DE JORNADA LABORAL-
EXTRACCION 

    1.201.100,00   2.402.200,00 

AR-EFH1 Extracción ejemplar hasta 30 cm de DAP con retiro de 
producido 

1 
                          
167.500,00  

                                
167.500,00  

2 
                                
167.500,00  

                                    
335.000,00  

AR-EFH2 Extracción ejemplar entre 30 y 60 m con retiro de 
producido 

4 
                         
258.400,00  

                           
1.033.600,00  

8 
                              
258.400,00  

                                 
2.067.200,00  

AR-EFH3 Extracción ejemplar entre 60 y 90 m con retiro de 
producido 

0 
                         
391.302,33  

                                                
-    

0 
                               
391.302,33  

                                                      
-    
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AR-PFH4 Extracción ejemplar mayor a 90 m con retiro de 
producido 

0 
                          
485.867,05  

                                                
-    

0 
                               
485.867,05  

                                                      
-    

INTERVENCIONES FUERA DE JORNADA LABORAL-TROCEO 
DE ARBOL 

    -   - 

AR-TFH1 Ejemplar hasta 30 cm de DAP con retiro de producido 0 
                         
134.000,00  

                                                
-    

0 
                               
134.000,00  

                                                      
-    

AR-TFH2 Ejemplar entre 30 y 60 cm de DAP con retiro de 
producido 

0 
                         
206.720,00  

                                                
-    

0 
                              
206.720,00  

                                                      
-    

AR-TFH3 Ejemplar entre 60 y 90 cm de DAP con retiro de 
producido 

0 
                         
295.322,49  

                                                
-    

0 
                              
295.322,49  

                                                      
-    

AR-TFH4 Ejemplar mayor a 90 cm de DAP con retiro de 
producido 

0 
                         
366.692,10  

                                                
-    

0 
                               
366.692,10  

                                                      
-    

TROCEO DE ARBOL     -   - 

AR-TE01 Ejemplar hasta 30 cm de DAP con retiro de producido 0 
                           
67.000,00  

                                                
-    

0 
                                 
67.000,00  

                                                      
-    

AR-TE02 Ejemplar mayor 30cm y hasta 60cm de DAP con retiro 
de producido 

0 
                         
103.360,00  

                                                
-    

0 
                               
103.360,00  

                                                      
-    

AR-TE03 Ejemplar mayor 60cm y hasta 90cm de DAP con retiro 
de producido 

0 
                           
203.815,71  

                                                
-    

0 
                                 
203.815,71  

                                                      
-    

AR-TE04 Ejemplar mayor 90cm de DAP con retiro de producido 0 
                          
253.419,87  

                                                
-    

0 
                                
253.419,87  

                                                      
-    

TOTAL     2.456.100,00   28.269.542,34 

TOTAL, MENSUAL     102.381.628,47      135.120.673,61  

       
       

REMITO 

Remito Rubro A por certificado por servicio 
básicos y podas puntuales nº 47 

Remito Rubro A por certificado por servicio 
básicos y podas puntuales nº 48 

Remito Rubro B por certificado nº 18 Remito Rubro B por certificado nº 19 

       

FORMULARIO HOJA RESUMEN LIQUIDACIÓN 

Monto Total pedido Marco 
Rubro A  

           178.542.410,75  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
               

178.542.410,75  

Importe del Certificado 
Servicios Básicos 

            15.930.460,56  
Importe del Certificado 

Servicios Básicos 
                

13.868.352,40  

Total, Acumulado (dice 
292.566.292,26 e el doble) 

          146.283.146,00  
Total, Acumulado (dice 

292.566.292,26 e el 
doble) 

               
160.151.498,40  

Total, Disponible 
            32.259.264,75  

Total, Disponible 
                

18.390.912,35  
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Monto Total pedido Marco 
Rubro A  

            17.372.760,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro A  
                

17.372.760,00  

Importe del Certificado 
Servicios Podas Puntuales 

                 217.749,92  
Importe del Certificado 

Servicios Podas 
Puntuales 

                    
194.086,96  

Total, Acumulado 
           14.834.409,92  

Total, Acumulado 
                

15.028.496,88  

Total, Disponible 
             2.538.350,08  

Total, Disponible 
                 

2.344.263,12  

  
 

  
 

Monto Total pedido Marco 
Rubro B 

             6.645.600,00  
Monto Total pedido Marco 

Rubro B 
                 

6.645.600,00  

Importe del Certificado 
                238.680,00  

Importe del Certificado 
                     

457.704,00  

Total, Acumulado 
              3.857.256,00  

Total, Acumulado 
                 

4.314.960,00  

Total, Disponible 
             2.788.344,00  

Total, Disponible 
                 

2.330.640,00  

   
 

  
 

RESOLUCIÓN APROBATORIA RUBRO B 
RS-2023-40193155-

GCABA-COMUNA7 Rubro 
B 

                238.680,00  
RS-2023-43651052-
GCABA-COMUNA7 

Rubro B 

                     
457.704,00  

      
 

PARTES DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
contable PRD  378929 

                           
16.148.210,48  

contable PRD  447451 
                               

14.062.438,56  

contable PRD 427913 
                              

238.680,00  
contable PRD 447498 

                                     
457.704,00  
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ANEXO IX 

Legajos de Pago 

Comuna 7. 

N.º de Legajo de 
Pago 

PRD FACTURA CONSTANCIA 
DE VALIDEZ 

DE LA 
FACTURA 

ESTADO TRIBUTARIO Orden de Pago Acreditación 

Fecha Monto Concepto Firmas Fecha Monto Contenido Fecha Contenido Fecha Monto Fecha Monto Plazo de pago 

LP-2023-13679786- 
-GCABA-DGCG 

6/2/2023 7.672.850,16 
Rubro A Básico 

1/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

5/4/2023 7.672.850,16 
Rubro A Arbolado C7 

01/2023 
 consta  5/4/2023 

IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

17/4/2023 7.672.850,16 25/4/2023 7.672.850,16 cumple 30 días 

LP-2023-16998810- 
-GCABA-DGCG 

10/3/2023      240.084,00  
Rubro B Básico 

1/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

2/5/2023      240.084,00  
Rubro B Arbolado C7 

01/2023 
 consta  2/5/2023 

IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

11/5/2023      240.084,00  16/5/2023 
              

240.084,00  
cumple 30 días 

LP-2023-17283082- 
-GCABA-DGCG 

15/3/2023     7.942.178,00  
Rubro A Básico 

2/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

3/5/2023     7.942.178,00  
Rubro A Arbolado C7 

02/2023 
 consta  4/5/2023 

IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

11/5/2023     7.942.178,00  16/5/2023 
             

7.942.178,00  
cumple 30 días 

LP-2023-17286198- 
-GCABA-DGCG 

10/3/2023 221.364,00 
Rubro B Básico 

2/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

3/5/2023 221.364,00 
Rubro B Arbolado C7 

02/2023 
 consta  4/5/2023 

IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

11/5/2023 221.364,00 23/5/2023 221.364,00 cumple 30 días 

LP-2023-21555172- 
-GCABA-DGCG 

11/4/2023 8.595.996,63 
Rubro A Básico 

3/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/6/2023 8.595.996,63 Arbolado C7 03/2023  consta  1/6/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

5/6/2023 8.595.996,63 13/6/2023 8.595.996,63 cumple 30 días 

LP-2023-21567915- 
-GCABA-DGCG 

12/4/2023 193.752,00 
Rubro B Básico 

3/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/6/2023 193.752,00 
Servicio complementario 

Arbolado C7 03/2023 
no consta 1/6/2023 

IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

6/6/2023 193.752,00 13/6/2023 193.752,00 cumple 30 días 

LP-2023-22165356- 
-GCABA-DGCG 

11/5/2023 6.449.152,93 
Rubro A Básico 

4/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

2/6/2023 6.449.152,93 
Servicio mantenimiento 
Arbolado C7 04/2023 

no consta 5/6/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

9/6/2023 6.449.152,93 21/6/2023 6.449.152,93 cumple 30 días 
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LP-2023-25116751- 
-GCABA-DGCG 

23/6/2023 182.988,00 
Rubro B Básico 

4/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

28/6/2023 182.988,00 
Servicio mantenimiento 
Rubro B Arbolado C7 

04/2023 
 consta  29/6/2023 

IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

3/7/2023 182.988,00 18/7/2023 182.988,00 cumple 30 días 

LP-2023-28905749- 
-GCABA-DGCG 

13/6/2023 6.386.785,62 
Rubro A Básico 

5/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

14/7/2023 6.386.785,62 
Rubro A arbolado C7 
05/2023 

 consta  31/7/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

2/8/2023 6.386.785,62 4/8/2023 6.386.785,62 cumple 30 días 

LP-2023-29457548- 
-GCABA-DGCG 

23/6/2023 176.904,00 
Rubro B Básico 

5/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

2/8/2023 176.904,00 
Rubro B arbolado C7 
05/2023 

no consta 2/8/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

8/8/2023 176.904,00 15/8/2023 176.904,00 cumple 30 días 

LP-2023-33196040- 
-GCABA-DGCG 

20/7/2023 8.954.904,67 
Rubro A Básico 

6/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/9/2023 8.954.904,67 
Rubro A arbolado C7 
06/2023 PRD 245292 

 consta  1/9/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

5/9/2023 8.954.904,67 19/9/2023 8.954.904,67 cumple 30 días 

LP-2023-33197637- 
-GCABA-DGCG 

23/8/2023 11.745.993,87 
Rubro A Básico 

7/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/9/2023 11.745.993,87 
Rubro A arbolado C7 
07/2023 PRD 289418 

 consta  1/9/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

5/9/2023 11.745.993,87 19/9/2023 11.745.993,87 cumple 30 días 

LP-2023-35018693- 
-GCABA-DGCG 

4/9/2023 338.364,00 
Rubro B Básico 

6/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

14/9/2023 338.364,00 
Rubro B arbolado C7 
06/2023 PRD 309842 

 consta  14/9/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

19/9/2023 338.364,00 26/9/2023 338.364,00 cumple 30 días 

LP-2023-35019354- 
-GCABA-DGCG 

4/9/2023 476.424,00 
Rubro B Básico 

7/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

14/9/2023 476.424,00 
Rubro B arbolado C7 
07/2023 PRD 309930 

 consta  14/9/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

19/9/2023 476.424,00 26/9/2023 476.424,00 cumple 30 días 

LP-2023-37938910- 
-GCABA-DGCG 

19/9/2023 9.704.306,52 
Rubro A Básico 

8/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

4/10/2023 9.704.306,52 
Rubro A arbolado C7 
08/2023 PRD 342696 

 consta  4/10/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

12/10/2023 9.704.306,52 17/10/2023 9.704.306,52 cumple 30 días 

LP-2023-41120872- 
-GCABA-DGCG 

12/10/2023      236.340,00  
Rubro B Básico 

8/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/11/2023      236.340,00  
Rubro B arbolado C7 
08/2023 PRD 378736 

no consta 1/11/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

6/11/2023      236.340,00  7/11/2023 
              

236.340,00  
cumple 30 días 

LP-2023-41123227- 
-GCABA-DGCG 

12/10/2023 16.148.210,48 
Rubro A Básico 

9/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/11/2023 16.148.210,48 
Rubro A arbolado C7 
09/2023 PRD 378929 

no consta 1/11/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

6/11/2023 16.148.210,48 7/11/2023 16.148.210,48 cumple 30 días 

LP-2023-43707496- 
-GCABA-DGCG 

10/11/2023 238.680,00 
Rubro B Básico 

9/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

22/11/2023 238.680,00 
Rubro B arbolado C7 
09/2023 PRD 427913 

no consta 22/11/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

28/11/2023 238.680,00 5/12/2023 238.680,00 cumple 30 días 

LP-2023-45261117- 
-GCABA-DGCG 

28/10/2023 457.704,00 
Rubro B Básico 

10/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/12/2023 457.704,00 
Rubro B arbolado C7 
10/2023 PRD 447498 

 consta  1/12/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

6/12/2023 457.704,00 26/12/2023 457.704,00 cumple 30 días 
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LP-2023-45261187- 
-GCABA-DGCG 

28/11/2023 14.062.438,56 
Rubro A Básico 

10/2023 

Noya Mariela Solange Gerenta 
Operativa y Federico Bouzas 
Presidente de la Comuna 

1/12/2023 14.062.438,56 
Rubro A arbolado C7 
10/2023 PRD 447451 

 consta  1/12/2023 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

6/12/2023 14.062.438,56 19/12/2023 14.062.438,56 cumple 30 días 

LP-2024-04895486- 
-GCABA-DGCG 

19/1/2024 99.925.528,47 
Rubro A Básico 

11/2023 
Bonelli María Carolina Gerenta 
Operativa y 080 

22/1/2024 99.925.528,47 
Rubro A arbolado C7 
11/2023 PRD 493156 LIC 
1151 

 consta  22/1/2024 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

23/1/2024 99.925.528,47 30/1/2024 99.925.528,47 cumple 30 días 

LP-2024-09856028- 
-GCABA-DGCG 

23/02/204 28.269.542,34 
Rubro B Básico 

12/2023 
Olivelli Ricardo Luis y 080 4/3/2024 28.269.542,34 

Rubro B arbolado C7 
12/2023 PRD 499794 LIC 
1151 

 consta  24/3/2024 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

8/3/2024 28.269.542,34 12/3/2024 28.269.542,34 cumple 30 días 

LP-2024-09968922- 
-GCABA-DGCG 

23/02/204 2.456.100,00 
Rubro B Básico 

11/2023 
Olivelli Ricardo Luis y 080 5/3/2024 2.456.100,00 

Rubro B arbolado C7 
11/2023 PRD 499742 LIC 
1151 

 consta  5/3/2024 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

11/3/2024 2.456.100,00 26/3/2024 2.456.100,00 cumple 30 días 

LP-2024-09969529- 
-GCABA-DGCG 

4/3/2024 106.851.131,27 
Rubro A Básico 

12/2023 
Bonelli María Carolina Gerenta 
Operativa y 080 

5/3/2024 106.851.131,27 
Rubro A arbolado C7 
12/2023 PRD 500638 LIC 
1151 

 consta  5/3/2024 
IIBB Cargas 
Sociales AFIP 
Válidas 

11/3/2024 106.851.131,27 19/3/2024 106.851.131,27 cumple 30 días 

 

Legajos de Pago  

 Comuna 11. 

N.º de Legajo de 
Pago 

PRD FACTURA 
CONSTANCIA 

DE VALIDEZ DE 
LA FACTURA 

ESTADO TRIBUTARIO Orden de Pago Acreditación 

Fecha Monto 
Precio e ítem 
cumple con 

PCG 
Firmas Fecha Monto Contenido  Fecha Contenido Fecha Monto Fecha Monto 

Plazo de 
pago 

LP-2023-
07284320- -

GCABA-DGCG 
13/2/2023 20.472.451,54 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

1/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

14/2/2023 20.472.451,54 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
1/2023 Certificado nº39   PRD 

33989 EXP 5616922-19 
no consta 14/2/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

14/2/2023 20.472.451,54 14/3/2023 20.472.451,54 cumple 

LP-2023-
10502804- -

GCABA-DGCG 
13/3/2023 

           
15.761.818,66  

Rubro A Básico 
y Puntuales 

2/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

14/3/2023 
       

15.761.818,66  

Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
7/2022 Certificado nº40   PRD 

33989 EXP 5616922-19 
consta  14/3/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

21/3/2023 
       

15.761.818,66  
4/4/2023 

            
15.761.818,66  

cumple 

LP-2023-
10611968- -

GCABA-DGCG 
14/3/2023 

              
331.344,00  

Rubro B 2/2023 
Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

14/3/2023 
          

331.344,00  

Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
2/2023 Certificado nº40   PRD 

64803 EXP 9233021/23 Rubro B 
consta  14/3/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

21/3/2023 
          

331.344,00  
4/4/2023 

               
331.344,00  

cumple 
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LP-2023-
14583715- -

GCABA-DGCG 
12/4/2023 18.465.787,30 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

3/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

13/4/2023 18.465.787,30 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
3/2023 Certificado nº41   PRD 

103671 EXP 5616922-19 
no consta 13/4/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

19/4/2023 18.465.787,30 2/5/2023 18.465.787,30 cumple 

LP-2023-
14583930- -

GCABA-DGCG 
12/4/2023 288.756,00 Rubro B 3/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

13/4/2023 288.756,00 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
3/2023 Certificado nº41   PRD 

104525 EXP 5616922-19 Rubro B 
no consta 13/4/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

19/4/2023 288.756,00 2/5/2023 288.756,00 cumple 

LP-2023-
18764164- -

GCABA-DGCG 
12/5/2023 

              
331.344,00  

Rubro B 4/2023 
Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

15/5/2023 
          

331.344,00  

Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
4/2023 Certificado nº7   PRD 
150300 EXP 18269130/23 

no consta 15/5/2023 
IBB AFIP 
Cargas Sociales 

18/5/2023 
          

331.344,00  
6/6/2023 

               
331.344,00  

cumple 

LP-2023-
18795625 -

GCABA-DGCG 
15/5/2023 11.100.817,15 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

4/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

15/5/2023 11.100.817,15 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
4/2023 Certificado nº42   PRD 

152602 EXP 5616922-19 
no consta 15/5/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

24/5/2023 11.100.817,15 6/6/2023 11.100.817,15 cumple 

LP-2023-
23937802 -

GCABA-DGCG 
21/6/2023 11.002.977,49 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

5/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

21/6/2023 11.002.977,49 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
5/2023 Certificado nº43   PRD 

194469 EXP 5616922-19 
no consta 21/6/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

27/6/2023 11.002.977,49 10/7/2023 11.002.977,49 cumple 

LP-2023-
27664775 -

GCABA-DGCG 
16/7/2023 13.150.897,31 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

6/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

19/7/2023 13.150.897,31 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
6/2023 Certificado nº44   PRD 

238461 EXP 5616922-19 
no consta 19/7/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

24/7/2023 13.150.897,31 1/8/2023 13.150.897,31 cumple 

LP-2023-
30400977 -

GCABA-DGCG 
10/8/2023 15.217.547,62 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

7/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

10/8/2023 15.217.547,62 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
7/2023 Certificado nº45   PRD 

277035 EXP 5616922-19 
no consta 10/8/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

14/8/2023 15.217.547,62 12/9/2023 15.217.547,62 cumple 

LP-2023-
35628354 -

GCABA-DGCG 
19/9/2023 15.601.013,29 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

8/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

20/9/2023 15.601.013,29 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
8/2023 Certificado nº46   PRD 

341635 EXP 5616922-19 
no consta 21/9/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

25/9/2023 15.601.013,29 24/10/2023 15.601.013,29 cumple 

LP-2023-
38754117- -

GCABA-DGCG 
17/10/2023 13.094.527,13 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

9/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

17/10/2023 13.094.527,13 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
9/2023 Certificado nº47   PRD 

379868 EXP 5616922-19 
no consta 17/10/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

23/10/2023 13.094.527,13 31/10/2023 13.094.527,13 cumple 

LP-2023-
44445288 -

GCABA-DGCG 
28/11/2023 23.022.552,77 

Rubro A Básico 
y Puntuales 

10/2023 

Matina Agustina Sol y Nicolás 
Ezequiel Mainieri Presidente 
Comuna 

29/11/2023 23.022.552,77 
Serv.Integ. Arb.Púb. Comuna 11   
10/2023 Certificado nº48   PRD 

448146 EXP 5616922-19 
no consta 29/11/2023 

IBB AFIP 
Cargas Sociales 

30/11/2023 23.022.552,77 12/12/2023 23.022.552,77 cumple 

LP-2024-
02940972 -

GCABA-DGCG 
2/1/2024 102.152.539,47 

Fecha 
prestación 
11/2023 

Barbieri Marcela Concepción y 
Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente 

29/12/2023 102.152.539,47 
Facturación según PRD 
488801/23 

no consta 4/1/2024 
IBB AFIP 
Cargas Sociales 

10/1/2024 102.152.539,47 16/1/2024 102.152.539,47 cumple 

LP-2024-
09050028 -

GCABA-DGCG 
20/2/2024 4.962.293,05 

Fecha 
prestación 
12/2023 

Barbieri Marcela Concepción y 
Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente 

27/2/2024 4.962.293,05 
Facturación según PRD 
499964/23 

no consta 29/2/2024 
IBB AFIP 
Cargas Sociales 

29/2/2024 4.962.293,05 5/3/2024 4.962.293,05 cumple 
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LP-2024-
09050234 -

GCABA-DGCG 
20/2/2024 89.499.161,48 

Fecha 
prestación 
12/2023 

Barbieri Marcela Concepción y 
Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente 

27/2/2024 89.499.161,48 
Facturación según PRD 
499965/23 

no consta 27/2/2024 
IBB AFIP 
Cargas Sociales 

29/2/2024 89.499.161,48 12/3/2024 89.499.161,48 cumple 

LP-2024-
09050382 -

GCABA-DGCG 
19/2/2024 38.718.593,03 

Rubro B 
12/2023 

Barbieri Marcela Concepción y 
Nicolás Ezequiel Mainieri 
Presidente 

27/2/2024 38.718.593,03 
Facturación según PRD 
499924/23 

no consta 27/2/2024 
IBB AFIP 
Cargas Sociales 

29/2/2024 38.718.593,03 19/3/2024 38.718.593,03 cumple 

    393.174.421,29       393.174.421,29           393.174.421,29       

 

 

 

 

 


